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第一章
编制依据
1、xx 工程设计有限公司设计的建筑、结构、水、电、暖通等图纸及会 审纪要。
2、施工现场实地勘察获得的各种资料。
3、现行的各种国家和地方性的规范和标准。
4、山西省有关提高建筑安装工程质量的规定。
5、山西省有关文明施工、安全、标化现场管理的规定。
6、xx 的有关各项与建筑业有关的各项政策、法规。
7、建筑业推广的十项新技术。
8、公司的三个管理体系及相关规程和标准。
第二章
工程概况
一、工程概况 工程名称：xx1#、15#楼住宅楼 地理位置：xxxx
建设单位：xx 房地产开发有限公司 设计单位：xx 工程设计有限公司 勘察单位：山西省地质工程勘察院 监理单位：xxxx 建设监理公司 监督单位：xxx 建筑工程质量安全监督站 施工单位：xxx 项目部
合同范围：施工图中的全部内容[除消防，煤气，通风外]
合同质量目标：合格 合同工期：300 日历天 二、建筑及安装工程设计概况
xx3#、4#楼建筑面积共计 18200m2。3#楼地下一层为人防层，地上 12
层；4#楼 6 层，全部为框剪结构，抗震设防烈度为 8 度。±0.000 绝对标高 为 896.600，1 号楼建筑物总高度为 62m，东西方向长 125m，南北方向长为
13m。3#楼设后浇带，3#楼与 4#楼间设 120mm 的沉降缝。3#楼基础埋深
5.35m，4#楼埋深 2.25m，基础均采用筏板基础。 屋面防水等级：Ⅱ级。地下防水采用水泥基渗透结晶型防水涂料及氯
化聚乙烯防水卷材。屋面防水也同样采用此施工方法，墙体工程：外墙均 采用加气砼块，分户墙及卫生间、厨房分隔墙体均采用水泥焦渣砖砌筑， 砌筑砂浆采用 M5 水泥混合砂浆，按要求掺加专用界面剂，外墙采用 30 厚 的挤塑型保温板，室内外墙面均涂刷涂料，楼地面均施工到找平层，内墙 抹灰到面层，楼梯安装扶手及地面装饰层，所有外窗的保温性能和气密性 均不低于Ⅱ级，窗均采用塑钢窗，门采用木门及塑钢门。
安装工程包括：弱电、强电、给排水及暖通工程。
本工程的重点是保证防水混凝土的施工质量。
第三章
施工组织部署
一、施工组织管理
1、组织机构 本项目部已成立了项目负责制的领导机构，领导班子由项目经理、项
目副经理、技术负责人等组成`，.全面主管工程中的技术、质量、安全、生 产、经营成本和行政管理工作并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等 重大事宜。施工管理组织机构如下图所示：
施工管理组织机构图
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项目经理对公司负责，其余人员对项目经理负责。工程部下设技术科、 质量科、安全科、生产科、后勤科。其各科的工作职责是：
（一）技术科负责本工程的施工技术，管理好本项目部的各项施工技 术资料，处理技术上的疑难点，会同建设、监理、质检及设计等单位做好 技术工作。同时解决好施工现场的一切技术问题；制定各项施工方案并监 督实施；做好各分项工程的技术交底工作；办理和汇集各种技术资料；检 查监督工程质量，调整工序矛盾。由技术员、资料员、试验员、测量员组 成，对技术负责人负责。
（二）质安科
质量负责人负责施工质量的管理工作，监督检查工程
施工质量，编制、收集、整理和落实各项质量验收资料，安全负责人负责 安全防护、消防、保卫、环保等工作，是创文明标化工地的现场指挥者。
（三）生产科
负责本工程的生产总调度，重点抓好工程的施工进度， 负责制定和落实生产计划和完成工程量的统计，组织实施现场各阶段的平 面布置计划和安排。
（四）后勤科
专门负责本工程的后勤保障工作，同时做好预算、财 务、材料、机械、食堂及计生等一系列工作。
附：驻现场工程技术管理人员表
驻项目现场的工程技术、管理人员表
	姓名
	本工程拟 任岗位
	年 龄
	性 别
	专业 学历
	专业 年限
	现任职
务和职
称
	安排上岗的 起止时间
	类似工程的经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、质量目标
确保主体工程 xx 杯，争创省级优质工程。 三、施工现场管理目标
确保 xx 省级文明标化工地。（安全文明工地）
环境管理目标：将噪声因素从 E2 级降为 E1 级。 四、任务划分
由项目部组织管理和施工，各专业班组实行计件承包的方式进行施工。
五、各施工班组的协调
由项目部组织在每月的 1 日、10 日、20 日按时开会对各班组的工作进 行协调。在每天班前由施工员进行协调各班组的施工任务和计划。在月底 开一次总结会议，及时解决施工中的各种问题，并对下月的生产提出计划。 同时分析上月施工进展及质量情况，并解决各种实际存在的问题。 六、施工总平面布置
1）现场的平面布置按总公司的文明标化及形象要求进行布置，并具体 编制好临建施工方案，报公司批准后实施。
2）主体结构施工时采用 5013D 型塔吊，其臂长为 50 米。由于北面有 高压线，因此将其设置于建筑物的南侧，同时应做好防护工作。在正式开 始施工前应做好塔吊的安装及调试工作，保证施工开始后正常使用。装修 阶段采用一台双笼施工电梯，计划在主体工程施工至 10 层时进行支立。
3）根据现场的实际情况，计划在施工现场的西面及北面各开一大门用 于材料的进出。由于建筑物的北面靠近围墙较近，使施工现场的道路和操
作无法分开，但必须注意各种材料堆放整齐和有序，做到杂而不乱。
4）施工现场北边的大门西侧设钢筋的原材料堆放、制作加工场地，南 侧布置木工的原材料和加工。
5）按照以上的布置原则，在现场按照审批后的布置图进行合理的布置。
6）水、电、 通道的布置也应按照现场的布置绘制好施工平面图，经 审批后执行。
七、施工工期
根据招标文件的要求，3#、4#楼的施工工期为 420 天，结合项目部的实 际能力在保证质量的前提下，克服施工中可能遇到的不利因素，项目部提 出的工期是：3#楼工期为 320 个日历天，4#楼工期为 160 日历天，完成按合 同约定的全部施工任务，且达到验收水平，3#楼施工至四层后 4#楼开挖土方。
小区 3#、4#楼工程施工进度网络图
说明：开工日期以甲方实际批准日期为准。
[image: image4.png]15#楼的施工进度从 1#4 层封顶后开始挖土。
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八、施工顺序及其安排
结构工程本着先地下后地上的施工原则组织施工。抓住本工程设计中 有后浇带的优点，以后浇带为界，进行分段流水施工。
九、劳动力组织 按照开工日期及总工期的安排编制劳动力安排计划，按施工进度组织
各相关工种进场，安排好进场工人的生活，做好进场工人的技术教育和安 全教育，增强工人的质量、安全、防火和文明施工的意识。
项目班组以各工种的作业班组为主体，选用技术精良的生产班组进场。 能遵守各项规章制度，严格执行各项法规制度，认真执行各项操作规程， 并按技术交底进行施工。切实执行网络计划，熟悉并按施工规范施工，为 工程质量和进度做保证。
附：劳动力计划表
劳动力投入计划表
	工
种
	人数
	计划进场时间
	计划退场时间

	泥
工
	30
	开工前
	竣工后

	木
工
	50
	开工时
	竣工后

	钢筋工
	30
	开工时
	主体结顶后

	砼
工
	12
	垫层浇筑前
	主体结顶后

	架子工
	15
	基础浇砼前
	外架拆除后

	抹灰工
	60
	基础验收后
	竣工后

	安装工
	15
	开工前
	竣工后

	机修工
	2
	开工前
	竣工后

	合计
	214
	
	


十、施工工艺流程
（一）地基与基础工程： 测量定位放线→基坑降水→土方开挖及护坡→钎探验槽→混凝土垫层
→防水施工（水泥基渗透结晶型防水、水泥砂浆找平层、聚氯乙烯防水卷
7

材）→混凝土防水保护层→筏板钢筋绑扎及地下室墙柱插筋→筏板模板安 装→筏板混凝土浇筑→室内回填土→测量放线→地下室墙、柱、钢筋绑扎
→地下室墙、柱、梁、板支模→地下室梁、板、钢筋绑扎→地下室墙柱顶 板混凝土浇筑→混凝土的养护
（二）主体工程： 测量放线→墙柱钢筋绑扎→水电预留预埋→墙柱梁板楼梯模板安装→
梁板楼梯钢筋绑扎→水电预留、预埋→浇筑混凝土→混凝土养护。
（三）装饰工程： 测量放线→二次结构砌筑→屋面工程→安门窗框→内、外墙抹灰、饰
面→楼地面→门窗扇安装→墙面踢脚→涂料施工→油漆。
安装工程穿插在整个施工过程中。
第四章
施工准备
一、技术准备
1、技术负责人组织施工技术人员进行有关资料和图纸的学习与熟悉， 详细了解工程的结构特点；组织图纸预审、参与图纸会审；对施工班组进 行详细的分部分项工程施工图的技术交底工作。
2、根据施工图纸，进行分区段和分项目编制施工组织设计和施工方案， 对主要的质量管理点，要编制具有针对性的作业指导书。
3、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。并对供应方信誉及 其材料质量进行评价。人防工程的各种防护门及密闭门应尽快落实到厂家， 并予定好。
4、对重要工序的操作和特殊工种，除技能培训合格外，还应根据本工 程的技术特点和难易程度进行岗前练兵。
5、参与本工程施工的所有人员都要接受质量教育，分部分项工程的技 术交底要深化到每个职工。
二、现场准备
1、进入施工现场前，首先进行现场交接的准备，与业主、监理单位进 行接洽，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核。按照施工现场 总平面布置图及文明施工的要求对施工现场进行调整，以使整个现场能符 合 CI 形象布置原则和要求。
2、施工用水：用 DN100 管径的镀锌钢管进水，各区域用水用 DN50 管径的镀锌钢管引入，管线的布置形式为环状。水管穿越道路时，应有一 定的埋置深度，并穿套管保护，冬季施工外露水管应做好保温工作。
施工生产用水量:

混凝土养护
15800m³ 砌块全部用水
1983m³ 楼地面工程
29052 ㎡ 搅拌砂浆
87156m³
3、临时用电 根据施工要求，编制施工现场临时用电方案，并按规定架设和予埋临
时用电线路。 施工用电一览表: 电动机额定功率: P1=384.2KW 电焊机额定容量: P2=193KW 室外照明用电量: P3=15KW 室内照明用电量: P4=15KW

经计算选用 3×95+2×50mm2 的塑铜电缆一根既可以满足施工生产需
要。
4、临时用房 根据不同施工阶段的需要搭建临时生活、生产用房。考虑到现场具体
情况，临时设施用彩钢板搭设，具体布置详见施工现场总平面布置图。搭
设要求除满足生产生活的要求外，还应符合文明标化施工的要求。
5、临时道路和围墙
（1）临时道路宽不少于 4 米，路基为 250 厚灰土垫层，面层为 100 厚
C20 砼。
（2）本工程施工现场采用硬化地坪。
6、场地绿化计划：开工前已做好绿化设计，准备花木草皮的来源，并 做好地面硬化工作，建立一个舒适的人文施工环境。
7、设置安全领导小组，下设安全施工纠察组。
8、后勤服务要密切配合现场施工，并要同当地派出所建立治安直线管 理。办理 xx 各有关部门规定的工程施工所需的一切相关手续。 三、料具准备
1、落实各类建筑周转材料的资源配备。
2、精心挑选合格的供应方，对重要的物资应认真进行进货验证，严格 按照 ISO9001 的标准进行物资采购。
3、根据施工计划要求和进度先后编制建筑材料和制品需要量计划。按 时、按质、按量组织进场，并按现场布置要求堆放整齐，打一个有充分思 想准备之硬仗。根据规范规定的要求，进行各种材料的检查、试验，不合 格材料不得用于工程施工，并及时清出现场，以保证工程的质量。
4、编制施工机械进退场计划。根据工程施工需要，按使用先后组织进 场，按施工总平面图机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开 工需要。
5、重要的机械设备和大型设备，应根据工程的需要进行调度、购置或 租赁，其前提是必须满足工程的要求
土建施工主要施工机械配备表
	机械名称
	牌号产地
	已用
年限
	规格
（功率）
	数量
（台）
	目前在
何处
	计划进退场
时间

	塔吊
	QTZ5013
	1
	45KW
	1
	自备
	开工进场屋
面完成退场

	施工电梯
	SCD200/200J
	1
	30KW
	1
	自备
	四层—竣工

	物料提升机
	JMS—100
	1
	7.5KW
	2
	自备
	开工—竣工

	砼输送泵
	HBT60C
	2
	55KW
	2
	自备
	结构工程

	搅拌机
	JS750
	3
	18 KW
	2
	自备
	开工—竣工

	配料机
	PL800
	3
	2.2 KW
	1
	自备
	开工—竣工

	砂浆机
	HJ—200
	2
	2 KW
	2
	自备
	开工—竣工

	平板振动机
	PZ—50
	1
	2.2 KW
	3
	自备
	开工—竣工

	插入式振动机
	HZ—50A
	0
	1.1 KW
	10
	自备
	开工—竣工

	木工平刨
	MQ112A
	2
	3 KW
	1
	自备
	开工—竣工

	木工圆锯机
	MB106
	2
	7.5 KW
	1
	自备
	开工—竣工

	交流电焊机
	MJ104
	2
	3 KW
	1
	自备
	开工—竣工

	电渣压力焊机
	BX3—500
	4
	32 KW
	2
	自备
	结构工程

	手提式电焊机
	LDZ—3
	4
	75 KW
	2
	自备
	结构工程

	钢筋切断机
	BX—126
	2
	15 KW
	2
	自备
	结构工程

	钢筋弯曲机
	GJ5—40
	4
	5.5 KW
	1
	自备
	结构工程

	离心泵
	GJ7—40
	4
	2.8 KW
	1
	自备
	结构工程

	电动套丝机
	1/2B—17
	0
	2.2 KW
	2
	自备
	开工—竣工

	
	
	3
	
	1
	自备
	结构工程


安装工程主要施工机械配备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）

	1
	套丝机
	QTS—B100 型
	2
	杭州
	1998
	1.5

	2
	PPR 管热熔机
	WR—2
	2
	江苏
	2000
	2

	3
	手工弯管机
	
	2
	
	
	

	4
	电焊机
	160A
	1
	杭州
	1997
	

	5
	冲击钻
	φ8—φ22
	2
	进口
	1997
	1.5

	6
	手枪电钻
	φ6—φ8
	1
	上海
	1998
	0.5

	7
	手提砂轮机
	
	2
	
	
	

	8
	数显万用表
	
	2
	上海
	1998
	

	9
	500V 绝缘摇表
	ZC25 型
	1
	杭州
	1998
	

	10
	弯管机
	10D
	1
	永康
	1997
	1.5

	11
	接地电阻测试仪
	ZM—8
	1
	上海
	1997
	


主要周转材料投入计划
	周转材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	钢管
	φ48×3.5
	T
	400
	自有

	扣件
	直角、对转旋转
	个
	48000
	自有

	方木
	80×60
	m3
	300
	自有

	胶合板
	1220×2440
	m2
	6000
	自有

	密目安全网
	1.8×6
	m2
	6880
	自有

	脚手板
	
	m2
	7200
	自有

	安全带
	自动锁紧式
	付
	20
	自有

	安全帽
	加固式
	只
	300
	自有


四、协调和处理好周边关系，创造良好的施工环境
（1）、制约和影响施工生产的因素很多，有内部的也有外部的。特别 是场外的协调关系尤为重要。
（2）、按照 xx 市各相关职能部门的规定办理各项相关手续，如环保、 劳动、执法、消防等
（3）、积极协调好建设单位、设计单位监理单位及质监部门的关系， 及时解决工程中出现的各种问题。
五、施工过程中的通讯和联络
（1） 要求现场所有管理人员及班组长均配备手机，通过电信部门办理 好各种优惠套餐，节省话费支出，便于各成员之间的联系，随时保持沟通。
（2） 对塔吊及其指挥，电工及维修工，均配备对讲机，确保正确指挥。 六、大型机械的准备
（1） 主体施工中用的 5013D 型塔吊已签定合同，随时准备进场，
（2） 挖土方用的机械已准备就绪，同时施工中临时使用的如装载机， 压路机等均已落实好。
（3） 二次结构及装饰施工时的垂直运输机械均已落实好。 七、岗位培训
（1） 管理人员培训 在工程开工之前，拟邀请质监、监理、城建、检测单位，对所有的工
程技术人员集中培训，学习各种相关的新规范、强制性条文等，掌握正确
的操作工艺、操作流程。
（2） 劳务人员的培训：
①对劳务层全体人员进行进场前的安全、文明施工及管理教育。
②对特殊工种应按照本工程的实际情况进行集中培训，经相关部门考 试合格取得上岗证后再上岗。
③对各专业队伍进行施工前的技术和质量交底。 八、现场试验及材料检测准备
按照以往的施工经验，本工程的所有试验工作由专人负责。送到指定 的具有相应计量和检测的单位进行检测试验。对在工程中使用的所有原材 料及混凝土强度、砂浆强度和级配单、防水材料、保温材料，砌体材料等 均应先有复试检验报告，才允许正式用到工程中，决不允许未经检验的材 料使用到工程中。
对混凝土的同条件试块及拆模试块均应放置于该试块所代表的部位进 行同条件养护，在达到 600℃.d 要求后再送实验室进行试压，拆模试块在达 到設计强度的 75%（悬挑结构 100%）后才可拆模。
对所有的材料试验和检测必须由取样员和监理单位进行见证取样，否 则视为无效。
第五章
主要项目施工方案
一、流水段的划分 本工程施工共分为三个阶段，第一阶段为地下室及基础施工；第二阶
段为主体结构施工；第三阶段为装饰、安装工程施工。其中主体结构的施 工将以施工图设计的后浇带为界进行分段流水施工。
二、施工测量放线
（一）根据工程的需要，项目部组成申屠超群为测量负责人，金盼伟、 何祖军为组员的测量班组，负责工程的定位、放线、水平标高控制及沉降
观测。
（二）工程定位、放线 根据施工总平面施工图和太原市主控网络坐标进行工程定位，并在场
内或附近建立本工程控制网络和网点，网点必须设置在基坑挖土影响不到 的位置，并加以醒目保护，以便在施工各阶段进行复核。工程定位后，须 经城市规划部门进行复核，经复核确认后才能进入下部工作。工程网点要 经常进行复核校正，发现移位要及时恢复，以保证网点的准确性。
（三）地下结构的施工测量：
1、基坑开挖前，由建设单位、监理单位、及项目部共同对原有定位轴 线进行复测、闭合，并办理书面交接手续，以经过复测的定位轴线为基准 线，利用直角交汇法，用全站仪测设在本工程的各轴线控制桩上，并在建 筑物四周设置永久性控制点，测量闭合误差不超过 3mm。本工程控制轴线 为（1）轴、（22）轴、（A）轴、（C）轴。控制轴线施测到现场后，应保护 好控制轴线标志不被破坏。为了稳妥起见，每条控制轴线桩在现场远处与 近处分别施测两点，近点便于投测，远点用于保护和校测，定期检查各轴 线间的尺寸。
2、基坑开挖后，分别由各控制轴线控制点向基坑投测轴线，以控制基 坑内各轴线的相对位置，标高传递则采用水准仪和塔尺分段向基坑内传递， 并做好控制点。
（四）地上结构施工测量：
1、轴线测量： 由于建筑物相对较高，由于施工现场范围受限制，造成建筑物轴线外
控投测困难时，可考虑以内控为主，外控为辅的测量方法，在建筑物的底 层做好控制点，在纵横轴线交汇点用 200×200mm 的钢板埋于地面，上刻十 字标志作为垂直投递定位点的依据，用激光垂准仪沿控制点向上引测，各 楼层在相对应位置留设 200×200 预留孔，作激光穿射孔，投影时，孔上放 置 300×300 毛玻璃，每一点按 0°、90°、270°、360°作四个点，取其
中点作为该点的投影点。
2、标高传递： 楼层标高总高度的控制由设在建筑物首层两对角柱上的+0.1 米标志处,

用经过校准的 50m 钢尺向上逐层传递,并在同一垂线每层作“ ”标志,作为 每次层标高测量的依据,各楼层间标高用 S3 光学水准仪传递,并闭合复核。为 减少误差积累,各楼层的标高均应该在+1.0m 和 0.5m 处的红“ ”为基点,以 此用整尺向上传递,不得由相邻下层向上传递。
(五)沉降观测 沉降观测前,应根据建设单位提供的高程点测设出沉降观测基准点,并
做好保护,且应定期对沉降基准点进行复测,以防止因基准点下沉而使基高 程值发生变化.本工程沉降观测仪器使用苏州第一光学仪器厂生产的自动安 平水准仪。
沉降观测的频率及观测点的布置均已按设计要求进行,在地下室结构完 成后即埋设专用的沉降观测点,在结构施工阶段,每施工一层测一次,装饰阶 段至竣工以前,每一个月测一次,竣工后,按要求进行观测. 为确保测量结果及时、准确的反映大楼的沉降的实际情况，除了作到及时 砚测验收，为了保证测量精度，应做到“四固定”即仪器固定；人员固定； 观测方法和观测线路固定；使用固定的水准点。
（六）竣工测量 工程竣工后，对建筑物的最终位置、各楼房标高、建筑物点高度、建
筑物沉降观测等进行竣工测量、并整理出测量成果交建设单位保存。对沉 降观测，建设单位在使用过程中应按要求进行定时观测，并将资料纳入竣 工测量内。
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  3＃楼测量控制点与沉降观测点平面布置图 



说明：１、虚线为控制线
２、黑点为沉降观测点和 控制点。
[image: image6.png](L BETIERHER

www.ianshess.com




16
三、深井井点降水施工方案
根据 xx 省地质勘察院的地质报告，本工程地下水位在-5.5 米左右，而 基础设计埋深为-5.35 米，由于基础埋深比地下水位底，应采用人工降水的 方法将地下水位降至-6.35 米以下，经讨论现场采用深井井点的降水方案。 由于本工程东边紧邻有已建工程，南边有 1#楼已开挖完毕，由于 1#没 有采取降水措施，所以在 3#、4#楼相接部位拟采用明沟、明井的排、降水方
式，在 3#楼靠近现有围墙面及 2#另外的部分采用井点降水,平面布置图附后。
（一）深井井点的布置 井点的布置，在建筑物控制线放好后，以外墙轴线为基准往基坑边外 3

米为打井点，沿基础长边布置，管线待现场排水位置确定后再补充，定位 见布置图。
（二）深井井点的施工工艺
1、深井井点一般施工工艺程序是：井点测量定位→挖井口、安护筒→ 钻孔就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾 过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正 常工作→降水完毕拔井管→封井。
2、成孔可根据土质条件和孔深要求，采用回转钻钻孔，用泥浆护壁， 孔口设置护筒，以防孔口坍方，并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径应较井 管直径每边大 150～250mm。钻孔深度控制在 14.5 米，成孔后应立即安装 井管，以防坍孔。
3、深井井管沉放前应清孔，一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取 出泥渣洗井与潜水泵联合洗井。
4、在成孔完孔后，逐节沉入无砂混凝土管，外壁绑长竹片导向，使接 头对正。井管过滤部分应放置在含水层适当的范围内，井管下入后，及时 在井管与土壁间填充砂砾滤料，必须符合级配要求，不得用装载机直接填 料，应用铁锹下料，以防分层不均匀和冲击井管，填滤料要一次连续完成， 从底填到井口下 1 米左右，上部采用不含砂石的粘土封口。管周围填砂滤
17
料后，安设水泵前应按规定先清洗滤井，冲除沉渣。一般采用压缩空气洗 井法直至清洗干净。
5、潜水泵在安装前，应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查， 地面上转 3～5min，如无问题，始可放入井中使用。深井内安设潜水电泵， 可用绳索吊入滤水层部位，上部应与井管口固定，设置深井泵的电动机座 应安设平稳，转向严禁逆转（宜有逆止阀），防止转动轴解体。潜水电动机、 电缆及接头应有可靠的绝缘，每台泵应配置一个控制开关。主电源线路沿 深井排水管路设置。安装完毕应进行试抽水，满足要求后始转入正常工作。
井管使用完毕，用吊车或用三木塔借助钢丝绳、倒链，将井管口套紧 徐徐拔出，滤水管拔出洗净后再用，拔出所留的孔洞用砂砾填充、捣实。
（三）降水的观测
1、在正式施工降水之前，对相邻建筑物作好原始水平记录，在抽水后 每天观测一次。
2、降水的观测采用人工控制方法，即用一根长木头（约 8 米）每天测 量，将水位控制在-6.8 米以下即可，若降水过快则应采限关、停措施，若降 水过慢则相应增加井的数量。
3、由于本工程相邻有建筑物，若有必要（经观测若发现沉降），拟采 用回灌，具体措施如下：
在井点抽水的同时，为保证相邻建筑物管线不均匀沉降或开裂，在本 工程施工中拟采用井点加灌技术，其施工方法为：
①回灌井点埋设方法及质量要求与降水井点相同。
②回灌水量应根据地下水位的变化及时调整，尽可能保持抽灌平衡，既 要防止灌水量过大，而渗入基坑影响施工，又要防止灌水量过少，使地下 水位失控而影响回灌效果。为此，要在原有建（构）筑物上设置沉降观测 点，进行精密水准测量，固定专人定时观测，并做好记录，以便及时调整 抽水量或灌水量，使原有建（构）筑物下的地下水位保持一定的深度，从 而达到控制沉降的目的，避免裂缝的产生。                   18
③回灌注水压水应大于 0.5 个大气压以上，为满足注水压力的要求，应 设置高位水箱，其高度可根据回灌水量配置，一般采用将水箱架高的办法 提高回灌水压力，靠水位差重力自流灌入土中。
④要做好回灌井点设置后的冲洗工作，冲洗方法一般是往回灌井点大 量地注水后，迅速进行抽水，尽可能地加大地基内的水力梯度，这样既可 除去地基内的细粒成分，又可提高其灌水能力。
⑤回灌水宜采用清水，以保持回灌水量。为此，必须经常检查灌入水 的污浊度及水质情况，避免产生孔眼堵塞现象，同时也必须及时校核灌水 压力及灌水量，当产生孔眼堵塞时，应立即进行井点冲洗。
⑥回灌井点必须在降水井点启动前或在降水的同时向土中灌水，且不 得中断，当其中有一方因故停止工作时，另一方应停止工作，恢复工作亦 应同时进行。
（四）使用注意事项
①井点使用时，基坑周围井点应对称、同时抽水，使水位差控制在要 求限度内。
②靠近建筑物的深井，应使建筑物下的水位与附近水位之差保持不大 于 1m，以免造成建筑物的不均匀沉降而出现裂缝。为此，要加强水位观测， 当水位差过大时，应立即采取措施补救。
③井点供电系统应采用双线路，防止中途停电或发生其他故障，影响 排水。必要时设置能满足施工要求的备用发电机组，以防止突然停电，造 成水淹基坑。
④潜水泵在运行时应经常观测水位变化情况，检查电缆线是否和井壁 相碰，以防磨损后水沿电缆芯渗入电动机内。同时，还须定期检查密封的 可靠性，以保证正常运转。
四、土方开挖施工方案 本工程基础开挖采用放坡开挖，放坡系数为 1：0.75。 基坑开挖前，应先进行测量定位、抄平放线，定出开挖深度、宽度19等，
同时计算出土方的总体开挖量，具体开挖方式等详见土方开挖专项方案。
1、挖土采用机械大开挖，配以人工修整，自东向西按顺序开挖。
2、弃土。余土外运采用自卸汽车外运至场外预留的弃土区堆积。
3、施工时应注意事项
（1）土方开挖时应做好基坑排水工作。在基础四周开挖砖砌流水渠， 断面 200×300mm，约 20m 米设立一个集水井，在转角部位增设一个。
（2）挖土时严格控制标高，在施工现场统一指挥，统一调度。现场管 理人员实行跟班负责制，做到勤检查、勤测量，离基底标高 250mm 时，用 人工修挖。
4、安全生产措施
（1）严格执行国家、省、市的各种安全操作规程和条例要求，做好安 全技术交底工作。
（2）施工区域内非操作人员严禁入内。
（3）进入施工现场必须注意安全，戴好安全帽上岗。
（4）设置专职安全员进行巡视，杜绝安全隐患，消灭事故于萌芽状态。
5、文明施工措施
（1）严格执行省、市有关文明施工管理的条例和规定，加强对职工的 思想教育工作。
（2）维持施工现场场容，做到堆料整齐，道路干净，并安排专人清扫 路面。在车辆进出口设置冲洗台，及时冲洗出场车辆，防止将泥巴带到施 工场地以外。
（3）努力降低各种机械设备的噪音，控制噪音在允许范围之内。
（4）做好文明施工，环境保护的宣传工作。 五、地基钎探
由于本工程结构设计当中提出要经钎探后再进行结构施工，在开挖到 结构标高以上 300mm 时应进行钎探，钎探应编写具体的技术交底及平面布
点图，记录好钎探的各种数据，作为设计及勘察单位对地基处理的一种依
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据，钎探记录必须真实、有效。
钎探之前，应按照间距 1.5 米进行布点,平面位置按梅花形布置,选用 10 磅的大锤和Φ22 的钢钎进行钎探,钎探的深度为 2.5 米,经验收后用中细沙回 灌.

六、垫层砼
1、基槽验收合格后，即可在上进行垫层施工，垫层砼采用商品砼，吊 桶输送。垫层的结构尺寸应比上部筏板结构尺寸每边大 22cm，便于防水保 护墙及粉刷的施工，按照设计要求砼为С10，厚度为 100mm，浇筑时应做 好技术交底，在二次收光后应用塑料布进行覆盖。
2、在砼终凝并养护 2 天后，即可砌防水保护墙（其高度为筏板的厚度 加上防水及其保护层的厚度），采用 M5 砂浆砌筑 240 厚砖墙，间隔 3 米设 一个 370×370 的砖柱，按照设计要求砖墙的高度应为 76cm。砌好后即可 粉刷，注意转角部位应做成圆弧形便于防水施工。
七、防水工程
（1）本工程地下筏板及外墙均为三重防水设计，即混凝土采用结构自 防水的防水混凝土；在混凝土的外表面刷一层水泥基渗透结晶型防水涂料； 再防水涂料上找平后铺贴氯化聚乙烯防水卷材，在防水卷材的外层采用 120 厚的砖块砌筑进行保护，其具体施工方案见地下室防水工程专项施工方案。
（2）屋面防水的材料和基础部分基本相同，具体施工时再编写具有针 对性的屋面防水施工方案，并上报审批后再施工。 八、筏板及地下室钢筋工程
（一）原材料及机械准备
1、钢筋工程开始前，必须对拟进行加工的材料测试，如不合格严禁使 用，经复试合格后即可试弯，经试弯合格后，才能正式加工。
2、钢筋工程的所有机械在开工前均应加足润滑油，检查电源线路及接地 情况，机械空转正常后才允许施工。
3、选择好成型后的材料堆放场地，按规格、型号分类堆放，做到整21齐、
美观，同时做好防雨措施。
4、严格遵守机械的操作规程，杜绝伤人事故的发生。
（二）钢筋的加工 所有钢筋加工之前应由项目部审批，若发生错误则将赔偿全部损失。
⑴钢筋加工是钢筋工程的关键，加工的好与坏直接影响到整个钢筋工 程的质量，钢筋的加工要定人定位，谁负责弯曲、谁负责制作、谁负责下 料、谁负责对焊均应定人。
⑵钢筋下料之前，首先要熟悉加工的料单，必须熟透，在下料之前先 全面考虑钢筋下料的顺序，同一根钢筋在下完这种料后，能否和下一种料 配合使用，若不经过仔细计算就下料，将追究下料者的责任，责令赔款并 调到别的工作岗位，直到清退现场。
⑶钢筋的闪光对焊，根据本工程的实际情况另外再编制技术交底。
⑷钢筋的加工要考虑弯钩长度、弯曲增加值、平直长度等等因素，确 保成型后钢筋的平直、平整符合要求，所有箍筋弯钩平直段长度为 10d。
（三）钢筋的绑扎 由于本工程的基础较长，同时基础钢筋量较大，为保证钢筋绑扎的质
量，基础钢筋的施工顺序是：筏板下层钢筋网→基础梁→筏板上层钢筋网
→预埋墙、柱插筋→剪力墙及柱筋绑扎→地下室顶板梁、板
1、筏板的上、下层钢筋网钢筋制作和绑扎
1）筏板的下部钢筋网首先铺设长度方向，然后再铺设短方向，在铺设 时应先画线，弹好线。钢筋的连接采用闪光对焊及单面搭接焊，接头在跨 中的三分之一错开布置，错开距离大于 35d 且不小于 500；单面焊接采用预 弯后再焊接，确保焊好后钢筋在同一直线上。
2）筏板的上部钢筋要求同下部钢筋相反，既先铺短边再铺长边，铺设 时应注意应从梁的结构边出来 5cm 开始布置第一根钢筋，若间距不均应重 新调整排列方式，通长钢筋采用闪光对接焊及单面焊的形式，接头位置在
支座的 1/3 范围内错开 35 d 布置，且不小于 500；同一截面的焊接接头面积
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为 50%，质量要求同下部钢筋网片，上下层钢筋网片用 Φ20 作为马镫，确 保不产生变形。
2、基础梁的施工技术要求
①梁的上、下皮钢筋的接头位置同筏板的上、下及钢筋要求相同。
②箍筋的制作要求：箍筋按内包尺寸制作，扣除各种尺寸为 12mm，即 将梁的截面高度减去 12 即为箍筋的内包尺寸，弯钩平直长度符合 10d 的要 求。
③由于基础梁存在 6 肢箍和 4 肢箍两种形式，箍筋在梁里面的绑扎方 式是：一个大箍套小箍具体如下图所示。
6 肢箍的制作方法：
4 肢箍的制作方法：
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（1 个大箍 2 个小箍）
（1 个大箍 1 个小箍） 由于基础梁的上下皮钢筋较多，为统一施工操作方法，梁的上下主筋
布置按照两边对称的原则进行设置。若遇单数则放在相邻两根钢筋的中间， 具体布置如下所图示：
←梁的上部及上排 9 根时的布置方法 [image: image3.png]


 ←梁的下部下排 9 根时的布置方法
3、预埋钢筋：按照 04G101—3 的要求进行预埋，基础预埋的钢筋全部
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插到梁底，并且在端部加 15cm 的直钩。
4、剪力墙、柱钢筋绑扎 剪力墙、柱的钢筋在绑扎前应先立两根钢筋并且画好点，按照画好的点来 进行绑扎，然后垫好保护层（水泥砂浆块）
5、基础顶板的梁采用闪光对焊和单面焊接形式施工，注意梁上钢筋的 规格、型号、锚固长度及数量、箍筋的间距，顶板采用双层双向的钢筋， 要注意钢筋接头的位置，建议上层用电焊、下层采用绑扎接头，但接头面 积不得超过 25%，同时由于是人防工程故上下层钢筋网必须采用拉钩做连 接，按照大样图进行施工。
6、所有钢筋工程均要按规程进行施工，例如横平、竖直、均匀设置， 做到工完场清，保持施工现场的整齐、有序。
7、钢筋工程的质量标准：
1）钢筋加工：受力钢筋弯曲后长度：±8mm

箍筋内包尺寸：±5mm
2）钢筋绑扎：网片钢筋间距：±16mm
绑扎箍筋间距：±16mm
有效高度：±5mm
3）保护层：板、墙：±3mm
梁、柱：±5mm
九、主体钢筋工程
1、墙体钢筋绑扎： 修整预埋钢筋，根据所弹墙位置线调整、理直、除锈、清理污染物，
位移偏差的按小于 150 角（1：6 斜度）调整至正确位置。 墙体钢筋均为双向双排钢筋，水平筋在外，竖筋在内，水平筋锚入邻
墙或暗柱、端柱内 40d，绑扎接头搭接长度为 45d，错开间距不小于 500mm。 门洞口加固筋与墙体钢筋同时绑扎，钢筋位置要符合设计要求。
2、柱钢筋绑扎：
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调整施工缝处钢筋后，计算整柱箍筋数量，按箍接口循环错开方式套 入主筋，柱内钢筋最低接头点距楼板面 750mm，连接好后划箍筋位置线绑扎 箍筋，主筋上安装环形塑料垫块以确保保护层厚度准确。
3、梁、板钢筋绑扎： 主次梁钢筋同时配合施工，次梁下铁、上铁钢筋分别置于主梁下铁、
上铁钢筋之上，梁板下铁钢筋接头位置在距支座 1/3 范围内，上铁钢筋接 头在跨中 1/3 范围内，梁箍筋绑扎前在主筋上划好箍筋间距线，梁内纵筋 绑扎接头范围内箍筋按＠100mm 加密。
板筋绑扎，清理模板上的杂物，弹好钢筋间距线，先绑下铁，待管线 安装后再绑上铁，板的纵向受拉筋锚固长度为 45d，钢筋排距采用马凳铁控 制，双向板的长跨下铁置于短跨下铁之上。
板筋绑扎前在模板上逐根弹上纵横钢筋位置线。 箍筋开口方向错开：连系梁箍筋开口方向两道一循环，暗柱箍筋开口
方向四道一循环距混凝土板面 30mm 为第一根箍筋位置；连系梁箍筋距洞边
50mm 为第一根箍筋位置，往墙内锚固方向 100mm 再绑扎一根箍筋。 顶板钢筋距梁（或墙）边 50mm 为每一根钢筋；墙体水平筋距混凝土面
50mm 为第一根钢筋位置；墙体竖筋距暗柱边筋 50mm 为每一根钢筋位置。 墙体均绑扎钢筋梯子凳（间距 800mm，钢筋直径大于墙体竖筋 2mm）以确保 墙体厚度和保护层厚度；梯子凳横向钢筋端面涂防锈漆。 下铁弯钩向上，上铁弯钩向下，均不得平躺。
4、钢筋工程质量控制措施： 钢筋由钢筋专业技术人员翻样，按规格、品种、型号及尺寸、搭接长
度、锚固长度、接头类型、绑扎及预埋洞口等处理必须符合设计及施工质 量验收规范要求。
钢筋保护层支撑梯子凳制作：根据各部位不同尺寸要求，统一用无齿锯 下料，定距支撑筋端面涂刷防锈漆触接模板。
设置钢筋定距框确保钢筋定位正确，保护层厚度准确。
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柱定距框：采取内撑（圆柱加十字撑）外筋配套定距框，设置在柱下、 中、上各一道。
墙定距框：定距框梯片用比墙筋直径大 2mm 的钢筋制作，梯凳片控制 竖向筋在水平向设于墙高中部、上部各一道，控制水平筋在墙两端头处竖 向各设置一道，墙长度大时中间加设。
箍筋制作：按类型制作样板箍筋，检定合格后，套定样板用专用自控 弯箍机制作，1350 角、平直段长度 10d 确保准确无偏差。
防止钢筋污染：工作面的钢筋丝头均用保护帽戴好、封严，竖向筋施 工缝上 700mm 包裹塑料布，较长墙钢筋在混凝土浇筑前施工缝上 700mm 用 塑料布遮挡，以防水泥浆污染，混凝土浇筑后及时清刷钢筋上的污染物。
火烧丝绑扎钢筋的拧扣丝尾均面向结构内侧，确保丝尾不触模板。 十、模板工程
模板工程是主体结构质量的重量保证，将直接影响混凝土质量和施工 进度，是主体结构施工阶段占用工期最长的分项工程。模板配料方案必须 从质量、进度、成本和可操作性等方面综合考虑，在保证质量、安全、进 度的前提下，减少周转材料的投入，降低工程成本。本工程单位建筑面积 大，周转材料需用量多，根据本公司的实际情况和对本工程的质量承诺， 决定墙柱梁模板采用九合板，板底模板采用竹胶板。模板支撑体系采用Φ
48×3.5 焊接钢管。
1、墙、柱、梁、板模板施工 本工程柱网尺寸较大，对于现浇大梁，钢管支撑架的纵横间距及撑杆
道数等均需经过计算确定，并应按规定要求起拱。 所有模板均由木工翻出大样图，经施工负责人、技术负责人复核后才能
配模。对特殊尺寸模板则采用定做的办法解决。现浇梁板式楼盖结构制模， 重点是梁与柱节点的制模质量。大梁底板和侧模板应整块与柱搭接，镶接 点必须设在梁中，这样可以避免梁柱节点缩径的现象，保证梁柱节点尺寸
准确。框架梁梁腹高度超过 500mm，设二根Φ12 对拉螺杆，螺杆外套硬塑
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料管以便螺杆抽出重复使用，。详见下图。
(略)
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对拉螺杆 
柱边长b1
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对拉螺杆
[image: image14.png](L BETIERHER

www.ianshess.com




 梁模板施工图

柱模板施工图
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（1）安装柱模板：
①在支设模板前应清理好柱子施工范围内的垃圾，焊好定位筋。
②安装柱模板：通排柱，先装两端柱，经校正、固定、拉通线校正中 间各柱。模板按柱子大小，预拼成一面一片（一面的一边带一个角模），或 两面一片，就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定，将两侧模板连接卡紧， 安装完两面再安另外两面模板。
③安装柱箍：柱箍可用槽钢、钢管等制成，柱箍应根据柱模尺寸、侧 压力大小，在模板设计中确定柱箍尺寸间距。
④安装柱模的拉杆或斜撑：柱模每边设 2 根拉杆，固定于事先预埋在 楼板内的钢筋环上，用经纬仪控制，用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉 杆与地面夹角宜为 45O，预埋的钢筋环与柱距离宜为 3/4 柱高。
⑤将柱模内清理干净，封闭清理口，办理柱模预检。
（2）安装墙模板：
①首先清理施工范围内的垃圾及焊好定位筋。
②按位置线安装门洞模板，下预埋件或木砖。
③把预先拼装好的一面模板按位置线就位，然后安装拉杆或斜撑，安 塑料套管和穿墙螺栓，穿墙螺栓规格和间距在模板设计时应明确规定。 27
④清扫墙内杂物，再安另一侧模板，调整斜撑（拉杆）使模板垂直后， 拧紧穿墙螺栓。
（3）安装梁模板：
①柱子拆模后在砼上弹出轴线和水平线
②采用双排钢管支柱，支柱下垫通长脚手板，支柱的间距应由模板设 计规定，一般情况下，间距以 600－1000mm 为宜。支柱双向加剪刀撑和水 平拉杆，离地 20—30cm 设一道，以上每隔 1.6m 设一道。
③按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底板，并拉线找直，梁底 板应起拱，当梁跨度等于或大于 4m 时，梁底板按设计要求起拱，如设计无 要求时，起拱高度宜为全跨长度的 2‰。
④绑扎梁钢筋，经检查合格后办理隐检，并清除杂物，安装侧模板。
⑤用梁托架支撑固定梁侧模板。龙骨间距应由模板设计规定，一般情 况下宜为 75cm，梁模板上口用定型卡子固定。当梁高超过 60cm 时，加穿 梁螺栓加固。
⑥安装后校正梁位置、标高、断面尺寸。将梁模板内杂物清理干净， 检查合格后办预检。
（4）安装楼板模板
①楼层地面立支柱前应垫通长脚手板。采用多层支架支模时，支柱应 垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。
②从边跨一侧开始安装，先安第一排龙骨和支柱，临时固定；再安第 二排龙骨和支柱，依次逐排安装。支柱与龙骨间距应根据模板设计规定。 一般支柱间距为 80－120cm，大龙骨间距为 60－120cm，小龙骨间距为 20
－25cm.。
③调节支柱高度，将大龙骨找平。
④铺 1220×2440 九层胶合板，拼缝处可用窄尺寸的九夹板或木板代替， 但均应拼缝严密。
⑤平台板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正并用靠尺找平。28
⑥标高校完后，支柱之间应加水平拉杆。斜撑支柱高度决定水平拉杆 设几道。一般情况下离地面 20－30cm 处一道，往上纵横方向每隔 1.6m 左 右一道，并应经常检查，保证完整牢固。
⑦将模板内杂物清理干净，办预检。
2、楼梯模板
楼梯底模采用胶合板，踏步侧模板和踏步挡板采用 50 厚木板。为使踏 步尺寸准确，棱角分明，在踏步浇砼用木板封闭。由于浇砼时将产生上顶 力，踏步模板与底板间用对栓螺栓固定。
3、模板工程完成后，应及时进行技术复核，核对模板的标高、轴线设 置、断面尺寸等技术指标，合格后才能进入下道工序。
4、模板拆除：
（1）竖向模板待自身砼强度保证不变形，拆模时不掉角不缺棱时，方 可拆模，拆模之前要有书面报告。
（2）水平模板拆除则应根据跨度而定。在砼施工时留置拆模试块 2 组， 根据日常气温，在一定的时间后拿去试压，经试验达到设计强度的 75%（悬 挑结构达到 100%）后，才可拆模，否则应继续养护。
（4）具体施工方法见《模板专项施工方案》。
十一、混凝土工程
本工程采用商品砼，采用砼输送泵进行输送。
1、砼泵送
①砼的供应必须保证砼泵能连续工作，泵送间隙不得超过 1 小时，泵 送时，受料斗内应经常有足够的砼，防止吸入空气形成阻塞。
②泵管安装宜直，转弯宜缓，接头要严密，防止漏气、阻塞，泵送前应 用适量的水泥砂浆润滑管道。如有堵塞管应及时组织力量排除，此期间备 用砼吊斗，用塔吊吊装保持砼浇捣的连续性。
③泵管安装垂直管与水平管之比一般应小于 2，利用水平管中砼拌29 合物
与输送管壁间的摩阻力来平衡逆流压力。
④泵送操作人员由公司委派，并应进行严格培训，取得劳动局颁发的 合格证后方准上岗操作。
⑤泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封良好，其间隙应保持在允许 范围内，使水泥浆的回流降低到最低限度。当检查发现偏差时，应用耐磨 焊条进行补焊。
⑥泵送前，先开机用水湿润整个管道，而且送入水泥浆或水泥砂浆， 使输送管道壁处于充分湿润状态。
⑦泵送开始时，要注意观察砼的液压表面和各部位工作状态。一般在 泵的出口处，即 Y 型管和锥管内，最易发生堵塞现象。如遇堵塞，应将泵 机立即反转运行，使泵出口处堵塞分离的砼能回流到料斗内，将它搅拌后 再进行泵送。
⑧砼应保持连续供应，万一不能连续供料，宁可放缓泵送速度，经保 证连续泵送。当发生供应脱节不能泵送时，泵机不能停止工作，应每隔
4-5min 使泵正反转两个冲程。把料从管道内抽回重新搅拌。如果泵送停歇 超过 45min 或砼离析时，应立即用压力水或其他方法排除管道内的砼，经 清洗干净后重新泵送。
2、砼浇筑
（1）柱、墙、梁板砼浇筑
①柱、墙在浇筑超过 2 米时，应采用串筒下料。浇筑前底部应先填以
5-10cm 厚与砼配合比相同的减半石子砼，柱墙砼分层振捣，每层厚度不大 于 50cm。振捣时振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有 人随时敲打模板。
②梁、板同时浇筑。浇筑方法用“赶浆法”，即先将梁根据梁高分层浇 筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形不断延 长，梁板砼浇筑连续向前推进。振捣时不得触动钢筋及预埋件。
③浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用以振捣器垂直浇筑方向来30 回振
捣，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处，柱头里面及有预埋件及插筋 处用木抹子抹平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。
④浇筑方向应沿着次梁方向浇筑楼板。本工程原则上不再留施工缝， 如遇特殊情况，确需要留置时应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。 施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢 丝网挡牢。
⑤施工缝处须待已浇砼的抗压强度不小于 1.2Mpa 时，才允许继续浇筑， 在继续浇筑砼前，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑砼，应细致操作振实， 使新旧砼紧密结合。
（2）楼梯砼浇筑
①楼梯砼自下而上浇筑，先振实底板砼，达到踏步位置时再与踏步砼 一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用抹子将踏步上表面抹平。
②施工缝：楼梯砼宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段 三分之一的部位，应与梯底形成 90 度。
3、养护
①砼浇筑完毕后，应在 12h 以内加以覆盖并浇水，浇水次数应能保持 砼有足够的润湿状态，养护期一般不少于七昼夜。
②砼养护用水利用楼层消防水管进行。
4、成品保护措施
①要保证钢筋和垫块位置正确，不得踩踏楼板、楼梯的负筋，不碰动 预埋件和插筋。
②不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊板上登踩，应搭设跳 板，保护模板的牢固和严密。
③已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面砼要加以保护，必须在砼强度达到
1.2Mpa 以后，方准在上面进行操作和搭架立模。
5、应注意的质量问题
①蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振；模板有缝隙水泥
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浆流失；钢筋较密而砼坍落度过小或过大。
②露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成 露筋或梁，板底振动不实而出现露筋。
③麻面：模板表面不光滑或模板湿润不够或拆模过早，构件表面混凝 土易粘附在模板上造成脱皮麻面。
④孔洞：原因是在钢筋较密的部位砼被卡，未经振捣就继续浇筑上层
砼。
⑤缝隙及夹层：施工缝处清理不干净或未套浆等原因造成缝隙、夹层。
⑥梁柱结点处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱接头模板刚度太差。
⑦现浇楼板和楼梯上表面平整度偏差太大：主要原因是砼浇筑后表面
不认真用抹子抹平。
⑧具体施工方法见《混凝土专项施工方案》。 十二、后浇带施工方案
本工程设计要求结构从基础筏板至上部主体沿高度方向通设后浇带， 带宽 800mm，钢筋采用贯穿后浇带通长布置，后浇带砼的施工在其两侧砼 浇筑完毕两个月以后进行，砼强度提高一个等级，采用早强、补偿收缩砼。
1、模板支设：后浇带模板支设的最理想状态是结构整体拆模时，后浇 带模板不受牵连，可以保持原样，不予拆除，从而保证结构不发生塑性变 形。所以，后浇带模板的支设应相对独立，即从支撑到模板要与两侧的支 撑和模板相对分离。同时还要注意每层立杆的支撑位置要保持上下一致， 要做到这一点，在实际施工前要特别针对此作出模板翻样，在实际施工中 则要抓好支模前的放线工作，保证模板及其支撑体系的完整。为了便于清 理模板内落入的异物、垃圾，还要考虑到预先在模板上设置清扫口，尤其 在梁模上。
2、钢筋绑扎：后浇带的钢筋，其重点在于砼浇筑过程中，钢筋间距和
保护层厚度的保证，以及砼浇筑过后，砼浮浆的清除及钢筋的保护。钢筋
间距有施工缝模板约束，问题不大。此处的保护层则要加大垫块密度3，2 以
保证保护层厚度符合要求。后浇带在留置期间要予以覆盖，以防踩踏损坏 钢筋，同时采用水泥素浆进行防绣处理。
3、砼浇筑：后浇带砼浇筑的关键在于新旧砼接合处的界面处理和砼的 养护。在浇筑砼前应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱砼层， 同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润（但模板上不应有积水）。在 湿润的基层上预铺与砼中同样配比成份的水泥砂浆一层。浇筑砼后要保持 至少 14 天的养护。因后浇带浇筑面积较小，养护问题常易忽略，所以养护 要采取覆盖保水的养护方法，以减少浇水次数，同时要责成专人负责。 十三、砌体工程
（1）作业条件
①在结构墙柱上弹好＋50cm 标高水平线。
②弹好墙身门口位置线，在结构墙柱上和楼板面上弹好墙体外边线。
③砌筑前先用细石砼找平后砌三皮标准红砖。
④砌筑前一天将砖浇水湿润，并将墙与原结构相接处清理干净并洒水 湿润以保砌体粘结。
（2）操作工艺
①砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，砌筑时用皮数杆 控制灰缝厚度，一般为 10±2mm。最下一层砌块的灰缝大于 20mm 时，应 用细石砼找平铺砌，采用 M5 混合砂浆满铺满挤砌筑，上下十字错缝，转角 处相互咬砌搭接。沿墙高度中间加一道 120 厚的配筋砼带。
②砌块与墙柱的相接处，必须预留拉结筋，竖向间距为 500mm，压埋
2Ф6 钢筋，两端伸入墙内不小于 1000mm 及 1/5 墙长，铺砌时将拉结筋理 直、铺平。按要求 300mm 墙拉结筋为 3Φ6；120 墙时为 1Φ6；200 墙时为
2Φ6。
③墙顶与楼板或梁底加一层标准红砖斜砌，以便顶紧梁或板底。同时墙 体砌砖与梁底砖块应分二次砌筑，以免产生裂缝。
④门洞采用后塞口，事先预制好埋有木砖的砼块，按洞口高度在 2m33以
每边砌筑三块，洞口高度大于 2m 时每边砌四块，砼块四周的砂浆要饱满密 实，安装木框时用手钻在边框预先钻出钉孔，然后用钉子与砼块内的木砖 钉牢。
⑤门口过梁严格按图施工，预留孔洞均应按设计要求预留，不得事后 剔凿。门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不小于 24cm。
（3）成品保护
①门框安装后施工时应将门口框两侧+300~600mm 高度范围钉铁皮保 护，防止推车撞损。
②砌块在装运过程中要轻装轻放，计算好各房间用量，分别码放整齐。
③搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门口角。
④落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。 十四、屋面工程
屋面工程是房屋建筑的一项重要的分部工程，其施工质量优劣，不仅 关系到建筑物的使用寿命，而且直接影响到用户的使用效益。严格认真地 抓好屋面工程施工质量的控制，细致慎密地做好施工前的技术准备，是切 实提高单位工程质量综合评定的重要环节。
一、屋面氯化聚乙稀防水卷材施工方案（冷粘法）
1、屋层要求及处理
①基层必须牢固，无松动、起砂等缺陷。
②基层表面应平整光滑、均匀一致，同石油沥青卷材对基层的要求一
样。
③基层应干燥，含水率宜小于 9%，测定方法是：将 1m 见方的橡胶卷材
覆盖在基层表面上，静置 2～3h，若覆盖处的基层表面无水印，且紧贴基层
一侧的卷材亦无凝结水痕，即为基层含水率小于 9%。
④基层若高低不平或凹坑较大时，应用掺加 107 胶（占水泥重量的 15%） 的 1：3 水泥砂浆抹平。
⑤基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光34 滑的
直角。
⑥必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除，并将尘土杂物清除 干净，最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理， 若有油污、铁锈等，应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
⑦排水口应低于基层。
2、施工流程为： 涂刷基层处理剂→复杂部位增强处理→涂布基层胶粘剂及铺设卷材→
卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。
（1）涂布基层处理剂 应使用与所选防水卷材相配套的基层处理剂： 先用油漆刷沾底胶在阴角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍。再以
长把漆刷进行大面涂布，要涂布均匀，不得过厚或过薄，更不得漏涂露底。 底胶涂后要干燥 4h 以上，方可进行下道工序施工。
（2）复杂部位增强处理 在铺贴卷材之前应对阴阳角、排水口、管道等薄弱部位做增强处理
（3）涂布基层胶粘剂及铺设卷材
①在坡面上，卷材的长边应垂直于排水方向，且沿排水的反方向顺序 铺贴。
②在转角处及立面上，卷材应自下而上进行铺贴。
③按预先量好的卷材尺寸扣除搭接宽度，在铺贴面弹线标明。
④分别在基层表面及卷材表面涂布基层胶粘剂（CX-404 胶或与所选卷 材品种相配套的专用基层胶粘剂）。
先将装 CX-404 胶的铁桶打开，用手持电动搅拌器或木棍将胶搅拌均匀， 然后分别在基层上，用长把滚刷沾满 CX-404 胶声速而均匀地进行涂布（接 头处 10cm 内不涂胶），不得漏涂露底，不允许有凝聚胶块存在。基层的涂 布亦按上述方法进行，要注意不得在同一处反复涂刷，以免“咬”起底胶，
形成凝胶。复杂部位滚刷不便施工，可用油漆刷涂刷。
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涂布 CX-404 胶后，需静置 10～20min，待胶膜基本干燥（以手感不粘 手为准）时，将卷材用原纸筒芯重新卷起，要注意两端平直，不得折皱， 并防止粘上砂子或尘土等污物。
⑤在重新卷好的卷材筒中心插入一根Φ30、长 1.5m 的铁管，两人分别 手执铁管两端，先将卷材一端粘贴固定在起始部位，然后沿弹好的标准线 铺展卷材（不要拉的太紧），并每隔 1m 对准标准线将卷材粘贴一下（一般 需两人专门做对线工作），注意不要拉伸卷材，不得使卷材折皱。每铺完一 张卷材应立即用干净而松软的长把滚刷从卷材一端开始沿卷材横向用力滚 压一遍，以排除粘结层之间的空气。
排除空气之前不要踩踏卷材。排除空气后用压辊沿整个粘结面用力滚 压，大面积可用外包橡胶的大铁辊滚压。
⑥立面铺贴应先根据高度将卷材栽好，当基层与卷材表面的胶粘剂达 到要求的干燥度后，即将卷材松弛地反卷在纸筒芯上，胶结面朝外，由两 个人手持卷芯两端自下而上地进行铺贴，另一个人用手持压辊碾铺卷材并 予以排气，排气时先滚压卷材中部，再从中部斜向上往两边排气，最后用 手持压辊将卷材压实粘牢。
卷材收头处理：卷材收头必须用聚氨酯嵌膏封闭，封闭处固化后，在 收头处再涂刷一层聚氨酯涂膜防水材料。
（4）施工保护层 卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层。
3、冷粘法施工注意事项
（1）与卷材配套的胶粘剂（如基层胶粘剂、卷材搭接胶粘剂等）性能 不同，不能混用，而应专用。这主要是因为卷材与卷材之间的粘结力要求 高于与基层的粘结力。
（2）卷材铺贴质量同涂刷胶粘剂和粘贴时间有密切关系。因此要求必 须涂刷均匀，而且涂刷速度不宜太慢；涂完胶粘剂与粘铺卷材的间隔时间
一定要掌握好，这就要准确判断胶粘剂涂刷后的干燥程度。
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（3）高分子卷材及其配套辅助材料多属易燃物，进场后应放在通风干 燥的仓库；仓库及施工现场均匀严禁烟火，且须备有消防器材。
（4）每次用完的机具须及时用有机溶剂（如二甲苯等）清洗干净，以 便再用。
（5）注意保护好已完工的卷材防水层。
（6）做好劳动防护及安全工作。
4、屋面防水基型防水涂料施工方案
1）材料
①粉料采用市场出售的成品，水采用自来水。
②砂、干净的河砂，采用规格为 30 目以下。
2）配制方法：
①备料按涂刷施工方法所要求的配合比计算材料用量，并准确过磅称
量。
②配制 先将已称量好的拌合水合水倒入容器中；将称量好的粉料徐徐
投入水中，边搅拌边投料，约搅拌 10min，使成均匀的糊状物，然后静置
30min，使拌合物充分合后备用，若气温较低，应适当延长静置时间。为防 沉淀，施工时仍须再行搅拌均匀后使用。
3、配合比 涂刷施工法配合比： 第一遍涂料：粉料：水=1:0.6～0.75 第二遍涂料：粉料：水=1:0.9～1.0

4、涂刷法施工
①先将基层充分湿润。
②将涂刷第一遍的涂料充分搅拌均匀，并用刷子将涂料均匀涂刷在基 层面上。
③第一遍涂料收水时即可湿润养护。
④第一遍涂层湿润养护 6～8h 以后，即可将第二遍涂料均匀涂刷37 在第
一遍涂层上。
⑤待第二遍涂层收水，再进行 24h 的湿润养护即可。
5、施工注意事项
①配制涂料时，应先将拌合水放入搅拌容器，再徐徐放入粉料，边投 粉料边搅拌，这样可避免粉料结团，并可将涂料拌匀。
②配制的涂料须在 2h（从投料搅拌时算起）以内用完，以免硬化失效。
③涂料施工前，被涂基层应注意保持湿润，以便使涂层同基层粘结牢 固，不致剥离。涂料施工不少于两遍，每遍涂层均应注意湿润养护，避免 早期失水而影响涂层质量。检查漏水点时，可只涂一道。
④涂层施工后应注意保护，不得上人踩踏或堆放物品，应及时做保护
层。
十五、装饰工程施工
（一）内墙及顶棚涂料
1、面层抹灰
①基层处理：墙体表面的灰尘、油渍应事先清理干净，并浇水湿润。
②砖墙与圈梁、柱面等连接处应用钢板网铺钉平整，各边钢板网铺钉 宽度不小于 150mm。
③门窗框与墙体交接处，必须用水泥砂浆加少量麻丝分层嵌塞密实， 缝隙较大，须用细石混凝土堵塞。
④按抹灰层厚、间距 1.2－1.5m 见方贴饼，并冲筋。柱面阳角和门窗洞 口的阳角处容易碰坏，应先做 1：2 水泥砂浆护角。
⑤抹灰前应浇水湿润，抹底子灰必须分二次进行，严禁一次抹得过厚， 一般抹灰层总厚度应控制在 20mm 以内。
⑥抹面层：在底子灰六七层干后，浇水湿润，抹纸筋灰面层，用铁抹 子两遍成活，厚度不大于 2mm。
2、涂料喷涂
①工艺流程是：基层墙面→修补墙面→第一遍刮腻子、磨平→第38 二遍
刮腻子、磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第三遍涂料→磨平（磨 光）→刷第三遍涂料 。
②施工工艺：
（1）刮腻子前在墙面上先刷一道胶水，要刷的均匀，不得遗漏。
（2）开始满刮腻子，刮腻子时第一遍应横向刮，第二遍可以竖向刮， 注意接搓和收头时腻子要刮净，每道腻子干燥后应用砂纸打磨，将腻子磨 平后并将浮尘擦净。
（3）涂刷第一遍涂料，涂刷时应先上后下，干燥后复补腻子，待复补 腻子干燥后用砂纸磨光，隔 1 天后可涂刷第二遍涂料。
（4）在第二遍时，不宜来回多次涂刷，以免溶松第一遍，漆膜或出现 显著后漆刷涂饰的底迹影响质量。
5、在第三遍涂料施工时，注意涂料遮盖力情况，以便随时掌握和调整 涂饰的松紧，确保涂饰的色泽均匀性。
十六、楼地面工程施工方案
1、基层清理：将杂物、灰尘、砂浆等清理干净，影响面层厚度凸出部 位剔除平整。用水冲刷，使表面保持湿润，但不得有积水。
2、抹踢脚线底糙：清理基层，洒水湿润，按标高线向下量到踢脚线标 高，踢脚线高度为 120，拉通线确定底灰厚度，套方、贴灰饼，抹 1：3 水 泥砂浆，刮板刮平，槎平整，扫毛浇水养护。
3、抹踢脚线面层：底层砂浆抹好硬化后，拉线贴 8mm 宽米厘条，抹 1：
2 水泥砂浆，抹子压抹上灰后，用刮板紧贴米厘条垂直地面刮平，用铁抹子 压光，阴阳角，踢脚线上口用角抹子溜直压光。
4、根据＋50cm 标高线，做好房间四周的塌饼，按塌饼间距 1.5m 左右 引出中间塌饼。
5、铺水泥砂浆压头遍，铺水泥砂浆前先刷 1：0.5 素水泥浆结合层，做 到随刷随铺 1：2 水泥砂浆，水泥砂浆的稠度以手捍成团能稍出浆为度，随
铺随用抹子拍实，并用刮尺刮到塌饼平，用木蟹搓平。边槎边铲除塌饼，
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待泛水后略撒 1：1 水泥砂浆，吸水后用铁板抹了进行第一遍压光。
6、第二遍压光：待水泥砂浆稍硬，脚踩不产生明显的痕迹时，用铁板 抹子压光第二遍。
7、第三遍压光：待面层稍干，压不出铁板印。即接近终凝时，用铁板 抹子进行最后一遍压光。
8、养护：地面压光成活后一昼夜即应开始洒水养护，养护时间不少于 七天，养护期间不准上人、碰撞、堆重物。
十七、门窗工程施工方案
（一）木门安装
1、木门框安装（后塞口）
（1）后塞门框前要预先检查门洞口的尺寸，垂直度及木砖数量，如有 问题应事先修理好。
（2）门框应用钉子固定在墙内的预埋木砖上，每边的固定点应不少于 两处，其间距应不大于 1.2m，木砖埋设 2m 不少于 3 个，2m 以上设 4 个。
（3）在预留门洞口同时，应留出门框走头的缺口，在门框调整就位后， 封砌缺口。
2、木门扇安装要点：
（1）安装前检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题， 应事先修好或更换。
（2）安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的门扇边上画 出高低宽窄的线，双扇门要打迭（自由门除外），先在中间缝处画出中线， 再画出边线，并保证挺宽一致，上下冒头也要画线刨直。
（3）画好高低、宽窄线后，用粗刨刨支线外部分，再用细刨刨到光滑 平直，使其合乎设计尺寸要求。
（4）将扇放入框中试装合格后，按扇高的 1/8-1/10，在框和门扇上按合 页大小画线，并剔出合页槽，槽深要与合页厚度相适应，槽底要平。
（5）门扇安装的留缝宽度，应符合有关标准的规定。
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3、木门小五金安装要点：
（1）有木节处或已填实的木节处，均不得安装小五金。
（2）安装合页、插锁、L 铁等小五金时，先用锤将木螺钉打入 1/3，然 后用螺丝刀将木螺钉拧紧、拧平。严禁打入全部。使用硬木时，应先钻入
2/3 的深度的孔，然后再将木螺钉从孔中拧入。
（3）合页距门上、下端宜取立梃高度的 1/10，并避开上、下冒头。安 装后应开关灵活。门拉手位于门高度中点以下，门拉手距地面以 0.9-1.05m 为宜，门拉手应里外一致。
（4）门锁不宜安装在中冒头与立梃的结合处，以防伤榫。门锁位置一 般宜高出地面 90-95cm。
4、木门安装质量要求：
（1）木门框安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固，固定点符合 设计要求和规范的规定。
（2）木门框与墙体间应嵌填严密。
（3）木门扇安装要求裁口顺直，刨面平整光滑，开关灵活、稳定、无 回弹和倒翘。
（4）木门小五金安装要求位置适宜，槽边整齐，槽深一致，尺寸准确。 小五金安装齐全，规格符合要求，木螺钉拧紧卧平，插销开启灵活。
（5）木门安装的允许偏差，见下表：
	项次
	项
目
	允许偏差（mm）

	
	
	I 级
	II、III 级

	1
	框的正、侧面垂直度
	3

	2
	框对角线长度差
	2
	3


（二）塑钢窗施工
1、作业条件：
（1）结构工程已完，经验收达到合格标准，已办好工种之间的交接手 续。
（2）按图示尺寸弹好窗位置线，并根据已弹好的+50 ㎝水平线，确41定
好安装标高。
（3）校核已留置的窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求，有问题的应 及时改正。
（4）检查塑钢窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。
（5）检查塑钢窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显 擦伤。
（6）准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。
2、操作工艺
（1）工艺流程： 弹线找规矩—→窗洞口处理—→安装连接件的检查—→塑钢窗外观检
查—→按图示要求运到安装地点—→塑钢窗安装—→窗四周嵌缝—→安装 五金配件—→清理
（2）本工艺应采用塞口施工，不得先立口后搞结构施工。
（3）检查窗洞口尺寸是否比窗框尺寸大 3 ㎝，否则应先行剔凿处理。
（4）按图纸尺寸放好窗框安装位置线及立口的标高控制线。
（5）安装窗框上的铁脚。
（6）安装窗框，并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，检 查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。
（7）嵌缝：窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计无要求 时用沥青麻丝或泡沫填实。表面用厚度为 5—8mm 的密封胶封闭。
（8）窗附件安装：安装时应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁 用铁锤或硬物敲打，防止损坏框料。
（9）安装后注意成品保护，防污染及电焊火花烧伤，损坏面层。
3、质量标准
（1）保证项目：
1）塑钢窗及其附件和玻璃的质量，必须符合设计要求和有关标准的规 定。
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2）塑钢窗必须安装牢固，预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法， 应符合设计要求和有关标准的规定。
3）塑钢窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。
（2）基本项目：
1）塑钢窗扇关闭紧密，开关灵活，无阻滞回弹、变形和倒翘。
2）塑钢窗附件安装齐全，安装牢固，位置正确、端正，启闭灵活，适 用美观。
3）塑钢窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实，表面平整，嵌塞材料符合 设计要求。
4）塑钢窗表面洁净、平整，颜色一致，无划痕碰伤，无污染，拼接缝 严密。
4、成品保护
（1）窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，油膏不得污染窗框。
（2）外墙面涂刷、室内顶墙喷涂时,应用塑料薄膜封挡好窗，防止污染。
（3）室内抹水泥砂浆以前必须遮挡好塑钢窗，以防水泥浆污染窗。
（4）污水、垃圾、污物不可从窗户往下扔、倒。
（5）搭、拆、转运脚手杆和脚手板，不得在窗框扇上拖拽。
（6）安装设备及管道，应防止物料撞坏窗。
（7）严禁在窗扇上站人。
（8）窗扇安装后应及时安装五金配件，关好窗，以防风吹损坏。
（9）不得在窗上锤击、钉钉子或刻划，不得用力刮或用硬物擦磨等办 法清理窗。
十八、垂直运输施工 本工程为高层框剪结构，垂直运输机械的配备将直接影响到工程施工
的进度。经过对施工图纸的研究以及公司的设备使用情况。结合施工现场 的实际情况。项目部决定采用塔吊、施工电梯和物料提升机作为本工程垂 直运输设备。                                                43
（一）塔吊安拆及使用要点
1、由于本工程建筑面积较大，拟在施工中使用一台自升式塔机。安装 前进行安全技术交底，做到有塔吊安装拆除专项施工方案，并经审核同意。 塔吊安装后经公司设备处验收合格，并由市安监部门验收，合格后才能使 用。塔吊指挥和塔吊司机做到持证上岗。
2、塔吊单独设分配电箱，做到严格按规范要求做好接地，并做好防雷 措施，接地电阻不大于 4 欧姆。
3、塔吊基础采用承台式，基础由塔机的动力参数综合施工现场地质情 况经计算后确定。
4、塔吊做到保险、限位齐全、灵敏、有效。
5、塔吊司机与塔吊指挥联络用对讲机和音响联络。
6、塔吊在日常施工中应严格遵守“十不吊”的规定。
7、在安装、拆除、使用过程中做到严格遵守操作规程，对机械性能和 电器线路做到经常检查，加强日常保养工作，确保塔机的使用安全。
8、塔吊做到专人操作，严禁无证人员上机作业。
9、具体详见（塔吊专项施工方案）
（二）物料提升机安拆及使用要点
1、本工程装饰阶段垂直运输由物料提升机来承担。
2、物料提升机搭设必须做到有搭拆专项方案，经审批同意后施行，物 料提升机基础做到地基夯实，铺 100 厚碎石，面浇 200 厚 C20 砼，用 8 只 型钢轧桩锚固。基础砼按规范留置砼试块。立杆采用型钢柱落地，架体与 建筑物必须有牢固可靠的刚性连接。物料提升机采用标准安全型吊篮，并 采用电视、电脑监控。
3、物料提升机设安全停靠装置。上部设菱形支撑，天梁下部应按规定 设置八字支承。
4、卸料平台采用 50mm 厚的木板铺设，绑扎牢固。卸料平台两侧设上
下两道防护栏杆，并绑扎脚手片，用安全密目网封闭围护。卸料平台4出4 口
处设 1.1 米高防护门，用红白相间的油漆漆好。
5、物料提升机进料口设自落门，进料口上方及两侧搭设双层防护棚， 高度为 3 米，棚宽进料口侧 3 米，两侧 2 米，并朝上折边 1 米高。吊篮设 置安全门，吊蓝限载 0.5 吨，严禁乘人。
6、物料提升机应设避雷装置，接闪器高度 2 米以上，用 14 的镀锌圆 钢做避雷针，有接地引下线，接地电阻必须符合要求。
7、卷扬机必须安装平整，前后打锚桩和后拖柱。卷场机操作棚必须视 线良好，距架体在 15 米以上。卷扬机配置专用配电箱，地面用混凝土浇平， 卷扬机棚用砖砌筑，并用涂料刷白墙面，有门可以关闭，屋面用薄型彩钢 板覆盖，上面设双层防护棚。棚内挂设操作规程牌。卷扬机钢丝绳设有过 路保护，绳道二侧用红砖砌筑，用水泥砂浆抹灰，上铺预制砼盖板。
8、卷扬机和物料提升机在使用过程中必须加强日常维护、保养工作
9、具体详见（物料提升机专项施工方案） 十九、脚手架搭设
本工程脚手架采用 Ø48×3.5 焊接钢管，在搭设前钢管均油漆成黄色， 剪力撑颜色漆成黑色，屋面外侧扶手栏杆和上下斜道栏杆，扶手栏杆均刷 成黑黄相间油漆。用竹脚手板和草绿色密目网做为围护。
脚手架搭设要求
1、根据规范要求脚手架搭设高度比建筑物高度高 1.2 米，脚手架搭拆 应有经过审批的专项方案。作业人员持证上岗，系安全带作业。做到每搭 设两步验收一次，合格后才能使用。
2、外架总的搭设要求是横平竖直，连接牢固，底脚着实，层层拖拉， 设施齐全牢固，不变形，不摇晃。架体垂直偏差不大于 1/200，且不大于 10cm。 架体承载力不超过 270Kg/m2。在外架转角处适合位置搭设之形斜道，坡度 不大于 1/3，并设防滑条，间距 30cm，供作业人员上下使用。外架顶部转 角设避雷装置。底部设置良好的接地装置。接地电阻不大于 4 欧姆。
3、严格按施工方案施工。对原材料进行严格的质量检查，特别45是紧固
件。所有与结构连接的预埋件，做到埋设牢固、位置正确。施工中要随时 检查紧固件是否缺少和破损。严禁在施工过程中随意拆除拉结点。严格控 制施工堆积层次和单位面积堆积荷载。在检查中发现失稳和松动现象要立 即进行加固。
脚手架搭设
主体结构施工外架及外装饰脚手架的施工采用 48 系列扣件式钢管双排 悬挑架子，架子宽 1.0 米，立杆间距 1.5 米，步距为 1.80 米，架子搭设、剪 力撑、斜撑等设置按规定施工。架子沿单体建筑物四周搭接通。脚手架地 基应平整夯实，并用 C20 砼，15cm 厚做基础，脚手架的钢立柱立于该基础 上，并加设纵横扫地杆。搭设顺序及搭设方法如下：
搭设顺序为：摆放扫地杆（贴近地面的大横杆）―→逐根树立立杆,随 即与扫地横杆并与立杆或扫地杆扣紧―→安第一步大横杆（与各立杆扣 紧)―→安第一步小横杆―→第二步大横杆―→第二步小横杆―→加设临时 斜撑杆（上端与第二大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除）―→第三、 四步大横杆和小横杆―→连墙杆―→接立杆―→加设剪刀撑―→铺脚手
片。
1、剪刀撑的搭设是将一根斜杆扣在立杆上，另一根斜杆扣在小横杆的
伸出部分上，这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与 立杆节点（即立杆与横杆的交点）的距离不大于 20cm，最下面的斜杆与立 杆的连接点离地面不宜大于 50cm，以保证架子的稳定性。
2、脚手架各杆件相交伸出的端头，均应大于 10cm，以防止杆件滑脱； 设置连墙杆与墙锚拉。脚手架两端设置剪刀撑，中间每隔 12-15m 加设一组 长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆的大横杆扣紧 外，在其中间应增加 2－4 个扣结点。
3、每层都要设置连墙杆，垂直距离不大于 4 米。连墙杆一般应设置在 框架或楼板附近等具有较好抗水平力结构部位，其水平距离为 4.5-6.0m，即
3－4 根立杆设 1 点。                                          46
4、水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚 度。
5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏和挡脚板。栏杆高度 0.9－1.0m。
挡脚板亦可用加设一道低栏杆（距脚手板面 0.2－0.4m）代替。钢架悬挑脚
手架构造如下页图示：
6、具体详见（脚手架专项施工方案）
7、转料平台：转料平台的搭设拟采用 16#槽钢和 10#槽钢焊按而成。限 载荷载为 1.5 吨(总荷载),其主要是由主梁和次梁钢丝绳和抗滑予埋件组成. 搭设定宽度为 2.7×4 米,即将 16#槽钢外伸 4 米,宽度为 2.7 米的倒料平台,按 照实际施工需要在拆模之前应搭设好,且通过验收后投入使用。
转料平台的稳定承载在专项方案中已有说明，详见《脚手架专项施工
方案
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1、小横杆
2、外立杆
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3、绿色安全网
4、16#槽字钢
5、大横杆
6、满铺脚手片
7、内立杆
二十、水、暖、电工程 结构施工过程中，水、电、暖各工序与土建紧密配合，随土建的施工
进展同步在结构施工中预埋埋件及预留洞口。派专人负责，不得遗漏及错 位，预防事后剔凿和断筋。
设备安装期间与各工种之间密切配合，交叉施工保证整体工程同时完 工。具体施工之前应编制好安装工程的各项施工方案报审批后方可执行， 这里只简要叙说安装工程的操作工艺及分项工程施工工艺。详见各专业施 工方案。
一、操作工艺流程：
预埋孔洞埋件
套管安装
安装准备
管道预制加工
防腐处理
套管安装

管道安装
填堵孔洞
水压试验
闭水试验

水压试验
闭水试验

系统冲洗
通水试验


调试
验收
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二、建筑电器安装分项工程施工工艺（包括：电缆敷设、PVC 管暗
敷、钢管暗敷、管内穿线、等电位安装、开关、插座、安装、防 雷接地及接闪器安装等）。
1）所有材料进场均经监理工程师验收合格之后方可施工。（PVC

管采用胶水粘接，钢管采用套管连接，等电位及防雷接地采用镀
锌扁钢及元钢焊接而成）。
48
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2）要具备所有作业条件。
3）电缆敷设工艺流程。
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准备工作
电缆沿支架、桥架敷设
[image: image25.png]


挂标志牌
管口防水处理
剥麻刷油
挂标志牌
4)PVC 管暗敷安装工艺流程
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弹线定位
盒、箱、固定
管路敷设
扫管穿带线
5）钢管暗敷工艺流程
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6）管内穿线工艺流程

            穿带线       扫管         放线及断线     导线与带线的绑扎
选择导线





带护口
导线连接
导线焊接
导线包扎
线路、检查绝缘摇测
7）等电位安装工艺流程
配合土建埋设预埋件
总等电位联结端子板安装
MEB 总等电位联结
SEB 辅助等电位联结
LEB 内部等电位联结
导电连续性49测试
8）开关、插座安装工艺流程
清理
接线
安装
9）防雷接地及接闪器安装工艺流程

接地体
接地干线
支架
引下线明数


避雷针 避雷网
引下线暗数
避雷带均压环
由于本工程有人防要求，首先做好各项技术准备，熟悉人防工程的施
工图纸及相关的规范和施工工艺。组织施工人员认真审图，对图纸中的不 明处在图审期间一起提出，同时按照图纸的要求预定好各种人防工程的防 护门和密闭门，及时制定人防构件的进程计划。对有特殊要求的战时封堵 门框宜适时的进行加工，便于混凝土的同时浇筑，绝对禁止下次剔凿和孔 洞的开口。在人防工程的施工中，除砼、钢筋和主体工程操作要求一样外， 要针对门的安装编写具体的技术交底使其便于施工。人防工程除门的安装 有特殊要求外，其它的构造措施也应该严格按图施工，对模板的支设及砼 的浇筑按主体工程的要求相同
二十二、雨季施工主要措施 气候的无常变化（主要是雨期）给施工带来很大的困难，常规的施工
方法已不能适应，为了保证建筑工程在全年不间断施工，保证工程进度， 在雨期时，从具体条件出发选择合理的施工方法，制定具体措施以提高工 程质量，简化施工方法，降低工程的费用。雨期施工应以防雨防台防汛为 依据，做好各项准备工作。
1、雨期施工准备
（1）现场排水。施工现场的道路、设施必须做到排水畅通，尽量50 做到 雨停水干，要防止地面水排入地下室、基础、地沟内；防止滑坡和塌方。
（2）原材料、成品、半成品的防雨。水泥应按“先收先发”“后收后
发”的原则，避免久存受潮而影响水泥的活性。木门窗等易受潮变形半成 品应在室内堆放，其它材料也应注意防雨及材料四周排水。
（3）在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。
（4）备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布，油毡等防 雨材料。
2、雨期施工措施
（1）编制施工组织计划时，要根据雨期施工的特点，不宜在雨期施工 的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施， 进行突击施工。
（2）合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作，雨天安排室内工作， 尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。
（3）密切注意气象预报，做好抗台防汛等准备，必要时应及时加固在 建的工程。做好建筑材料防雨防潮工。
第六章
技术管理措施
一、测量管理措施
①组织机构：项目部组成了由申屠超群为测量负责人，金盼伟和何祖 军为测量员的项目测量组，负责整个施工现场的所有测量工作。
②进场后首先会同建设单位对现场的控制标高和控制桩进行复核和交 接，然后按照本工程的绝对标高进行引测，做好控制点。
③在做好引桩后，应做好保护，定期进行巡视。
④测量放线遵循“先整体后局部”的原则，楼层测量放线先放控制线 经复核准确后，再放轴线及墙、柱边线。
⑤坚持测量步步有复核的原则。楼层测量、高层测量及所有测量计算的
资料必须经两人以上复核。平面控制除校核轴线间距、标高外还应检查对
角线及 90 度直角。
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⑥测量误差遵循“平均分配”的原则。楼层测量放线，标高抄平在确
保误差在允许范围内后平均分配，避免误差的积累。
⑦各种测量仪器必须事先进行检测后才能使用，操作人员均实行 定人定机的制度，不得随便用测量仪器。所有测量仪器有专人负责保管， 严禁他人使用。
⑧在雨天和烈日下测量时应打伞，以防视线误差。 二、施工试验管理措施
（1）在技术负责人的直接领导下配专职一名，以加强原材料、现场取 样检测试验管理工作。对进场的各种原材料应按批量进行取样复试。及时 收集原材料、成品、半成品的合格证，检验报告等出厂质量证明书。做好 各种试块、试件和原材料的取样检测工作。并将试验资料及时交给资料员 入档管理。
（2）本工程除同条件试块和拆模试块在现场跟所代表的部位进行同条 件养护外其余试块均在试验室的标准条件下进行养护。
（3）本工程设取样员一名，进行现场取样。取样过程按规定由监理公 司的取样员进行现场见证，取样行为才有效。 三、施工资料管理措施及目标设计
（一）施工资料管理措施
①项目部设立了以何祖军为专职资料员，对所有的来往图纸、技术文件 等,甲方和监理、质监的各种指令作统一收发，对所有收到的文件均应登记 在册。同时应及时的将各种有关文件转发给相关班组和管理人员，并且应 在收发记录上鉴字认可。
②对所有收到的资料，应按类归纳，随时整理好，建立目录卷，做到和 施工进度同步到位,且应摆放整齐。
③对所有来自甲方及设计、监理的各种文件均要求有盖章和鉴字，否则不
予收理，交付给相关的人员重新办理。
④对所有试验室的资料在送回单时应通知相关人员，对检验结果做5出2 一 个评价。
（二）施工资料目标：
①施工资料目标的明确是为了加强施工资料的管理，推行施工资料标 准化、规范化，实行施工资料目标管理。
②施工资料目标的明确为施工资料的编制及按照公司的技术要求进行 相结合的原则，确保达到公司及相关单位的要求。
（三）各种施工资料的编制依据及要求
①按照《大唐惠泽苑 1#、15#楼》的施工图进行编制。
②《建筑工程资料管理规程》，DBJ01－51－2003

③有关规范、规程和技术标准进行编制。
④按照惠泽苑 1#、15#楼的施工组织设计进行编制。
⑤各种资料均要按照规定的份数进行编制、收集和整理，内容项目齐全、 真实，字迹清楚，无事项，表格使用准确，打印填写格式附合要求，鉴字 手继齐全。横向、竖向交圈，及时收集整理，按照单位工程、专业系统类 别分别装订成册。
四、材料节约措施
⑴钢筋、模板加工前坚持放样制度，减少返工。
⑵钢筋加工现场应充分利用下脚料。
⑶抹灰砂浆中掺加粉煤灰一节约水泥。
⑷合理划分流水段，加快施工进度。
⑸结构工程中提高模板的拼装质量，减少板缝，做到清水墙的标准，达 到墙体不抹灰，减少材料用量和人工的投入。
五、其他技术管理措施
①技术人员熟悉图纸及施工验收规范。按工种定人、定岗、定质量的 三定措施，掌握建筑物的各个细部做法。
②做好各级技术交底，现场跟班检查使之惯彻执行
。
③按图纸及进度编制材料使用计划，组织加工订货。翻样小组统一53管 理加工订货事项，执行加工订货的验收工作。
④采用网络计划控制施工，全面贯彻公司的有关标准和公司的各项技 术管理体系。
⑤建议多采用建设部推广的十项新技术，如泵送混凝土施工技术、小 区域分段流水作业技术、多功能碗扣式中的支座体系、水泥基的防水涂料
及氯化聚乙烯的防水卷材、植筋技术等等。
第七章
施工质量保证措施和目标
一、工程质量目标 确保主体工程迎泽杯。
争创省级优质工程。
二、工程质量保证体系
1、质量管理系统
（1）建立由项目经理领导，项目副经理中间控制，质检员基层检查三级 管理系统。形成一个横向从土建到安装等项目，纵向从项目经理到生产 作业班组的质量管理网络。
质量管理机构网络图
分公司
项目技术负 责人 
	施
	质
	材
	资
	机
	计
	仓
	核
	试

	工
	量
	料
	料
	管
	量
	管
	算
	验

	员
	员
	员
	员
	员
	员
	员
	员
	员


各专业施工队
各 操 作 员 工
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（2）成立全面质量管理（TQC）小组。 根据本工程的特点及高质量要求的难点，决定成立以项目经理为组长；
专职质检员为副组长；有关工程技术管理人员及各主要作业层骨干为成员 的全面质量管理领导小组，对主要工序及工程中高、难度的分项工程，进 行 P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处理）工作程序循环，不断地提 高工程质量。
2、制定质量管理责任制 项目经理部各职能部门、人员、作业层均制定质量管理责任制，明确
各工作岗位应承担的责任及达到的质量要求,为实现这一质量目标应拥有的 权限范围;达到质量目标后应获得的利益及达不到的质量目标应受的惩罚。 管理层质量责任制建立后，将其纳入年度考核内容，与年度工资挂钩。
作业层实行“定人员、定任务、定工期、定质量、定安全（包括文明施工）、 定报酬、定奖惩”的“七定”质量承包责任制。
3、专职质检员配备：根据招标文件规定，结合本工程施工工期、质量目标等情况，配备 1人负责土建，1 人负责安装的专职质检员，分工明确，责任落实到人。
4、质量目标管理
（1）本工程质量目标是：确保主体工程迎泽杯，争创省级优质工程。 要广泛宣传、教育，使每个职工要有明确的创优名牌意识，激发职工对质 量的责任心，调动职工劳动生产积极性，勇于向上的进取心，充分发挥每 个参战人员最大的潜在能力，增强职工的集体荣誉感和责任感，为实现这 一质量目标而奋力拼搏。
（2）项目管理班子在组织施工过程中，重点突出质量进度发生矛盾时， 必须服从质量，充分发挥质量否决权的作用。
（3）在质保体系有效运转上狠下功夫，认真落实责任制。
（4）重点完善施工现场管理体系，深入开展“三工序管理”，做到检查 上工序，保证本工序，服务下工序，使全过程处于受控状态。
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5、标准化管理
（1）定工艺施工标准 对目测观感影响较大及容易出现质量通病的分部分项工程，从原材料，
操作工艺及质量控制等多方面，明确质量要求和措施。我们主要制定下列 工艺施工标准：
a.屋面防水； b.外墙保温，涂料； c.内墙抹灰； d.卫生间地面； e.木门安装。
（2）定分项工程样板标准
各主要分项工程施工前，均要由 TQC 小组提出质量要求，由作业层技 术骨干做出较高水平的样板，以实物样板作为技术交底的一部分。TQC 小 组从操作工艺、操作规程上对作业层进行指导，真正达到样板要求后，方 能进行大面积施工。
（3）定材料封样标准 建筑材料的质量好坏，是影响工程质量的一个较大的因素，为保证本
工程达到优质水平，我公司将严格把好建材质量关，不合格建材决不使用 到工程上。
三、原材料质量保证措施 根据建设单位招标文件，我方在材料采购时在贯彻建设方要求的同时，
根据 ISO9000 质量认证体系及贯标要求，逐一对工程材料供货厂家的材料 质量、信誉、供货能力进行评价，并把评价结果抄送现场监理和建设单位， 对经评价不符合要求的厂家或产品不予采用，以确保采购材料的质量。
1、掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的 信息，选择好供货厂家，获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程 质量，降低工程造价。这是企业获得良好社会效益、经济效益、提高市场
56
竞争能力的重要因素。
2、合理组织材料供应，确保施工正常进行。合理地、科学地组织材料 的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周 转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，乃是提高综 合效益，确保正常施工的关键环节。
3、合理地组织材料使用，减少材料的损失正确按定额计量使用材料， 加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材 料管理制度，避免材料损失、变质，乃是确保材料质量、节约材料质量关。
4、加强材料检查验收，严把材料质量关
（1）对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材 质化验单。如不具备或对检验证明有疑问时，应补作检验。
（2）工程中所有构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证。
（3）材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与规程》， 要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情 增加采样的数量。
（4）在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝 缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才 能使用。
5、要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。
（1）对主要装饰材料及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品或看 样订货。主要设备订货时，要审核设备清单，是否符合设计要求。
（2）对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解， 以便慎重选择使用材料。
（3）凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证， 其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设 计要求。
（4）新材料应用，必须通过试验和鉴定；代用材料必须通过计算和充
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分的论证，并要符合结构构造的要求。
（5）材料认证不合格时，不得用于工程中。 四、分部分项工程质量控制目标
为使本工程质量达到汾水杯优质工程的质量要求，其主要分部工程和 重要分项工程质量必须达到优良，具体要求如下：
	分部分项工程
	质量目标
	分部分项工程
	质量目标

	土方工程
	优
	装饰工程
	优

	基础工程
	优
	门窗工程
	优

	主体工程
	优
	电气安装
	优

	屋面工程
	优
	水卫工程
	优


五、工程质量保证措施
（一）工程质量保证措施
1、建立创优经验丰富的创优质量管理小组直接抓质量，明确质量管理 岗位责任制。配备专职检查小组，树立质量第一的观念，负责制订工程施 工的总体计划、方针。监督检查各职能部门的质量管理措施，管理的实施 情况，协调各部门有关质量的工作；组织编制管理制度，施工工艺卡，质 量标准的贯彻执行。
2、公司质安处落实人员，制订措施，具体负责整个工程的质量和质量 检查，其职责范围为检查各项质量措施的实施，深入施工现场，以预防为 主，认真做好对每道工序的质量复评，督促施工班组做好“自检、互检”， “交接检”认真开展“班组质量管理活动”，参加技术交底、工序交底，对 不按图施工、违反验收规范的班组和个人，要责令停工，并及时进行纠正。
3、由有丰富施工实践经验的专职质量员，负责施工现场管理工作，对 施工质量负有直接监督把关的责任，并负责处理一般的质量事故。
4、单位工程施工负责人负责整个工程施工的事前管理。贯彻质量规划 和各种技术措施，负责主持各道工序的复评工作；负责处理各种质量事故， 严格按照施工规范和公司标准施工，对各工种班组的施工情况进行总结，
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并及时地汇报施工质量情况。
5、确立各工种班组长为兼职质量员，加强施工工序和操作规程及验收 规范的执行力度，坚持工程质量检查工作，组织本班组内的施工活动，制 止违章操作。
6、充分发挥广大职工创优积极性和创造性，以经济责任制作为经济杠 杆和工作基础，把企业和职工的经济利益同承担的经济责任和实现效果联 系在一起，统筹责、权、利三者密切结合的经营管理制度，使广大职工的 积极性得以发挥，同时积极开展质量管理教育和 QC 小组活动，把质量管理 工作深入到每一个职工当中。
7、施工准备阶段的质量管理： 施工前的准备工作很重要，它贯穿工程施工的全过程，施工准备阶段
的质量管理直接影响工程质量，这个阶段的质量管理主要包括。
（1）实行图纸会审制度。图纸是施工的依据，要保证工程的质量必须 认真熟悉图纸，并及时组织自审和会审，采取有效措施，以保证图纸质量。
（2）分阶段、分部位、分工种地编制施工组织设计和施工方案，合理 安排施工顺序，工种交接，以免工序搭接不合理，而产生质量问题。
（3）材料和半成品的质量验收。保证材料质量是保证工程产品质量的 前提，也是保证整个工程质量的关键，检查人发现违反施工程序，不按照 设计图纸和规范、规程施工、使用材料、半成品和不符合质量要求的设备 时，有权制止。材料和构件进场要有专人检验，分型号、分别堆放，并标 出标色，各种构件及原材料要有出厂合格证，且按规定进行复试，合格后 方可使用。
（4）施工机具、设备仪器建立定期的保养和检验制度，对不符合要求 的各类机具仪器，必须做好修理校正。
8、施工过程的质量管理： 施工过程的质量，在施工员的指导下进行控制，各施工班组应严格按
照规范和公司《技术标准》进行施工，施工过程的质量管理起到全面把关
59
的作用。
（1）做好施工的技术交底和技术复核工作，监督工程是否按照设计图 纸、规范和规程施工。
（2）进行工程质量检查和验收。为保证本工程质量，必须坚持质量检 查和验收制度,加强对施工过程各个环节的检查,对已完工的分项工程，分部 工程、隐蔽工程应及时组织检查，经检查验收合格方可进入下道工序施工。
（3）各次放样后，均须经工程负责人、公司技术部门的检查验收和建 设方的认可。轴线控制放样用经纬仪，标高用水准仪测量。
（4）加强砼的进场后的各项工作，设置专人及时检测坍落度，并做好 试块的制作、保养和送试压工作，配合比现场挂牌。
（5）防水工程要抓好屋面防水做法的各个环节。防水细部做法必须认 真仔细处理。
（6）水、电安装必须与土建密切配合，做好孔洞的预留预埋工作。
（7）实行模板拆除通知制度，由技术负责人根据同条件养护试块强度 值填写拆模通知书，否则任何人不得松动和拆除模板。
（8）加强成品保护教育，贯彻成品保护条例，由专人负责成品保护， 加强监督并建立完善的质量管理网络，质量管理网络附后。
9、实行“PDCA”循环管理：
（1）运用科学管理方法进行计划。本工程的每个分部工程的质量目标 为优良。因此，必须用优良的标准进行对各分项工程的验收。
（2）建立全面质量管理体制，在施工过程中进行全面管理，使工程成 本、效益、质量的指标达到预期效果。
（3）在每道工序结束后，必须及时进行验收。各分项工程的验收由质 量员负责，各分部工程的主要分部：基础分部、主体分部、装饰分部质量 验收应有相关单位参加。
（4）对不符合要求的分项工程，由各班组负责处理，并制订切实可行 的处理方案，付诸实施，并重新检验工程质量，以达到预期效果。
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（二）质量控制措施
1、技术复核项目计划表
	复核项目
	自
复
人
	技术复核
	依
据

	建筑物轴线定位
	施工员
	技术负责人
	总平面图

	预埋件、预留孔
	观砌、翻样
	施
工
员
	施工图

	钢筋、模板翻样
	翻样员
	施
工
员
	施工图

	砌体轴线、皮数杆
	观砌、组长
	施工员、质量员
	施工图

	管卫标高、坡度
	观砌、组长
	施工员、质量员
	施工图


2、隐蔽工程验收项目计划表
	验
收
项
目
	自
检、初
检
	验收签证

	各部位钢筋制作、安装
	班组长、翻样员、施工员、 质量员、技术负责人
	甲方、工程监理

	各部位模板制作、安装
	班组长、施工员、
	甲方、工程监理

	预埋件、预留孔
	翻样员、施工员
	甲方、工程监理

	墙、柱拉结筋
	班组长、施工员、质量员
	

	水、电等管道、预埋敷设
	班组自核、施工员复核
	

	上下水管道埋置
	施
工
员
	甲方、工程监理

	注：1、初验合格后，由施工员填写隐蔽工程验收单，工程技术负责 人签发。
2、柱、梁、板砼浇捣由工程技术负责人、工程监理对隐蔽工程 验收合格后签发浇捣令。


六、参照的有关规范、标准
1、《工程建设标准强制性条文》
房屋建筑部分
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300—2001
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB50202—2002
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GJ50204—2002
5、《砌体工程施工质量验收规范》
GB50203—2002
6、《地下防水工程质量验收规范》
GB50208—2002
7、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》
GBI30B—91
8、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》
GBI499—98
9、《钢筋焊接接头试验方法标准》
JGJ/T27—2001
10、《硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥》
GB175—1999
11、《建筑用卵石、碎石》
GB/T50108—2001
12、《工程测量规范》
GB50026—93
13、《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB50202—2001
14、《建筑用砂》
GB/T14684—2001
15、《建筑安装工程质量检验评定标准》
GBJ50252—94
16、《普通砼拌合物性能试验方法》
GBJ80—85
17、《砼强度检验评定标准》
GBJ107—87
18、《砼质量控制标准》
GB50164—92
19、普通砼用砂质量标准及检验方法》
JGJ52—92
20、《砼拌和用水标准》
JGJ63—89
21、《屋面工程质量验收规范》
GB50207—2002
22、《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB50210—2001
23、《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303—2002
24、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
25、《电缆线路施工及验收规范》
GB5016—92
26、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》
GB50212—91
27、《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ33—2001
28、《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46—88
29、建筑施工安全检查标准》
JGJ59—99
30、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130—2001
31、《建设工程项目管理规范》
GB/T50326—2001
32、《建设工程文件归档整理规范》
GB/T50328—2001
七、施工技术质量制度
（一）技术质量交底制度
1、技术交底主要内容：施工图纸、施工规范、操作规程、技术安全措 施、施工方法、材料性质、质量标准、工程变更联系及其他注意事项。
2、技术质量交底应贯彻逐级交底的原则： 由公司、分公司、项目部、生产技术科或技术负责人逐级进行交底直
至班组。
3、技术质量交底的要求：
（1）各级交底工作应做到有书面记录，接受交底人(包括班组长)应有 签字，并列入技术检查资料。
（2）交底工作应及时进行，交底内容应有针对性，交底任务应明确。
4、各施工操作班组组员接受任务后，在施工生产过程中，必须严格按 各项规定和质量要求进行作业。如因交底错误而发生的质量事故，由交底 者负责，如因不执行交底要求而发生质量事故，由班组负责。
5、有关技术质量交底未详细，任务不明确，操作班组有权暂不接受安 排，直到清楚后再接任务。
（二）质量检查制度
1、质量检查应贯彻施工操作班组自检，项目部自检，分公司、工区(工 地)月检、公司季捡的原则。
2、质量检查应采取自检、互检、专检和交接班检查相结合形式进行。
3、质量检查主要内容：
（1）操作前的准备检查，检查材料、用具、机械的配合，原材料的规 格，质量是否符合要求。
（2）施工过程中督促检查，检查是否按技术质量交底要求操作，是否 遵守操作规程，发现违章立即停止。
（3）收工前的产品检验，检查当天完成的产品，工作质量是否符合要 求，并及时做好记录,做到边检查边提出纠正改进措施，使产品能符合标准。
（4）各工序、各工种交接互检，每个单位工程相互联系的工种必须由 施工员、质量员等做好牵线，经处理整改符合质量要求后，才能进行下一 道工序的施工。
（5）有关专项检查：根据施工形象进度、环境、气候变化等不同情况， 必要时应采取特定的专项检查，采取必要的措施，保证工作质量的提高。
（6）产品(成品)的技术检查，单位工程的主要技术检查工作。如定位 标高、轴线、灰线加大样等，必须由施工员会同质量员进行检查，复查后 要有文字会签，列人技术资料档。案。构件、门窗的外形、尺寸、规格、 型号和试验数据是否齐全、正确，必须由厂技术负责人会同质量员进行检 查，复查后作好记录会签，列入技术资料档案。
（7）原材科、成品、半成品的质量检查、订购各种材料时，必须按计 划规定的规格、质量采购，外加工的成品、半成品、预制构件、门窗等， 必须有产品合格证，并经检查合格，才准进场，同时应按指定地点，分规 格集中堆放，严禁使用材质不明、不合格或无质量合格证，无试验报告的 原料、成品、半成品。
（8）单位工程技术资料检查，单位工程技术资料的完整与否直接影响 整个单位工程的质量综合评定，为此对技术资料必须及时进行收集、整理 和汇总。对于保证资料中的原材料试验、焊接试验、砼、砂浆试块强度评 定等必须做到及时完整、试验数据准确有效，对于工程应涉及的其他技术 资料整理，必须符合有关的规定和要求。
4、各级各项检查必须按标准要求进行，并做好书面记录，及时提出质 量整改措施，消除隐患，同时根据质量评分，作出奖罚。
（三）隐蔽工程验收制度
1、凡进行隐蔽工程验收的项目，必须在隐蔽前进行检查验收，施工员、 质量员等应会同建设单位、设计单位、监理质监站单位代表共同进行检查 验收，并在隐蔽工程验收单上签字、盖章，作好记录。
2、在隐蔽工程验收中，如发现与设计图纸或变更要求、技术资料或质
量要求不符合要求时，必须处理整改后，再作二次验收，当确认合格经填 写质量情况和变更资料等，并在隐蔽工程验收单上签字盖章后，方准进入 下一工序施工。
3、隐蔽工程验收时，应详细填写被验收的分部、分项工程、被验收的 部位和轴线、标高、规格和数量，如有必要应画出简图或说明，检查意见 栏内不得使用“基本符合”等不肯定用语，亦不能无检查意见。
4、隐蔽工程验收单份数可根据本地区、本单位等实际情况复制，要求 字迹清楚、内容齐全有效，签证手续齐全。
（四）技术复核制 技术复核是施工前或施工过程中，对施工质量和管理人员的工作质量
自行检查复核的一项重要工作，是防止施工中的差错，保证工程质量，预 防质量事故发生的一项有效的重要的技术管理制度。
1、技术复核的主要内容：建筑物龙门板的轴线尺寸和标高、基础的灰 线、桩基的定位、模板的轴线、断面尺寸和标高、砖砌体的轴线尺寸和皮 数杆、楼梯、主要管道、沟的标高和坡度、设备基础的位置和标高等。
2、技术复核要求
（1）技术复核一般由现场施工员和班组自复后，由单位工程施工负责 人会同工区(队)技监员一道进行复核，对重大的、复杂的或采用新结构、新 材料的技术复核项目，并应要求分公司的技术负责人参加复核。
（2）属于技术复核的项目，未经技术复核者,不得进行下道工序的施工。
（3）如在技术复核中，发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠 正后，再行复核，未经技术复核合格者，不得进入下道工序施工。
（4）技术复核后，立即填写自复记录和复核意见，自复和复核人员均 在复核单上签名。
（五）施工技术资料、工程档案管理措施 施工技术资料、工程档案管理，项目部设专职资料档案员专职管理，
按公司要求标准和工程要求进行工程档案归档。工程技术档案管理分为施
工技术资料档案和竣工技术资料档案以及经营、管理、核算资料档案。
1、认真熟悉审查图纸，正确贯彻按图施工原则，土建安装必须组织共 同会审，以解决图纸错漏及交接部分的矛盾，合理解决材料代用问题，认 真做好图纸会审记录，并及时整理会签存档。
2、严格控制设计变更和材料代用，凡工程变更及材料代用一律由设计 院发正式变更通知单及材料代用证明书。
3、认真做好技术交底工作，主要技术问题及主要分项工程施工前，应 由项目经理技术负责人会同有关人员组织技术交底并有书面记录。
4、施工组应有专人组织负责测量，对标高及主要轴线统一由测量小组 测设并做出标记。土建安装均统一标高轴线施工，施工中做好各阶段观测 记录。
5、加强对原材料质量的管理工作，无质保书或产品合格证书及不合格 材料不准进场。
6、建立岗位责任制，主要工种实行样板挂牌制按工艺施工。
7、加强对自拌砼和砼输送的质量控制及管理，加强对砼的坍落度，运 输时间及浇捣时的质量控制。按规定现场制作试块，正确养护，并及时送 实验室试压。
8、设专职技术人员负责土建、木工及钢筋翻样工作，对主要部位和复 杂部位必须先翻样，后施工。
9、加强现场质量监督检查工作，施工组成立质量监督小组，以专业检 查为主，同时展开自检互检和工序交验工作，特别应加强对技术复核和隐 蔽工程验收工作，并做好记录。
10、随时对单项工程进行质量检查，及时收集单项工程技术资料，统 一归档。
11、加强成品保护，后期应设专人并制定专门措施，做好成品保护管 理工作，
12、加强技术案资料管理，以上各项必须按技术档案建档要求及时填
报、审核、签证、收集、整理归档，竣工时，交送建设方及企业存档。 八、成品保护措施
（一）建立健全成品保护制度
1、各班组应经常性地开展对职工的成品保护意识教育，做到尊重他人 劳动成果，不得在已完成品或半成品上乱涂、乱画、乱刻。
2、各班组进场施工前应做好相互间的移交接收工作，否则不得擅自开 工。自接收日起负责对已成品和半成品的保护工作。
3、遵循合理的施工顺序，不得野蛮施工，避免程序不当，造成返工和 对已完成品的破坏。
4、各班组之间应加强联系，多碰头，在进入下道工序之前，应通知上 道工序施工单位、监理公司、业主进行验收，符合要求签字盖章后才可进 入下道工序施工。
5、安装施工计划与装饰施工计划应相互协调配合，不得各自为政，杜 绝多次开槽，反复修补，破坏成品的不良情况。
（二）原材料、成品、半成品的保护措施
1、进场砂、石料应按品种、规格分类堆放，以便按不同工程对象取用， 减少不必要的代换使用，以充分发挥各种经济效益。
2、散装水泥进场应挂牌，标明水泥进场日期、货源及标号。
3、木门窗在装车、运输、卸车、堆放、起吊和安装时均应采取措施， 以防弯曲、错位、受潮、碰伤和结合处松动。
4、所有木制品进场均应进库房，以免遭受雨雪浸蚀，日光暴晒而造成 弯曲、变形。
5、进场铁件按规格、种类分别堆放，并及时做好除锈刷油工作。
（三）地基基础及主体工程的保护措施
1、土方工程 挖土至设计标高后，加强基坑排水工作，以免地基被水浸泡。
2、防水工程保护措施
①侧墙的顶部在施工完毕后应加砌一层砖块，保证不被破坏。
②侧墙面在绑扎筏板钢筋时，应沿砖墙保护墙的长度方向铺设防护板， 防止被钢筋穿破和弄坏。
③底板防水在施工完毕后，应立即进行浇筑保护层，防止尖、重物品 的施工。
3、钢筋工程保护措施
①所有钢筋的原材料应放置在垫木上，分类按品种、规格堆放整齐。
②所有成品箍筋均应覆盖。
③超过 18 米的钢筋不宜直接采用吊装。
④钢筋绑扎完毕后禁止任何人踩踏和破坏。
⑤浇筑砼时应铺设马凳和施工通道，禁止直接踩在钢筋网上。
4 砼工程 在常温条件下，砼浇捣达到终凝后，应派人浇水养护，覆盖塑料薄膜。
5、模板工程 拆模时间应严格按模板操作工艺的有关要求做，以免人为的造成砼结
构的损坏。拆模时应谨慎小心，选择适当部位撬动模板，以防损坏砼的边 角棱面。
6、砌筑工程 冬季施工时，待砌体结束后，应及时遮盖草包，以免受冻影响强度。
（四）装修和装饰工程的成品保护措施
1、木门框立好后，应及时在门框下部钉上护框木条，以免在粉刷时被 车子和工具碰撞而造成损坏。
2、在立好的门窗上，严禁搁置脚手板或悬吊重物，以免造成埋脚松动、 框扇变形和开启不灵、渗水等现象。
3、在进行装饰工程时，结构上已安装好的钢、木配件和小五金均不得 任意碰撞，以免造成错位和损坏。凡能待粉刷结束后安装或进行的装修工 程，应尽可能朝后期施工，保证装修质量的一次成优和减少不必要的返修
工作量。
4、地面施工要保证有充分的养护期，一般规定在常温条件下，48 小时 以后施行洒水养护，三天内不准让人行走，七天内不准进行有拖拉摩擦和 有振动的施工。如先作地坪，后做粉刷时，应随时将落地灰清扫回收，以 免日后结硬，造成铲除困难，甚至损坏地坪。
5、水泥抹灰工程，应严格仔细地清理抹灰基底，严禁在软底子上做水 泥粉刷，以防造成粉刷开裂，脱脚和空鼓。
6、做好的抹灰面均应注意保护，搬移物件和施工时应严格避免碰撞， 特别是线角和边楞处更要当心。楼梯的每级踏步口严禁用器件碰撞和敲打， 必要时放置一块同踏步宽一样 2cm 厚的木板。
7、所有内外墙不必要留置的孔洞应在刷浆前一次性修补完，修补处与 原抹灰面高低平整应一致，然后再施行刷浆工序，以保证抹灰面美观和色 泽一致。
8、屋面防水工程必须在室内抹灰前完成。在做卷材防水时，特别要注 意封口和贴敷质量，确保其不渗漏。
9、安装施工与结构、装修施工交叉作业时，应按照统一的计划安排作 业顺序，以杜绝多次开凿，反复修补的不良情况。
本工程施工的难点是主体施工阶段的钢筋工程和模板工程，装饰工程 均较简单，针对钢筋，模板工程的重点和难点作一个简要的说明。
（一）钢筋工程
据统计本工程钢筋的规格有 30 多种，有Ⅰ级钢、Ⅱ级钢和Ⅲ级钢，而 且有几种钢筋规格的数量较少，而且钢筋的Ⅱ级和Ⅲ级在外观没有较大的 区别，为此应注意以下几个问题：
1）在施工之前均应认真的阅读图纸，并且在特殊部位应做好标记。
2）阅读完图纸后，按照各种要求进行配料，首先按图示尺寸进行下料 单的绘制，下料单必须经技术负责人的牢拉并进行予检合格后方可进行下 料加工。
3）原料进场必须按规格、品种、级别进行分别堆放，并且应插上标示 牌，严格区别各种材质规格。
4）在钢筋加工过程中，应掌握好钢筋的弯曲增加长度，箍筋的弯钩平 直长度不少于 10d 的要求。
5）钢筋的下料应合理的安排下料顺序，尽量的减少短头。
6）钢筋施工过程中，钢筋放样人员应到现场，将放样的钢筋按照梁所 在的位置直接标识在相应的位置上，应标明的梁号、截面、上、下梁、二 排、三排筋、箍筋加密区，箍筋间间距等。
7）柱筋在焊接前直接标上标识牌，便于钢筋的焊接。
8）扳筋的绑扎也应在平面上弹线绑扎。
9）钢筋的各种构造，柱的预埋应按建筑及结构总说明的要求进行予埋 和施工，钢筋绑扎完毕后，及时的自检，然后上报项目部及监理公司验收。
10）在钢筋绑扎施工中，竖向钢筋的位移是所有工程质量通病，为此 应采取如下措施：墙体钢筋采用梯子筋，水平方向采用带特制的钢筋进行 水平固定。框架柱、剪力墙暗柱竖向钢筋的定位采用特殊制作好带凹槽的 木框来进行固定，现浇板筋的马凳数量按照实际情况适当的增加数量，增 加马凳上平直度的长度，加大上层负网受力点，同时在浇筑砼过程中加强 检查，发现主筋及下沉的应及时修正，确保板上尺筋的位置准确。
11）钢筋工程开始前必须做好钢筋工程的方案编制，及时做好技术交 底，并且将以上两项均认真的贯彻到每个施工班组的所有操作人员。
（二）模板工程 本工程的模板在二层以上均为错层结构，吊模施工较多，故在配制模
板及安装模板时均要认真的做好现场施工的实际工作，在配制模板前，应 仔细的按照图示尺寸进行复核，所有模板配料尺寸均应由木工工种负责人 的审批，经审批复检后才可以正式的加工，方木的间距，梁杆间距均应按 技术交底要求认真的施工。
同时按照技术交底的要求，木工工程墙、柱、梁、板均一次性浇筑砼，
对模板的拼装要求较严，施工时应注意各种截面尺寸、标高，特别应注意 各种上翻梁的制作和加固。
在模板架支设中应注意的几点是：①立杆的间距。②扫地杆及水平杆 的搭设。③梁底立杆的加强。④梁底、板底的起拱要求。⑤模板下的方木 间距。⑥模板的接缝。⑦模板的平整度。
以上几项的要求在技术交底中作为加强项目均应作明确要求。 施工中应按交底的内容进和认真的施工。
（三）工期保证措施
1）技术人员认真阅读图纸，制定出合理有效的施工方案，保证各工序 在符合设计及施工质量验收规范的前提下进行，避免返工返修现象出现， 以免影响工期。
2）在每道工序之前，技术人员根据图纸及时上报材料计划，保证在工 序施工之前材料提前进场，杜绝因材料原因影响施工正常进行。
3）正确进行施工部署，工序衔接紧凑，劳动力安排合理，避免窝工现 象出象。
4）制定详细的网络控制计划，分阶段设置控制点，将影响关键线路的 各个分部（子分部）、分项工程进行分解，用小节点保大节点，从而保证总 体进度计划的顺利实现。
5）质检人员在工序施工过程中严格认真，细致检查，将一切质量隐患 消灭在萌芽状态中，防止出现事后返工现象。
6）主体部分混凝土浇筑，采用地泵加布料杆的方式，使塔吊保证垂直 运输的需要。
7）采取切实可行的冬雨期施工措施，连续施工，确保进度和质量。
第八章
现场管理措施
一、管理目标
本工程文明施工和安全生产管理目标：按 JGJ59-99 标准达到优良等级， 确保省级“文明标化工地”。
二、安全生产管理体系
（一）安全体系
项目部安全体系框图
安全生产领导小组
生产体系
机械动力体系
安全监控体系
工地防卫体系
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1、建立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组。项目部建立各
级各部门安全生产责任制：施工现场建立各级责任人员的安全职责，设置 安全管理机构及专职安全员 1 名，各班组长为兼职安全员。制定各种安全 技术操作规程，并用镜框挂在现场办公室。
2、建立定期安全检查制度，公司质安处每季组织一次安全检查，分公 司每月组织检查一次，项目部每周组织检查一次，做好检查记录。每次检
查实行三定一限一复查的原则，对查出的事故隐患，做到定人、定时间、
定措施整改。
3、建立安全教育制度，落实三级安全教育，建立教育登记表，安全教 育通过考试卷测验形式查验受教育效果，职工考核合格后方能上岗。
4、建立班前活动制度，建立活动台帐，每日由作业班长记录。所有特 种作业人员持证上岗。
5、现场采用标准的禁令标志，根据安全标志平面布置图正确悬挂。
6、一旦发生工伤事故按事故调查处理程序进行，建立工伤事故档案。
（二）主要预防及控制措施
1、进入现场的所有人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工 现场设置安全警告牌。
2、所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动 用电器设备，设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。
3、所有垂直运输机械下方设安全棚，外架设安全网及保护栏。
4、现场施工用电严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》的有关 规定及要求进行架设，并定期检查。
5、随时取得气象预报资料，做好各种防风防雨防冻措施，并切实按措 施严格执行实施。
三、安全教育及职工素质教育
（一）安全教育
1、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识到安 全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自 学遵守各项安全生产规章制度。
2、安全教育内容包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的 教育。
3、新入场工人三级安全教育： 公司（分公司）安全教育。教育内容为劳动安全法律法规、公司劳动
安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例教训等，教育累计时间不少 于 15 个学时。
项目部安全教育。教育内容为本工程施工特点、项目部规章制度、本 工程安全技术规程、现场危险部位及安全注意事项、机械设备及电气安全 事项和防火、防毒、防爆知识、防护用品作用知识等，教育累计时间不少 于 15 个学时。
班组安全教育。教育内容为遵章守纪、岗位安全技术操作规程、安全 防护装置及劳动防护用口的使用、本岗位易发生事故的不安全因素及其防 范对策和作业环境、使用机械设备、工具的安全要求等，教育累计时间不 少于 20 个学时。
4、待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训， 时间不少于 20 学时，其中变换工种的进行新工种的安全教育。
5、施工现场必须建立安全教育档案，经三级安全教育新入场工人，应 填写安全教育登记表，并履行签字手续，由项目安全员负责管理，未经三 级安全教育的人不准分配工作上岗作业。
6、对电工、电焊工、塔吊司机、架子工、起重机械作业、机动车辆驾 驶等特种作业人员必须经有关部门进行安全技术培训考核取得操作证后方 可操作；特种作业人员的培训工作由公司（分公司）负责管理，并建立培 训档案。
7、施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣传标 语、安全生产录像等多种形式对施工操作人员进行经常性的安全教育，不 断提高工人执行规章制度和安全技术操作的自觉性。
8、项目经理每年度应接受不少于 30 学时的安全培训，其他施工管理 人员每年应接受不少于 20 学时的安全培训，特种作业人员每年不少于 20 学时的安全培训。
9、专职安全员必须经有关主管部门进行安全技术培训，取得岗位合格 证书并持证上岗；每年度应接受不少于 40 学时的安全技术培训，并经年度
考核合格。
（二）职工素质教育 项目部建立职工夜校，以“为社会服务，为企业服务，为民工服务”
为办学宗旨。规范管理好民工，维护社会稳定，提高民工素质。教学内容 包括安全教育、技术培训、综合治理、法制教育、道德规范等，并建立综 合考评制度。职工夜校的建立可达到规范管理好民工，维护社会稳定，提 高民工素质的目的。
四、安全生产管理措施
（一）施工用电
1、施工前编制好临时用电施工组织设计，并报分公司审批。
2、配电线路采用电缆沟槽导管敷设。
3、施工现场采取 TN－S 接零保护系统。配电线路应采用五蕊电缆线， 施工用电设备和配电箱金属外壳连接专用的保护零线，专用保护零线用黄/ 绿双色，并做显明标志。
4、配电系统按总配电（一级）——分配电（二级）——开关箱（三级 或末级）设置，并实行两级漏电保护。末级箱按一机一闸一漏一箱的要求 设置，闸具、熔断器参数与设备容量相匹配，开关箱的触电保护器规格与 施工机具配套，一般机具选用≤30mA 的触电动作电流，插入或平板振动器、 潜水泵及各种手持式电动机具等选用动作电流≤15mA 的触电动作电流，额 定漏电动作时间小于 0.1S。箱内装设电源隔离开关。
5、建立现场用电管理档案，做好电工巡视检查维修记录，专用设备做 好接线标识。
6、配电箱做好防漏措施门锁齐全，箱体喷涂公司标志，各级箱体进行 统一编号，箱内线路按用途进行标记，箱内张贴电气线路图和检查维修记 录表。
7、配电箱引入、引出箱体采用套管，进出电线确保整齐并从箱体底部 进入，杜绝使用绝缘差、老化、破皮电线。
8、做好塔吊、钢管脚手架、物料提升机等的防雷接地及设备的接零保 护，并做好接地电阻值测试。
9、手持照明灯具，危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用 36V
安全电压，照明灯具的金属外壳作好接零保护，照明专用回路设漏电保护。
10、室外灯具距地面不少于 3m，室内灯具不少于 2.1 米。
（二）“三宝”、“四口”防护
1、进入施工现场人员正确佩戴安全帽，杜绝使用缺衬、缺带及破损的 安全帽。并按公司 CIS 要求对不同工种采用不同颜色的安全帽进行管理。
2、安全帽、安全带使用具有生产许可证的产品，安全网和密目网使用 具有产品许可证和质量检验合格证并经当地质量技术监督局和建管局审查 认可使用的产品。安全带由专人负责存放在干燥、通风的仓库里。
3、临边和“四口”均按规定设置防护栏杆和防护盖板，并在防护栏杆 上涂刷标志颜色（禁止标志颜色采用红、白相间，警告标志用黄、黑相间）。
4、通道口、预留洞口均采用定型化、工具化的防护设施， 1.5 平方米 以内的预留洞口、坑井用固定盖板防护，1.5 平方米以上的洞口，四周设护 栏，护栏高 1 米，设三道水平杆。
5、外架架体下方施工通道、作业工场物料提升机底层出入口处上方等 搭设双层防护棚，棚宽大于通道口，棚顶满铺脚手片。 五、项目部综合管理措施
（一）计生管理 计划生育是我国的一项基本国策，是社会主义精神文明建设的重要内
容，也是树立企业形象的一个主要窗口。因此，我们必须把计划生育管理 工作摆在与抓工作质量、文明施工和安全生产管理工作同等重要位置。
1、采取不同形式的宣传教育，项目部要利用会议黑板报宣传资料，标 语横幅，使计划生育这一国策深入人心。
2、保持完善目标管理责任制，层层签订责任书，公司与项目部、项目 部与班组逐级签订，做到责任明确，制度落实，措施到位，责任到人，严
格执行公司制订的计划生育有关规定。
3、按山西省流动人员计划生育管理实施办法，做好男女职工的领证、 验证工作，男职工采用集体担保验证，女职工必须持符合规定的计生证明
（未婚育龄妇女应持未婚证明），并由项目部在来工地十天内到施工所在地 街道或乡镇有关部门验证。无计生证明者不得留用。
4、对临时来工地探亲的家属，应做好住宿及计生情况登记，但不得超 过十日，带有小孩的家属，由项目部与被探亲者签订探亲家属监护责任书。
5、每个季度项目部计生员应将本工地计划生育管理报表及时上报公 司，并建立有效的计生管理台帐，做到管理规范化。
（二）劳务管理 为了保障劳动者的合法权益，切实保障职工工作生活条件及人身安全，
保证工程顺利进行，保护用工者和务工者的合法利益。
1、自工程项目开始至完工结束，项目部必须认真执行国家、山西省、 太原市及公司的有关劳务用工的法规和规定。
2、凡进入工地的施工人员，必须提交身份证及计划生育证明，无身份 证或未满十八周岁的人员，工地不得留用，工地内一律严禁用童工，若违 反，按有关条例和处罚规定执行。
3、所招工人应从安排工作之日前与项目部签订临时劳动合同，办理就 业证和务工证。就业证到期，需变更延续者，在原证到期十日内办理合同 续签手续。
4、务工人员进入工地，应接受安全教育、法制教育和文明施工教育。 遵守工地的各项规章制度，服从领导的安排。
5、依法推行劳动保护法，做到经常性宣传教育，提高职工思想意识和 自我防范意识，使职工感觉到有法可依。
（三）保卫工作方案
1、施工现场治安保卫组织系统
（1）治安保卫组织管理网络
成立保卫工作领导小组，以项目经理（单位工程负责人）为组长，安 全负责人为副组长，其他成员若干人。
（2）职责与任务
1）定期分析施工人员思想状况，做到心中有数。
2）定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生险情，做到召 之即来，团结奋斗。
2、保卫工作措施 为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据太原
市综合治理现场保卫工作基本标准的要求，结合本工程的实际情况，为预 防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的安全保卫工作方案。
（1）单位工程设立由 5 人组成的保卫领导小组，由单位工程负责人任 组长，负责全面领导小组，安全负责人任副组长，其它成员共 3 人。
（2）工地设门卫值班室，由 3 人昼夜轮流值班，白天对外来人和进出 车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办 公室及成品、半成品保卫。
（3）加强对外地民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动态， 及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场， 特殊情况要经保卫工作负责人批准。
（4）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组 织保卫检查，并将会议检查整改记录存入企业资料内备查。
（5）对易燃、易爆、有毒物品设专库、专管，非经单位工程负责人批 准，任何人都不得动用。不按此执行，造成后果追究当事人的刑事责任。
（6）施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领 导干部负责保卫工作。
（7）施工现场要建立门卫和巡逻护场的制度，护场守卫人员要佩带执 勤标志。
（8）更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定
防范措施，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗 殴。
（9）锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键 工序，是现场的要害部位，要制定保卫措施，确定安全。
（10）做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾 害事故的发生。
（11）施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场， 配合公安机关侦破。
（四）保卫室值班记录
1、非施工人员及本工地人员不得随便进入施工现场，外来人员联系业 务或找人，警卫必须先验明证件，进行登记后方可进入工地。
2、进入工地的材料，保卫值班人员必须进行登记，注明材料、品种、 数量、车的种类和车号。
3、外运材料必须有单位工程负责人签字，保卫人员方可放行。
4、保卫室值班人员不得少于 2 人，必须昼夜轮流值班，对当天发生的 情况在记录本上注清楚，以便向接班人员清楚，双方签字后交班人员方准 离开岗位。
5、夜间值班人员不得睡觉、喝酒，不断进行巡逻检查，发现问题及时 向主管领导报告。
6、门卫值班人员不得随意离开岗位，如被发现进行批评教育，并给予 罚款。
六、文明施工标化管理措施 成立以项目经理为核心的文明施工领导小组，下设二名专职文明施工
管理人员，各施工班组均设立一名兼职文明施工管理员。项目部制定文明 施工管理制度。项目部与各施工班组、各级管理人员签订文明施工责任书， 各班组与每个职工签订文明施工责任书。项目部文明施工领导小组每半月 进行一次检查、考核，奖励先进，处罚落后，真正做到领导有力，责任到
人。重点抓好以下几点：
（一）施工现场封闭管理
1、施工现场周围设置 2.5 米高围墙，围墙内外刷白，用彩色线框衬托。 墙上书写工程名称、总承包单位名称。围墙顶铺绿色（C100
Y100）琉璃
瓦。
2、施工工地大门采用铁质不透亮双扇门，并漆成白色，门面上书写企
业名称；工地围墙、大门按公司标准进行设置。
3、在工地大门入口处设立门卫，建立门卫管理制度张贴在墙上。门卫 管理人员设三名，统一保安着装，24 小时分三班轮流值班。门卫处放有职 工花名册及职工上岗登记表，以及外来人员进出登记表，并实行封闭管理。 所有职工包括管理人员必须佩戴工作卡上班，凭证进出。同时所有职工必 须戴好安全帽、统一着装上班，安全帽颜色按公司统一格式分工种发放。
4、项目部备好 15 只安全帽，作为贵宾参观检查时用。
（二）施工现场标志牌设置 建筑工地大门外侧竖立形象美观的工程概况牌，大门内侧显目位置设
置以下图、牌及栏：
（1）施工现场平面图。
（2）卫生包干图。
（3）现场安全标志布置总平面图。
（4）施工用电配电箱及施工机具平面图。
（5）消防器材平面布置图。
（6）十项安全技术措施牌。
（7）安全生产六大纪律牌。
（8）建筑职工职业道德牌。
（9）工地卫生制度牌。
（10）防火责任牌。
（11）太原市市民守则牌。
（12）建筑职工文明“八不”守则牌。
（13）讲文明，树新风，人人遵守“六不”规范牌。
（14）宣传教育栏。
（15）管理人员名单及监督电话牌。
（三）施工现场场容场貌管理
1、施工场地推行砼硬地坪施工，保证场内道路畅通；路面作好坡度流 向处理，场内设置排水沟，做到污水不外流，场内无积水。设置洗车台， 车辆做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。
2、由兼职文明施工管理人员落实班组落手清制度，清扫出来的建筑垃 圾集中堆放，每日清运一次。生活区、办公区内的垃圾由专职保洁员负责， 每日清运一次。做到场内无垃圾。
3、对进场的材料、机具、安全禁令标志、配电箱、消防器材等严格按 施工现场总平面布置图位置进行堆放、设置，堆放设置要做到整齐有序， 材料挂设标识牌，注明名称、品种、规格、检验状态。每天由专职文明施 工管理员负责检查。
4、为了创造良好的施工环境和生活办公环境，工地现场适当摆设或种 植一些花草。材料加工作业和零散材料区设有栏杆围护，所有栏杆用黄黑 分色油漆，现场各区和设施设有指示牌。
5、施工作业交底明确，做到文明作业，工完场清，不在规定吸烟处外 随意吸烟。
6、随施工进度在现场悬挂宣传标语，积极创造一个文明的施工环境。
（四）施工现场临时设施管理
1、施工现场环境卫生落实分区包干，制定卫生管理制度。设专职现场 清洁工二名，建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾设有专用垃圾箱，并加盖， 每日清运。确保生活区、作业区保持整洁环境。
2、夜间施工向环保部门办理夜间施工许可证，并向周边居民告示。作 业时尽量控制噪声影响。
3、职工食堂严格执行国家《食品卫生法》，位置远离厕所，制定食堂 卫生管理制度。卫生许可证，炊事员健康证张贴上墙。灶台、墙面铺贴面 砖。炊事员上岗穿戴白色工作服、工作帽。炊具备有消毒设施，菜盆加罩， 冷热、生素熟食品分开储藏，防蝇设施齐全。
4、工地设置茶桶，有充足的茶水供应，茶水桶上加盖，冬天做好保温 设施。
5、厕所、浴室保持洁净，墙面铺贴瓷砖，地面铺贴防滑地砖，天棚吊 顶，保证通风采光良好。配备冲水装置，厕所设置化粪池，排放符合环保 要求，施工楼层设置移动厕所，制定厕所保洁管理制度，设专职保洁员一 名。每天清洗厕所三次，喷射空气清新剂，确保厕所内无异味。
6、现场办公用房采用彩钢板活动房。除设立各职能部门的办公室以外， 设立电脑室、会议室等。另外单独设立“职工活动室”，添置电视机等必要 设施，设置报刊书籍阅览室和各类棋球室。丰富职工业余生活。
7、现场职工宿舍采用彩钢板活动房，内设统一钢床，每间寝室设 4 张 上下铺双人床。制定寝室管理制度，宿舍处张贴宿舍卫生管理制度、宿舍 人员名单（加照片）以及卫生值日轮流表。
8、现场配备保健医药箱、急救器械及经过培训的急救人员二名，开展 卫生防病宣传。
（五）工程竣工清场管理 工程竣工后，及时清理干净楼层建筑垃圾。楼层清理下来的垃圾集中
堆放，每日清运，清运中做好防止滴漏飞扬的措施。拆除架子时，先行洒 水降尘，减少二次扬尘污染。当天拆下来的钢管、脚手板、扣件等材料每 日清运出场，若不能当天清运出场应确保堆放整齐。
（六）环境综合治理措施
1）在施工现场的外围用标砖砌筑不低于 2.5 米的围墙。
2）施工现场地面均采用硬化地面，沿施工现场挖设排水沟，同时在转 角部位加设沉淀为过滤后排入指定的市级管网。
3）出入施工现场的拉料，运土车辆必须进行冲洗，严密遮盖，防止带 泥、抛洒、扬尘。
4）施工土方、石灰、水泥、砂工等易产生扬尘的建材必须采用绿色覆 盖严密，或存放库房中。
5）施工过程中应严格控制各种噪音，将其控制在允许范围内，按项目 部所拟的计划达到从 E2 级降到 E 级的要求。
6）食堂严禁使用散煤作燃料，必须用油、电、气型煤等清洁燃料。
7）杜绝其它重大环境污染的事故。
（七）、缺降低成本计划及措施。
1）加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节支，定 期进行成本分析，采取降低费用开支、增加盈利。
2）编制科学合理的施工计划。项目部根据工程总进度计划及时编制安 装工程分部施工进度计划，充分采用交叉施工、流水作业等手段，科学安 排施工的各要素，并严格落实，减少窝工、停工等现象，提高劳动生产率。
3）项目部在满足施工进度的前提下，科学编制月、季度要料计划；加 强现场材料管理工作，做到用料计划准确无误，按工程进度需要，组织不 同品种、规格的材料分批进场。材料、设备的采购要货比三家，最后确定 供货单位，批量材料争取由厂家直接供应，以减少中间流通环节，降低材 料采购的成本。进场的材料的设备要减少露天堆放的时间，防止自然损耗 的丢失，减小保管费用。施工时做到限量领料，合理用料，降低材料的损 耗量。
4）对于框架结构中直径大于 22mm 的粗钢筋，竖向钢筋采用电渣压力 焊，水平向钢筋采用单面焊接连接技术，一方面保证钢筋接头的质量，另 一方面可节约钢筋。
5）砼中采用双掺技术，一方面可降低成本，二则也可以改善砼（砂浆） 的和易性提高砼的质量。
6）加强劳动力的调度与管理，按工程进度的需要配备劳动力，对施工
班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡 一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。
7）施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产率及机械 化施工水平。
8）选用先进合理的施工工艺及施工方法，充分利用施工场地，扩大拌 制工作面，提高拌制加工效率，减少工程费用。
9）加强对过程产品质量的控制和管理，保证产品一次成优，减少返工 等现象，以质量保进度，以质量降成本。
10）认真实施各项质量制度。在施工过程中，项目部应按公司质量手 册、程序文件的要求确保质量体系的有效运行，严把各项质量检验关，对 卫生间、隐蔽工程等重点部位加强监督检查，将质量隐患消除在萌芽状态， 避免因质量问题而造成的整改、返工损失。
11）合理组织施工，对安装工程来说，工程前期，施工配合工期长， 耗期量大，后期工程量集中，工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取 相应的措施，做到边配合，边加工，有安装条件的抓紧施工，以分散施工 高峰期的工作量，减轻工程后期对安装工作的压力，做到均衡施工。
12）在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方 法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工 作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。
13）注重工作的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。工程完工后， 尽快拿出工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到 体现，保证资金的正常回笼，加快资金的周转，降低财务费用。
14）充分把握图纸会审关，使设计方案结合实际，降低造价，方便施
工。
15）加强现场总平面管理，进场材料、成品、半成品要按场地布置图
堆放，做到合理、整齐，以减少二次搬运损耗。
16）抓材料的装卸、运输、管理各个环节，降低物资消耗。
17）合理安排土方开挖程序。调配土方开挖与回填，节约工程费用。 在确保安全的前提下，减少基槽土方放坡，可减少土方量，从而节约人工 费及机械台班费。
18）做好材料计量工作，做好落手清，合理回收利用减少原材料消耗。
19）加强模板管理，做好模板的拆模、维修工作，增加模板周转。
20）混凝土掺早强剂，缩短支模时间，加快模板周转。
21）做好材料进场验收工作，验质量、验数量，减少进场损耗。
22）加强机械设备管理、保养、维修，提高机械利用率。
23）提高计划管理水平，抓住计划编制，综合平衡和检查执行环节。 加强生产管理工作，及时解决施工过程中的实际问题，以加快施工进度。
24）要求以预算收入控制支出，进行成本核算，制定目标成本。
25）根据目标成本，进行成本倒算，确定各分部分项工程材料用量控 制范围及各工种控制范围。实行成本否决权。
26）严格样板开路，减少返工，降低成本。
27）加强合同管理，降低合同风险。 七、四新的应用
1、高效钢筋应用技术
本工程板筋设计采用Ⅰ级钢筋，建议改成冷轧带肋钢筋。冷轧带肋钢 筋是以普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条为母材，经冷轧减径后，在其表 面冷轧成具有三面或二面有月牙形横肋的钢筋，其直径为 4-12mm，其与砼 的粘结强度相当于光面钢筋的三倍以上。使用冷轧带肋钢筋可节约板筋
30-40%的钢材，经济效益较为显著。
2、粗钢筋连接技术
1）闪光对焊技术：用于水平向钢筋的连接；
2）（全自动电渣压力焊技术：用于柱钢筋的连接；
3）直螺纹连接技术：用于水平向及竖向Ф22 以上钢筋的连接。 直螺纹连接技术是近年来开发的一种新螺纹连接技术，它先把钢筋端
部镦粗，然后再切削直螺纹，最后用套筒进行钢筋套接，由于镦粗后的钢 筋切削后的净面积仍大于钢筋原截面，从而确保接头强度大于母材强度。 直螺纹不存在扭紧力矩对接头性能的影响，从而提高了连接的可靠性，也 加快了施工进度。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢 70%，比锥螺纹接头省 钢 35%，技术经济效果显著。我公司从 1999 年开始推广使用，已取得了较 为成熟的施工经验。
3、高强竹胶合板模板
高强竹胶合板模板是一种强度高、刚度大、硬度高的模板面板材料， 采用高强竹胶合板模板代替木模板、钢模板，不仅在技术性能上能完全满 足使用要求，同时还进一步增加模板使用次数，提高混凝土表面质量，加 快进度，降低工程成本。
4、新型建筑防水材料应用技术 本工程防水部分采用建筑部推广的高分子防水卷材，它本身具有良好的防 水性能和耐老化、耐高温的性能，属于中高档防水材料。


















建筑工程有限责任公司�
�
工程名称�



小区 3#、4#楼�



编制�
�
�
审定�
�



日期�



2004 年 5 月	日�
�
�
�
�












�








�








�








�








�








�











�








�








梁高h





柱边长b 2





�








�











水平敷设�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



垂直敷设�
�
�
�
�
�
�















1、稳注盒、箱





2、托板稳准灯 头盒
























