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施工部署及施工总进度计划

1、根据建设单位要求及土建的进度计划，本工程玻璃幕墙合同签订后于×天内全部完成。

2、玻璃幕墙的施工部署

1）有关幕墙的各种施工图将在合同签订后1个月内批核结束。

2）预埋件从结构出0.0标高线后开始安装，主结构封顶结束。

3）幕墙构件自合同签订后×天后安装。

3、总工期初排定为×天。

4、施工总进度计划（见附图）

5、幕墙工程管理组织机构图

施工工艺

玻璃幕墙施工工艺

1、预埋件安装

2、浇注混凝土

略（黎明不包）

3、检查预埋件位置

在每层楼面需要记下正确的水平；这些水平应记在柱或墙壁上；

也需要记在楼面上，以作为钢角码之定位用；而所有的参考点为总承包人提供；

用墨线检查和记录埋件的X、Y、Z（左右、上下、出入）方向位置；

如果安装埋件的位移超过15毫米，要立刻通知总承包人调整；

在建筑物周围都要记下格借线。

基准线

4、调整预埋件位置

5、安装竖框及横料

在企料上安装镀锌钢角码；

竖立企料，并检查垂直度；

将镀锌钢码暂点焊于镀锌钢件上；

安装玻璃幕墙横料；

在竖框拧紧螺栓和螺冒；

立面将用经纬仪检查；

焊接镀锌钢件的垫圈/镀锌钢码；

在竖框和横料之间涂胶

并在竖框及墙边之间的连接处填满涂胶。

6、隐蔽工程验收

构件与主体结构的连接节点安装的验收；

幕墙四边及内表面与主体结构之间间隙节点安装的验收；

幕墙伸缩、沉降缝、防震缝及转角节点的验收；

幕墙防雷接地节点的验收；

7、修正不合格部份

8、安装铝合金板

安装镀锌钢角及铝角，用以支撑铝合金板；

依次安装铝合金板。

9、安装收口板

10、清除胶纸及填涂胶

将室内、外所有幕墙及铝合金板保护胶纸清除；

用涂胶填满铝合金板边；

用涂胶填满幕墙框边。

11、安装开启扇窗框

用螺丝将活动窗框固定在幕墙框；

用涂胶填满幕墙连接活窗框的四边。

12、安装玻璃幕墙及开启窗扇

用镀锌铁插安装防火绵；

安装外收口板；

用涂胶填满玻璃的四边；

用抽芯铆/螺丝将开启窗扇（边玻璃片）扇撑固定于活动窗框。

13、最后清洁

用适当的认可方法在材料表面，附件等进行清洁，清除掉所有灰尘，修补损伤处，确保完工的材料清洁。

14、自检及维修

检查所有玻璃幕墙有否在施工期间坏，并加以修补。

15、检验和交收

检验将会安排与总承包人及监理一起，每层交收。

16、保固期

保养期为十二个月，在此期间若在正常操作下有任何损坏，应在双方同意的时间内安排作出必要的维修和更换。

17、完工
质量标准及技术措施

铝合金门窗的技术措施及质量标准

1、安装后隐蔽的金属连接件均采用防锈处理

2、露面的配件采用镀锌处理

3、门窗框安装必须牢固，预埋件间距450毫米

4、以确保门窗防水，在门窗框边汶防水水泥砂浆，防水水泥由水泥、砂及防水粉组成

5、门窗安装的偏差格控制，按设计位置，框垂直度和中心线的偏差为宽度小于3米时不大于2毫米，宽度大于3米时不大于5毫米。

上下各楼层同位置窗立框，其相对位移量绝对值不大于2毫米，门窗横框相对于土建水平基准线的高度差不大于2毫米，同高度门窗横框的相对高度差不大于3毫米。

门窗立框正、侧面的垂直度为每米长度上不大于1毫米。

门窗横框的水平度为每米长度上不大于1.5毫米。

门窗框的对角线长度差，不大于1.5毫米。

6、门窗玻璃的安装应在室内、外墙粉饰全部完工后进行。

玻璃幕墙的技术措施及质量标准

1、预埋件必须按设计安装图纸要求预埋，基于施工中埋件位置尺寸难以控制，故与结构钢筋焊接牢固，根据设计图规定的中心线，其位置允许偏差不大于15毫米。

2、按设计图分格位置，从顶到底放垂线定下端位置，杳联接件之前后（纵向）位置是否正确。按设计图中心线向两侧定位，覆查联接件之左右（横向）位置是否正确。

3、拼装用直接联接须经防腐处理。

4、全部框架安装高速覆查合格后，按焊接规范，将全部及预埋件有联接关系的部位焊接牢固，并在清除焊渣后的焊缝部位涂刷防锈漆一度。

5、每层框轲并安装完毕，检查平整度、垂直度、接缝，相邻两构件同一平面高差，其允许偏差值是垂直度（每层直杆）不大于1毫米；平整度（每层总方米）不大于1.5 毫米；每格对角线不大于2毫米；接头缝隙小于0.3毫米；相邻二个构件同一平面高低差小于0.4毫米。

6、玻璃与铝合金框架四周必须有3~5毫米的间隙，下端和两侧用软性材料垫托玻璃，不准玻璃与铝合金框架产生直接接触。

7、注防水胶前，必须在基材表面进行清理，注胶不准有漏缺、气泡存在，并视气候温度及时刮平。

8、下雨天，阵风在5级以上或伴有风沙，夏天正对直射阳光及气温在0摄氏度或以下时不准注胶。

交验检查

1、检查焊接质量是否达到焊接规范

2、检查注胶质量是否平整、饱满、光滑。

3、喷淋试验，用皮管放水，直接冲喷全部接头处及注胶部位，每点冲喷时间不少于1分钟，查验内侧没有渗漏为合格。

4、外观要求

幕墙分格横平竖直、平整、表面有完整的氧化膜、没有裂纹、起皮、油污和腐蚀私斑点存在，表面擦伤深度不大于0.5毫米；长度不大于100毫米；500平方毫米内不多于1处；压坑深度不大于0.3毫米，单个直径不大于5平方毫米，相邻两构件色差近似，玻璃没有污染。

隐蔽工程验收计划表

隐蔽工程验收项目     自检人员       验收人员

1、裙房钢角码          工长        技术质量员

2、主搂钢角码          工长        技术质量员

技术复核计划表

技术复核项目         自检人员       验收人员

1、测量定位、放线     测量员       技术质量员

2、企料、横料          工长        技术质量员

3、玻璃安装            工长        技术质量员

质量保证体系及保证措施

1质保体系全体成员在施工班组进场前，要了解建筑师的图纸设计要求，并充分熟悉图纸。

2、施工班组进场即由技术主管及质控员对施工员工序进行质量“三检”，完善“三检”制度。

3、施工班组在施工前应认真熟悉深化图纸搞清配合阶段预埋件的控制尺寸，熟记浇注前后报告的埋件质量及位置，熟悉各部份专业施工的说明要求。

4、现场施工中碰到具体问题及时向有关方面联系，输技术核定手续，严禁擅自修改图纸，严禁脱离图纸施工。

5、从管理人员到施工人员都必须树立“百年大计，质量第一”的思想重视施工质量，保证公司的信誉，杜绝严重质量问题发生。

6、人员定期有针对性地对正在施工的部位进行质量评定，并邀请有关人员一起参加。

7、各施工人员积极配合工程主任做好各安装部位的数据纪录，做好软件资料的储存工作。

8、铝合金料进入工地即进行数量清点、外观检查、规格检查。

9、玻璃进场即进行数量清点、外观检查、规格检查。

10、幕墙工程需填写的安装检查表如下：

埋件a：浇注之前   b：浇注之后

码件a：焊后检查   b：隐蔽工程验收（质检站）

铝合金料a：横平竖直b：整体平整c：接口缝隙

玻璃a：加工质量b：安装质量c：硅胶密封（防渗水）

11、每日/周安排一天召开工地内部会，总结及检讨每日/周前工作情况，并安排日/周工作计划。

12、位置及储存

当玻璃幕墙材料被选送到工地，要即时储存在指定地方；而铝合金板的顶上更不可放置任何材料，亦不可有任何人立着或睡在那些铝合金板上。

防火绵要储存在干爽的地方。

玻璃应该储存在干燥、通风位置，玻璃的搬运应尽可能减少，而且所有的玻璃应该小心保护和避免弄脏和湿气影响。

13、安装之后

竖框和横料内在的面应用胶贴结予保护。

14、包装及表面保护

	材料
	包装
	材料外露表面保护

	铝材
	用胶扎带将每款捆扎一起，然后装于货框
	PVC胶贴纸

	玻璃
	用大胶纸将所有玻璃密封，然后装于木箱内。
	无

	铝板
	木箱
	PVC胶贴纸

	预埋件
	用铁丝将每款捆扎一起
	无需要

	配件
	木箱、纸箱
	无需要


15、工地品质控制方面

工地上的质量控制系统将会补助工厂质量控制系统，确保玻璃幕墙没有缺点；工地质量控制系统将会操作如下：

a）工地质量控制检查目录；

b）工地人员将会任意抽取材料作检查，及填妥检查表；这会在安装搬运时，同时进行，并且补助工厂质量控制，以确定那些材料合规格；这会检验材料是否在工地上选送和储存的时候，发生任何的损坏；

c）如有任何不合规格的材料，将按工作的需要退回工厂改正，或在工地现场改正；

d）在安装之后当铝合金板的立面已完成，将会用经纬仪检查立面水平。

检验将会安排与总承包人及监理一起，后每层交收。

保证安全生产措施

1、进入现场必须严格执行安全生产六大纪律，严格执行安全生产的规章制度。

2、完善与总包的安全协议，做好三级安全教育工作、根据市府及劳动局的规定做好软件资料的储存工作。

3、做到没有施工方案（或简易方案）不施工，有方案，没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工，各班组要认真做好安全上岗交底活动及纪律，严禁走过场不交底由班长包办的行为发生。

4、每周一上午各施工人员归班进行不少于一小时的安全活动。

5、各种竹木梯须有防滑措施，施工时严禁擅自拆除和种安全设施，非拆不可时必须得到有关负责人员的许可，并采取一定的应急补救措施。

6、凡是使用土建各种设施应严格遵守土建的各种规章制度，并由土建专业人员协助使用。

7、注意用电安全，定期专人检查电动工具，防止漏电而触电。

8、夏季高温，冬季及黄梅季节施工时，应按照有关规定制定相应措施，确保人生安全。

9、施工班组上岗下岗要集中点名，凡下岗人员不齐要及时查明原因上报。

10、工地安全

a）若靠近建筑物的周边工作，每个工作人将穿上安全带，并附加在总承包在建筑物柱1.0 毫米高附上12毫米私钢缆。

b）私人的安全装备。

安全钢盔

安全带子

所有工具或配件凭有安全装配，防止高空堕物

防火及各项经济保卫工作措施

防火工作

1、工地危险品仓库按规定设置，并按劳动局有关章程正确使用，合理使用各用各类危险品。

2、严格执行“十不烧规定”。

3、遵守消防规定，熟悉总包设置于工地现场的消防器材的位置，正确使用消防器材，及时办理动火证。

保卫工作

1、为了加强工程的产品保护及现场防盗，在工程进行阶段服从甲方及总包专职保卫人员的管理。

2、安装的玻璃，铝合金等配件在下班时如未安装的，应由班组及时收回避免失窃。

3、各种工具、机具能收回的下班时必须收回，以减轻保护人员的负担。

4、仓库重地必须配专人管理看管，仓储堆放整齐，做好防盗标记。

优质工程、优质服务

1、积极配合总包刨牌子，争文明。

2、百年大计，质量第一，这是本公司的宗旨之一，施工人员必须克服困难，保质保量保期完成工程，为公司再创更高的信誉。

3、遵守本公司优质服务的精神，和气待人，管理人员在工程协调中及各项谈判中坚决杜绝嗓子脖子粗，脸红粗话多的吵架行为出现。

施工条件及要求

总承包需免费无偿提供以下工地上的协助：

a）首层提供工地以内足够地方以供货机车御载货物。

b）材料御载后，会分送至贮存间，总承包需提供足够之贮存及工作地方（约需一层楼面面积）。

c）提供垂直运输设备。

d）现场办公室位置。

e）提供水平及垂直墨线，供安装工作用。

f）协助提供现场办事处之电话/通讯设备。

g）若混凝土结构之容许公差范围时，总承包需负责把之切除及修好。

h）于安装期间，我司将负责把工作时所产生之垃圾搬运至各层楼之垃圾收集站（地点由总承包指定），然后总承包负责把垃圾运走。

i）于每层楼面提供临时电源。

施工机械使用计划及人员配备

1、工厂机械与器具明细表：

	项目
	器具名称
	数量

	1
	运送组架（由工厂到工地）
	

	2
	按装组合单元版的木架台
	

	3
	运送玻璃帷幕
	

	4
	玻璃帷幕装施工架
	

	5
	运送铝材料推架
	

	6
	物料堆放架
	

	7
	空气压缩机
	

	8
	乙炔器组
	

	9
	电焊机组
	

	10
	氩焊机
	

	11
	植钉机
	

	12
	电磨机
	

	13
	空气压缩SILTCONE枪
	

	14
	电动式压条器
	

	15
	电钻
	

	16
	电起子
	

	17
	电话
	

	18
	电脑
	

	19
	电传
	

	20
	运送物料车
	

	21
	运货平板车
	

	22
	玻璃吸盘器
	


2、按装机械与器具明细表：

	项目
	
	数量

	1
	雷射垂直测量仪器
	

	2
	水平测量仪器
	

	3
	悬臂式大吊器
	

	4
	小型油压式吊器
	

	5
	电焊机
	

	6
	电钻
	

	7
	板手组
	

	8
	电话
	

	9
	电螺丝起子
	

	10
	水平尺
	

	11
	铝篮
	

	12
	吊篮
	

	13
	单头锯
	

	14
	射钉枪
	


3、幕墙工程专场施工组织人员简介

	工程职务
	姓名
	职务
	备注
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