

施工组织设计
一、主要施工方法
（一）工程概况与特点

该工程名称为：×××××××××绿化工程，位于×××××××路。
工程景观绿化工程主要包括：种植土回填、绿化苗木。

（二）施工部署

1.本工程质量要求高、工期紧，为确保工程顺利施工和如期完工，我公司如中标将把本工程列为重点工程，把公司质量方针贯穿于整个施工管理过程中，将把本工程作为公司的窗口工程，重点管理，工程质量确保达到合格，创文明施工、安全生产标化样板工程，建成质量一流、管理一流、工期一流的精品工程。针对本工程的紧迫性、重要性，公司专门抽调精兵强将组成工程项目经理部，选派得力人员担任项目经理，公司在人、才、物等方面给予充分保证，工程开工就处于高速运转状态，直至竣工。

2.工程在开工后分绿化苗木、种植土回填，工作尽量提前进行，确保工程在开工后30日历天内完成竣工验收，工期进度详见施工进度附表。

3.注意安全保卫工作，防止意外伤人，夜间加强人员值班，防止现治安事件。

4.施工物资准备
根据本工程工期要求，工程的物资准备工作要做得充分，要符合施工进度的要求，做到及时充分。

施工用常规物资，如：搭建临时设施的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前进场，并合理分类堆放，派专人看护。

对于绿化工程中的苗木采购，我公司在投标过程中即已联系，一旦接到中标通知书立即派专人去各苗圃联系落实，发现符合设计要求，形态优美的树木立即予以订购，在工程后期的绿化工序中，能够确保苗木的供应。

5.施工技术准备

充分发挥我公司在技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前就技术上做好充分的准备。

在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由建设单位提供的所有施工图纸及各有关技术资料。针对本工程的特点，借鉴我公司以往承包施工的类似工程的施工技术、质量标准管理经验等，充分发挥我公司在施工技术上、管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各分部分项施工组织设计，并及时向施工队伍做好书面交底工作。

在组织施工前由我公司总工程师组织召开技术例会，召集技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料，发现问题及时做好书面记录，向建设单位及监理工程师汇报，需更正要经各方签字认可。
（三）施工方案和主要技术措施

根据本工程的施工内容、现场情况、土质条件以及建设单位对工程质量与工期要求，我们准备采取相应的施工方案和技术措施。

1.主要施工方案

1.1前期准备： 
A、进场前进行技术交底，组织施工员、质安员等有关人员学习施工图，依据设计要求对各施工班组明确施工内容、范围、要求及交叉工程的协作与分工等事宜。

B、及时主动的与建设单位联系，搞清地下管道的分布情况以及是否有地下障碍物，以免发生意外；实地了解分析情况，特别是对种植环境及地形的处理。夜间施工，要有充足的光照度，特别在挖土场地和主要通道上要设置大功率照明灯具。
C、前期苗木选择：苗木选择是绿化施工的最主要的环节，针对设计树种的规格、数量、要求，选择符合设计指标要求并具有根系发达、生长健壮、无检疫病虫害、树形优美挺拔的优良苗木。

D、做好临设工作，及时做好施工现场通水通电工作。

E、建立现场的治保组织，加强治安保卫工作，保证工地施工过程中不发生意外事件。

1.2绿化施工方案

A、绿化种植方案：

定位→放样→进出土方→整理绿化地→乔灌木种植→养护管理

B、种植施工方法（详见绿化种植工艺框图）

绿化种植工艺框图
















1）地形整理

对已达到种植土标高要求的地段，不必或少填回填客土，但必须进行地形整理，可采用手工劳作。

×尽量清理种植范围内的建筑垃圾、石块、杂草、树根、废弃物等。

×按设计标高翻耕土地深度达到30cm以上，平整场地达到排水顺畅，无低洼积水处。

×对达不到不同植配的种植土厚度的局部地段一要回填，二对底层不透水层应作处理后，方可进行种植。

×土壤的PH值就应在6.5-7.5，喜酸花木PH为3-6.5。

2）客土回填

×客土选择土质必须达到种植要求，不应有大于25mm的石块，土壤要求肥沃、疏松、透气、排水性能好。

×微地形造型应达到设计标高要求，降坡要自然，制高点，位置要正确。

×应在客土回填后，造型过程中加入营养土，确保植物生长发育需要养分的充足供给，同时，施好有机底肥，保持土壤的通气性，防止植物移植后“闭气”死亡。
3）乔、灌木选苗

品种、规格尺寸应符合要求，要求长势旺、无病虫害，无机械损伤，树形端正，根须发达，树干挺直，树冠展开，育苗期内经翻裁，根须集中在树兜。乔木枝叶茂密，主干挺直，层次清晰，冠形匀称，价格合理，运距短。

4）起苗、包扎、装运

×起苗应与栽植密切配合，随起、随运、随栽；起苗前应将选好的苗进行挂牌，然后按挂牌起苗，使起掘苗木符合设计要求，并作适当修剪；带土球起掘时树苗不得掘破土球。

×包扎土球用绳索粗细应适度、质地结实；土球包扎形式应根据树种，规格、土壤质地、运输距离等因素决定。

×远距离运输树苗、树兜里应塞满湿草或采用塑料膜覆盖保护；装运树苗应轻放、轻装、轻运，不得拉拖，不伤苗木、不伤土球、树干保持完好。

5）挖树坑、定植

×树穴采用人工挖掘、其规格大小及深浅应按植株根盘及土球直径作适当放大，使根系充分舒展，高燥地植穴宜较深，低洼潮湿地可较浅。

×根系修剪、除去断根、劈裂根、病虫根、过长根剪口应平整光滑，抹防腐剂。

×做到随挖、随运、随种、随养护、树苗起掘后不得曝晒失水，不能及时种植的树苗应采取保护措施，如覆盖或假植。

×栽植时应将丰满完整的树冠面向主视线，孤植树木应注意冠幅完整，群植树木应按设计要求组合。

×带土球树木的栽植、应先将植枝放在栽植树穴内，定好方向。在扶正时应移动土球、切忌摇动树干、土球经初步覆土填实后方可将土球包扎物自下而上，小心解除，若泥球有松散时、可剪断包扎物，不宜取出，继续填土，分层夯实，等填土达到土球深度的2/3时，浇足第一次水、经待渗透，继续填土至地面浇第二次水，渗透为止。

×裸根树木的栽植，应先将植株放入栽植穴内，扶正立直定好方位，按根盘情况先填入适当厚度的种植土，将根群舒展，均匀填土，稍作上下抖动使根与土密接，然后边填土边捣实，直至与地面平，浇透水至不渗透为止。

×树木栽植后，应在栽植槽的外缘做好围堰，高度10—20cm，以便灌溉，防止水土流失。

×栽植后3天内复水一次，泥土下沉应补充种植土。

×裸露苗木不得超过8小时，否则要进行假植，以确保成活率和保存率达到100%以上。
C、大树移植
由于本工程有较多大树需要移植，在大树选择时由于是就近移植，可排除地理位置因素，但必须与甲方监理一起对所需移植大树进行全方位的认定，有无病虫害、大树是否健壮、树型是否优美，且同时确定该树移植在哪个地段和部位，并且同时在树和施工图上做对应符号，和方向标志。
在大树移植前必须做好下列准备工作：
由于该次大树属一次移植，不像有计划的多年多次移植，所以准备工作要做得特别仔细、认真、周全，在移植前必须做到以下几点：
1）大树在移植前必须修剪。修剪可根据树木实际情况有选择的进行修枝、摘叶、摘心等方法。
2）清理现场及安排运输路线、就位、树穴。
×大树移植前，必须完成大树就位的树穴，开挖工作以便随掘随种随支撑随养护，尽量减少大树移植时在时间上的延误给大树造成的伤害。
×在起掘前应清理完大树周围2-3米范围内的一切杂物，并将场地大致平整，然后按移植顺序合理安排好运输线路和车辆。建议建设单位给移植运输车辆提供绿色通道。
3）支柱和捆扎
为了防止在起树时由于树身不稳，倒伏引起工伤事故及破坏树木，在起掘前，应根据树木大小分别采用各类有绝对钢度材料支柱，支柱必须万无一失。一般采用三角撑，多用木材，其规格可根据移植树大小而定，支撑的上支点因树种而分，但必须三角在同一点上，且用粗绳捆扎即牢固，而下支点必须牢固。必要时可在支撑点采用打钢管桩保护。
4）起掘机械及辅助材料的准备
在运输树种时，需要时可在运输车上增加支撑架。
大树移植的方法
大树移植的方法有好几种，如软包装移植法、木箱包装移植法、冻土移植法、铁网兜移植法等等，根据本工程实际情况采用软包装移植法。
1.土球大小和厚度
根据要求泥球大小为胸径的6倍，厚度视根系情况一般确定4倍。
2.土球的挖掘
挖掘前先用草绳将树冠围扰，其松紧程度以不折断树枝又不影响操作为宜，随后铲除树杆周围的浮土，以树干为中收比规定的土球大3-5CM，划一圏并照着此圆往外挖沟，沟宽60-80CM深度，达到土球所要求高度为止。
3.土球的修整
修整土球要用锋利的铁锹，遇到较粗的树根时，用锯或剪将其切断，不能用铁锹硬扎，防止土球松散，当土球修整到1/2深度时可逐步向里收底直到缩小到土球直径的1/2为止然后将土球表面修整到平滑，下部修小平底，土球就成型了。
4.土球的包装
土球修好后应立即用草绳扎腰箍，腰箍的宽度一般为20CM，然后用草包将土球包严并用草绳将腰部捆好，然后打花箍，花箍的草绳间控制在8-10CM，土球的包装有好几种我们采用五角星包法。
5.大树的吊运
大树的吊运工作是树木移植中的重要环节之一，吊运的成功与否将直接影响到大树的成活，施工的质量以及树形的美观。
本工程采用比较灵活的汽车吊，将根据实际发生的大树体量配备相应的汽车吊，吊运的成功与否最主要确定吊机的选择，起吊点合理及操作手的技能。为此在该工程选用的操作手是经过多年绿化工作，对大树起吊有丰富的经验的老机户。
二、人员安排计划

1.施工管理人员配备

为保质保量按期完成本工程的施工任务，结合本工程的施工内容和建设单位的要求，本公司准备成立专职的施工管理机构---工程项目部。委派富有施工组织管理能力和现场施工管理经验的工程技术人员担任项目经理。
2.劳动力安排计划

本工程质量要求高，进度要求快，所以我公司挑选具有丰富的工程施工经验的施工队伍参加本工程施工，对特殊及技术工种均保证由持有统一考核颁发的操作作业证及技术等级证书。劳动力投入计划详见附表。
三、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
根据本工程总体施工部署并结合单项工程施工顺序，提前计划安排精良的机械设备进场，并进行保养和调试。对于小型机械设备，根据工程实际需要合理配置。主要施工机械配备计划详见附表。

所有机械进场前均事先规划适当的位置停放，小型设备则规划房间集中储存备用。

四、确保工程质量的技术组织措施

为保证工程质量，针对影响施工质量的各项因素（人、材、机、环境、施工方法），制定相应的质量保证措施：建立确保工程质量的组织保证体系，质量管理从班组抓起，从分项抓起，同时加强项目班子、公司的质量检查监督，主要措施包括：

1.安全质量管理体系

A、明确职责、层层抓质量。

施工项目以项目经理为核心抓质量，对绿化种植质量严格把关。班组一级要发挥班组长的带头作用，严格按技术交底规范施工，对项目经理下达的整改通知及时整改，并找出原因，以利提高。

B、加强施工交底制度

在各分项工程施工前，必须详细交底，确保工程质量要求及施工顺序，并做好交底台帐。

C、加强施工中的质量监督工作

在公司例行的一个月二次质量检查的基础上，根据进度及分期施工情况增加次数，发现问题及时提出整改意见及措施，并加强整改后的复查，避免重复出现质量问题。

D、加强现场操作班子的质量意识，从进场交底、施工前交底及施工中的质量检查整改，都要从提高质量入手，进行口头或书面的质量教育。对本方案保证质量的措施书面交底到各施工班组。另外，在现场进行各种形式的技术比武、竞赛，以利提高各班组的质量意识及荣誉感。

2.质量组织保证体系

按全面质量管理体系，建立确保工程质量优良的组织保证体系，质量管理要从班组每个操作者做起，要从分项工程抓起，从分项工程抓工程质量，才能保证分部工程和单位工程质量达到优质工程。在管理上对工程质量实行三级管理，即在班组完成的分项部位自检合格基础上，加强工种互检，再由项目专职质量员检查验收无误后，由公司进行复验。最后交监理、甲方、设计等单位验收。

3.质量控制措施

本工程施工中，推行全员、全过程、全面质量管理。首先，要加强全员质量教育（要求受教育面达95%），通过教育，增强全体职工的质量意识。

3.1材料设备质量控制措施

A、加强原材料检查、验收、试验工作。对进现场的原材料、半成品做到验量、验规格型号、验符合设计要求、验生产日期、验质量（质保书）的五验工作。不符合质量标准的一律不准使用于该工程。对有质量疑问的材料、成品、半成品都必须取样试验合格后方可使用。全面质量管理，首先要从原料上把好工程质量第一关。

B、每批运到的栽植植物，需经监理公司和绿化指挥部验收合格后才能种植。

C、苗木采用随挖、随运、随种，尽量减少途中时间，确保成活率。

D、作好材料进场入库台帐。每月由保管员上报报表，以加强材料计划的管理，建立材料保管验收制度及技术管理制度确保，材料堆放有序，每种材料的各项基本数据均在材料牌上反映出来，及时收集材料的质量保证书，供资料员整理成册。
3.2施工方法的质量控制措施

A、确保苗木的种植穴深度达到设计要求，开挖的种植穴须经质量员及班组长验收后方可栽植

B、观感质量，其关键是装饰工程质量。它也是创优质工程的关键之一。所以装饰工程预先做样板，经建设、监理、设计、质监等检查同意后，方可全面开始。

C、认真做好各项施工记录，做到技术资料与施工同步，技术资料做到完整、清晰、符合归档要求，竣工资料及时汇总成册，确保竣工时提交建设单位审验。

3.3创造良好的劳动环境，按文明标化工地的标准进行施工场地管理，让员工吃好、休息好，可以精力充沛的投入到施工作业中去。

4．工程养护措施
4．1养护管理

俗话说“三分种、七分管”，苗木种植重在管理，要根据不同花木的生长需要及景观要求及时对苗木进行施肥、浇水、除草、修剪及病虫害的防治。

为提高苗木成活率及良好的生长态势，晴天早上可进行叶面喷雾，减少蒸腾，同时加添磷酸二氢钾进行叶面施肥。

随时注意苗木生长状况，及早防止病虫的侵害。根据土壤情况及苗木生长情况，做好施肥工作。

4．2施工养护措施
养护是园林绿化工程保持和维护良好景观的重要一环，为保证成活且有良好的长势，养护是关键，具体措施如下：

卷干：为了防止水分蒸发，对树木树干进行草绳卷干。

浇水与排水：按不同树种对水分的要求，根据各种立地条件结合气候条件分别进行灌溉，在植物定植初期，每周浇足一次水。在连续阴雨天，做好排水及排水沟的及时疏通。

施肥与修剪：树木以基肥为主，主要施复合肥料，以促进植物生根。灌木在基肥的基础上，适当施速效氮肥。修剪时根据不同树种和形状，对新发枝进行疏枝和整理，调节生长势，使树木形态良好。

病虫害防治：首先是把好苗木质量关，凡进入该工程的植物均不能带有检疫性病虫害。根据不同季节对易发病虫害进行预防性喷药，选用农药为无残毒无公害，不会污染周围环境的药物。

及时除草松土：中耕松土、除草施肥，既可促进树木生长，又能改良土壤结构，同时可以节约水资源。

抗御各种自然灾害：做好树木的支撑，定期检查及时做好补救工作。

养管期养护计划

树木养护工作月历

一月份：此时天气寒冷，土壤封冻，露天树木处于休眠状态。

×整形修剪：全面展开的整形修剪作业。

×防治虫害：冬季是消灭园林树木害虫的有利时机。可在树下疏松的土中，挖虫蛹，挖早茧，刮除枝干上的虫包，剪除蛀干害虫过多的枝叉并焚毁。

二月份：气温较上月有所上升，树木仍处于休眠状态。

×修剪：继续进行栽种苗木的修剪，月底以前把各种树木剪完。

×除虫：同上月。

×作好春季补苗的准备工作。

三月份：气温继续上升，树木开始萌芽。

×补苗：春季是植树的有利时机，土壤解冻以后，应立即抓住大好时机，抓紧清除死亡苗木，实施补栽。补栽时要做到随掘苗，随运输，随栽种，随浇灌，以提高树木成活率。

×施肥：土壤解冻以后，对应施肥的树木，施用基肥并浇水。

×修剪：在冬季整形修剪的基础上，对抗寒能力较差的树木进行复剪。

×防治病虫害：继续采用挖蛹等措施，为全年病虫防治工作打下良好基础。

四月份:气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶，开始进入生长旺盛期。

×继续补苗，必须争取在萌芽前，全部完成补苗工作。

×施肥:继续施基肥。

×修剪:剪除冬季和春季干枯的枝条。

×防治病虫害：仔细观察苗木，灭虫于幼虫期。

五月份:进入夏季，树木生长旺盛。

×浇水:树木抽枝，展叶盛期，需水量大，应及时浇水。

×施追肥：结合浇水，追施速效氮肥，或根据需要进行叶面喷施，在进行根外施肥时，应先做小型试验，然后再大面积喷布；喷布时间要控制在上午１０时以前和下午４时以后，以免产生药害。

×修剪：剪残枝，中旬以后时进入第一次抹芽段。

×防治病虫害。

×除草：在雨季来临之前，将杂草拔除干净。

六月份：气温高，日照长。

×修剪：集中力量在下旬前将抹芽完成。

×中耕除草：及时除杂草，防止草荒。

×追施肥：鉴于城市环境卫生等原因，可使用复合化肥和菌肥，如必须施粪肥，应于夜间开沟施肥，并及时掩土。

×防止病虫害：尤以防治为害叶面的害虫。

七月份：本月气温高，燥热。

×旱浇水，及时铲除树穴范围内的杂草，以免杂草与苗木争夺水分养分；

×进行一次松土或盖草压土，以减少水分蒸发。

×修剪：进行第二次抹芽。

×防止病虫害：同上月。

八月份：下旬以后台风、暴风雨。

×浇水：上中旬仍注意浇水抗旱，松土盖草保水。

×修剪：完成第二次抹芽。

×抗台：对树木的背风面要加密支撑，适当修空树冠的迎风面，以减小风害。

×巡查抢险：台风暴雨过后，事先做好各方面准备，发现险情及时处理，对歪倒的树木进行扶直或主柱，及时排涝。

九月份：气温有所下降。

×巡查检险：同八月份。

×施肥：对生长较弱，枝条不够充实的树木，追施一些钾肥和磷肥。

×中耕除草：国庆节前全面松土并彻底消灭杂草。

十月份：气温继续下降，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

×防治病虫害。

×常规维护巡查。

十一、十二月份：气温降低，树木枝干停止生长且木质化。

×防治病虫害：对树上过冬的虫卵或成虫要喷洒药剂，及时处理（火烧或深埋）有病虫的枝和叶，消灭越冬病虫。

×修剪：继续整形修剪。

×施肥：对缺肥而生长较差的树木，落叶之后要在树木根部施肥。

×如遇冰冻或大雪，注意防冻和防雪措施，在积雪时要对常绿树除雪，确保树冠的完整。做好养护总结，制定第二年养护计划。

五、确保安全生产的技术组织措施

1.安全管理体系

施工中安全文明施工措施既是确保施工顺利完工的一个重要保证，也是一种应尽的社会义务。因此在工程计划，施工有关的各个环节，注意可能造成事故的地方，在每一个施工班组设安全员，及时完整安全网络，制定每周一次安全大检查，每天例检。

2.安全保证措施

A、制定内部安全管理、文明施工的规章制度，设安全卫生管理员，制订防止危害职工生命或损害健康的措施，进行职工安全卫生教育宣传，定期进行健康诊断，制订劳动灾害防止措施。

B、在施工全过程中，积极主动与建设单位联系，征求施工要求，尊重建设单位的意见与建议。

C、公司每周实行一次质量安全大检查，要求治安员切实落实每天的例检制度。
六、确保文明施工的技术组织措施

1.安全管理体系

施工中安全文明施工措施既是确保施工顺利完工的一个重要保证，也是一种应尽的社会义务。因此在工程计划，施工有关的各个环节，注意可能造成事故的地方，在每一个施工班组设安全员，及时完整安全网络，制定每周一次安全大检查，每天例检。

2.安全保证措施

A、制定内部安全管理、文明施工的规章制度，设安全卫生管理员，制订防止危害职工生命或损害健康的措施，进行职工安全卫生教育宣传，定期进行健康诊断，制订劳动灾害防止措施。

B、在施工全过程中，积极主动与建设单位联系，征求施工要求，尊重建设单位的意见与建议。

C、公司每周实行一次质量安全大检查，要求治安员切实落实每天的例检制度。
3.文明施工及创卫措施

A、制定内部安全管理、文明施工的规章制度，设安全卫生管理员进行卫生教育宣传。

B、文明施工，要求当天工作当天完成，做到工完料清场地清。严格遵守各项卫生制度，保持自己责任区的清洁。

C、做好施工人员的法制教育与管理，要求施工人员遵纪守法, 休息时不得妨碍和影响当地居民休息。

D、要求施工人员爱护他人财产，不损坏周围现有一草一木。

E、整个施工全过程中，规范操作，要求施工人员按图纸施工，按标准施工，遵守职业道德。

F、施工中严格做到文明施工。不损坏周围现有道路等设施。

4.环境保护措施

A、严格遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施，控制现场中各种粉尘、废气、废水、噪声等对环境的污染和危害。

B、施工材料及苗木到场时，特别是夜间土方入场时，安排专人负责场地清扫，确保施工场地100米内无尘土。

C、做到合理安排好车辆进出场秩序，尽量减少噪声。

D、施工污水泥浆不得溢流，对泥浆水进行妥善处理，安排专人进行清扫。

E、施工时对修剪下的枯枝败叶不得随处抛撒，切实维护施工现场的环境卫生。

七、确保工期的技术组织措施

质量和信誉是企业的立身之本，按时按期完成工程是企业对承诺的最好回答，为达到上述目标，采取如下主要技术措施：

合理部署，严格按工期进度表控制工期。

工程施工中，在劳动力和机具保证的情况下，影响工期的主要因素是采苗进苗，因此专门成立苗木采购组，把采购苗木作为重中之重来抓。

准备充足的雨具，在不影响苗木成活的前提下，冒雨施工。

制定奖惩制度，在项目部内各施工班组中开展施工竞赛，对于在确保工程质量条件下提高工程进度的施工班组进行奖励，以鼓励员工工作积极性，最大限度发挥每个人的能动性；对于不能达到工程进度要求的施工班组要及时进行总结，找出原因，对症下药，避免影响工程进度。

加强质量监督，保证工程质量，避免返工造成的延误工期，同时合理调配劳力，安排足量施工班组，在加强统一协调的基础上分块施工，严防窝工。

八、施工现场平面布置(详见附表、附图)

布置原则：根据现场踏勘，针对本工程实际施工场地要求进行相应的总体布置。本工程场地布置的具体原则是：

按施工阶段划分施工区域和场地，保证施工各阶段满足材料运输方便，尽量减少二次搬运和场内运输；根据施工场地布置要求，结合总平面布置，利用场内待建道路先作路基垫层后作为施工通道，以避免重复挖填路基所造成的人力、物力的浪费。

布置设想及要求

A、临时用电－必须符合施工现场安全用电规范要求：

根据建设单位提供的电源，设专用配电箱，从配电箱接出，作为施工用电及机械用电；为确保安全所采用的配电箱和开关箱均由专业生产厂家生产，并有合格证，开关箱均做到一机一闸一保，并设置过载保护装置，由专业电工负责安装。

B、临时用水：

本工程临时用水利用建设单位提供的水源接分表送到各用水区域。

C、临时排水及污水排放：

在施工现场周围设置排水沟，成立现场排水系统日常维护小组，专人负责定期检查和消除排水沟中积存物。

根据施工总平面布置和各工种、各施工班组的使用需要，由项目经理负责平面的使用管理，编制好各项材料、机械设备、劳动力的进退场计划，对场地使用进行协调，确保充分、均衡地利用施工平面。

A.基础工程阶段：

重点保证安全用电、场内道路及施工机械、运输机械的有序使用。

B.主体施工阶段：

重点保证材料临时堆放、机械设备进退场、施工作业面正常进行。
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