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编制说明

通过认真阅读了本工程的施工图，踏勘施工现场后，对现场的场地条件，主要的交通道路走向，以及施工的现场办公室地点，仓库、材料堆场等进行了综合考虑后，而成立了本工程的项目领导小组及人员配备，编制了施工现场平面布置图，并针对工期和工程要求编制了人员配备表，制定了施工总进度计划及主要材料周转安排，在分析了设计施工图，结合现场踏勘情况制定了景观绿化工程及配套工程施工技术方案、质量保证措施、机械设备、安全生产、文明施工的保障措施等。
项目部将以科学的态度，制定总进度计划，合理安排劳动力规范施工，保证工期，保证质量，并按工程质量检验评定标准验收核定。施工期间，从组织上落实，狠抓质量管理，确保工程质量一次验收合格。另外严格按照进度控制计划，优化施工、降低能源消耗，降低工程造价，保质、保量、按期完工。
第1章 工程概况及编制依据

第1节 一、工程概况

工程名称：×××× 区市政工程
工程地点：汉口沿河大道
建设单位：湖北×× 房地产开发有限公司
设计单位：湖北×× 景观艺术设计工程有限公司
本工程施工的项目：×××× 区市政工程，景观设计面积9040 平方米，绿地总面积为约3700 平方米，铺装面积约6800 平方米，还包括道路、花坛、凉亭、阳光车棚、汀步、水池、坐凳、大小侧石、结构、给排水、电气等。
第2节 二、编制依据

A、本施工组织设计的编制依据主要有以下几点：
1、×××× 区景观设计图纸；
2、现行的国家园林、市政、土建工程施工及验收规范和有关规定；
3、施工现场实际情况和周围环境，地质条件和武汉市地区气候特征。
4、本公司同类工程所投入施工技术力量和机械设备等情况。

、执行标准
1、建筑工程质量检验评定标准（G J-301-88）
2、混凝土强度检验评定标准（G J-1.7-87）
3、混凝土结构工程施工及验收规范（G 50204-92）
4、《中华人民共和国行业标准、城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）。
第2章 施工总体部署

第1节 施工前准备工作

做好施工前的准备工作是迈向成功的一半，因此施工前的准备工作必须周全细致，尽量能全面做好施工前的准备工作，项目部要求做到：
（1）工程的施工期限 ：首先制定工程的控制性总进度计划，再编制分项工程进度计划，包括全部工序的开始和完工时间。特别应当指出的是：植树工程的进度必须以不同树种的最适宜栽植期为前提，其它工作应围绕整个施工计划进行。
（2）工程投资： 根据工程主管部门批准的投资数和设计预算的定额为依据，编制详细施工预算计划。
（3）图纸会审：了解设计意图， 即深入理解设计人员所预想的景观目的，本工程完成所要达到的效果。
（4）熟悉施工现场状况：搞清施工现场的地上与地下情况 向有关部门了解地上物的处理要求，地下管线分布情况。特别要了解地下电缆的分布走向，以免发生事故，不能提供的应出具文字凭证。
（5）定点、放线的依据 ： 掌握测定平面及高程的控制点。
（6）工程材料来源： 明确各项施工材料的来源渠道，其中最主要是苗木的出圃地点、时间、质量、规格要求。
（7）编制施工机械计划：根据工程施工需要，编制施工机械计划，按使用先后组织进场，按施工现场布图的机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开工需要。
（8）建立现场的治保组织：加强治安保卫工作，保证工地施工过程中不发生意外事件。
（9）劳动力落实：根据施工组织设计，组织调动合理的技工和普工。
第2节 项目部人员配置及各职能人员职责

根据工程项目要求，公司将选派一批施工经验丰富，技术水平高、勤奋、踏实的工程技术、经济、材料等各类管理人员，组成×××× 区市政工程项目部。项目部配备项目经理一名，技术负责人一名，施工员一名，质量员一名，安全员一名，材料员一名。
1、项目经理职责
（1）代表公司履行招投标协议及承诺，确保工期、质量达标、实现安全生产，文明施工。
（2）对工程全面负责，落实任务分配，确家施工班组。
（3）执行工程的各项指标，严格按设计规范和投标文件所明确的条款，组织精心施工。
（4）领导制订和调整总体施工计划，协调各方关系，确保施工计划正常运作。
（5）主持项目部日常工作，定期召开工作会议，及时解决施工中的决策问题。
2、技术负责人职责
（1）参加图纸会审和技术交底，掌握有关施工技术和施工规范。
（2）编制审定施工方案，督促施工计划实施。
（3）及时解决施工中的技术难点问题，联系有关设计变更。
（4）负责工序质量控制，履行现场监督检查。
（5）加强与施工员的联系，督促技术措施落实。
3、施工员职责
（1）熟悉施工图的详细内容和有关技术标准，负责施工质量，组织安全文明生产。
（2）负责单项工程技术交底。
（3）负责填写部位工程验收资料及签复工作。
（4）制订和指导可行的施工方法，负责施工工艺落实。
（5）做好施工日记，反映生产情况，提供完成工程量。
4、质量员职责
（1）对所有检查范围的项目、各工种进行规范和质量要求技术交底。
（2）及时进行隐蔽工程验收的技术复核，同时按质量评定要求，评定分项、分部工程质量等级，做到项目齐全、真实、准确。
（3）不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不合格部位不隐不漏并重新评定质量等级。
（4）配合材料员对各种材料，成品、半成品在使用前进行质量验证，严格不合格材料的使用。
5、安全员职责
（1）认真贯彻落实“安全生产条例”，积极开展安全生产教育。
（2）负责安全生产，文明施工检查，制止违章指挥，违章作业，带头执行安全法规和有关规章制度。
（3）杜绝事故隐患，负责事故调查及事故报告工作。
（4）督促文明施工，加强环境保护。
（5）检查外来人员持证上岗情况，检查治安保卫工作。
6、材料员职责
（1）负责材料联系采购。
（2）编制材料计划，填写材料清单。
（3）负责材料进场验收，确保材料质量。
（4）负责材料保护，材料堆放，经常清点库存材料。
（5）向项目部报送下月的材料、配件、设备的需要量计划，以便公司及时协调，组织进场，以满足施工需要。
7、班组一级的任务和职责
（1）班组根据项目经理部安排的月计划要求分部、分项、分层分析计算工程量及定额用工的任务，分解到班组的每个操作者，并根据班组需要部署任务，检查工作，确保整个班组所承担的工程部位按时全面完成。要求每个班组都必须按要求做，这样才能使分项分部和单位工程的进度、质量安全、节约等达到总计划的要求。
（2）在本工程中，实行工程承包责任制。把承包的责任落实到到人，按照工程计划、承包责任制、工程质量、班组协作，安全文明施工等进行检查总结，对班组人员进行重奖重罚。
（3）各班组长对本班组人员的生产活动每天作好考核，做好班组人员台帐，以便进行总结评比，表扬先进、推动后进，把重奖重罚工作真正落实到创优良、保进度、保安全为中心的工作中去。
（4）由公司项目部在现场组织多种形式技能、产量、质量、安全等为主要内容的劳动竞赛，并通过评比，树立先进，推动工程质量的提高和施工进度的加快。
第3节 施工机械和周转材料计划安排

结合本工程的实际施工内容和工地现场条件，合理选用施工施工机械，详见《主要施工机械设备》表

主要施工机械设备表

	序号
	机械施工设备
	型号规格
	数量
	设备能力
	额定功率KW
	备注

	1
	反铲
	PC200
	1
	良好
	117
	租赁

	2
	自卸车
	东风
	2
	良好
	5T
	租赁

	3
	砂浆拌和机
	HT250
	1
	良好
	3.5
	自有

	4
	搅 拌 机
	TZ350
	1
	良好
	7.5
	自有

	5
	平板振动器
	HZ2-5
	2
	良好
	1.1
	自有

	6
	插入式振动器
	Z×50
	3
	良好
	1.5
	自有

	7
	手持切割机
	
	6
	良好
	4
	自有

	8
	钢筋切断机
	DJ40
	1
	良好
	4
	自有

	9
	电 焊 机
	×3-500
	2
	良好
	21
	自有

	10
	打夯机
	HW-600
	1
	良好
	3
	自有

	11
	木工刨床
	MA432
	2
	良好
	3.5
	自有

	12
	钢
	管
	20T
	良好
	
	
	自有

	13
	钢
	模
	50 ㎡
	良好
	
	
	自有

	14
	脚 手 片
	60 ㎡
	良好
	
	
	自有

	15
	经 纬 仪
	J2-1
	1 台
	良好
	
	自有

	16
	水 准 仪
	S2 Z
	1 台
	良好
	
	自有


周转材料及安排：
1、 根据本工程所需周转材料的实际情况以及施工进度计划，合理安排周转材料的进场时间，确保工程施工的顺利施工。
2、 主要材料供应计划
（1）来源
材料均按照设计要求市场采购，采购时将选择过去合作良好的，市场信誉好，产品质量保证能力强，供货及时的厂家或单位进行采购。
（2）运输方式
拟采用汽车为主的运输方式。
（3）供应计划
1）项目部在开工前与供货单位签订正式合同，保证及时供应。
2）在料场和工厂加强质量控制的同时，在运输至现场时有专人负责对质量和数量进行验收，保证材料的质量符合设计要求。
3）设备动员周期和设备、材料进场办法设备动员周期3 天。
设备、材料用汽车运至现场。
第4节 现场总平面布置

根据本工程的实际情况，施工现场主要考虑建筑材料、土方材料、苗木材料、混凝土搅拌站等机械设施等物品的临时放置，生产设施及办公用房等则考虑搭建临时工棚及布置临时场地来解决。砂浆搅拌则根据需要可临时移动就位，同时所有设施根据甲方提供水源、电源、配置电，施工队伍进场后，首先应做好文明施工的工作，做好相应的围护布置。严格把好各道施工工序的质量关，确保工程质量，并按要求如期完成工程建设。本工程采用项目法管理进行组织施工，为确保工程按时优质完成，力争提前完成，在施工部署上将分段确立施工重点，按施工总进度计划合理安排劳动力、物力、财力，尽量做到综合平衡配套施工，确保工程顺利完成。
本工程周边为住宅区，现场平面布置时以不打扰居民的日常生活、正常施工为宗旨，市政土建工程一完工，材料、设备立即撤出场外，保证下道工序的正常施工。
一、施工临时供电
施工用电总量为50KW（详见机械设备表），考虑生活用电4KW，共计日用电量为54KW。施工用电从现场附近引入，同时将自配一台发电机，以防停电。
二、施工临时供水
施工临时用水用Ф32 镀锌管从附近水源接入，在材料堆放场地上及搅拌机边设置3 只水龙头作为生产用水，另根据需要可增设水龙头。
三、施工场地布置
施工场地布置见施工平面布置图。(见附件一)

第3章 总进度计划和工序衔接

第1节 一、工程总进度计划

施工总进度计划的任务是按照施工组织的基本原则，根据选定的施工方案，在时间和施工顺序上做出安排，达到以最少的人力、财力，保证在规定的工期内完成合格的工程项目。本工程施工总进度计划编制如下：
（一）、施工总进度计划表
根据施工部署和施工方案，合理确定各单项工程的控制工期及他们之间的施工顺序和搭接关系，形成总（综合）进度计划表和主要分部分项工程流水施工进度计划。
（二）、施工总进度计划的编制要点
1、计算工程量:

按工程施工程序和单位工程工程量。计算工程量的目的主要是为了编制施工总进度计划，编制施工方案和选择主要的施工、运输机械，编制施工人员及物资的需要量。
2、确定各单位工程或者分部分项工程的施工期限。
3、确定各分部分项工程的开完工时间和相互搭接关系。
4、编制施工总进度计划表
本工程总工期为120 个日历天。通过编制网络计划进行优化，实现最优进度目标、资源均衡目标和成本目标。
第2节 二、施工总体部署

本工程施工顺序总原则为先土建后绿化，先基础后面层，先地下后地上。做好各项施工阶段的施工准备工作，图纸会审纪要发到工地后，抓紧结合施工图进行系统全面的学习核对，对每个施工阶段前的材料需要，苗木进场，专业工程劳动力的安排就位等根据施工阶段特点进行统筹部署。
分项工程施工工序部署：
1、园路、小品工程
定位放线 挖土 验基槽 整平 模板制作 安装 混凝土工程 养护 拆模 铺装。
2、土方工程
土方开挖 优质土渣留置堆放 场地整平

3、绿化工程
放样定位 场地造型 平整土方 挖种植坑 种植
第4章 主要施工工艺

本项目中主要施工工程有：土方工程、铺装、小品工程、绿化工程等。
第1节 一、土方工程

（一）、施工方案
根据现场情况，研究制定合理的现场场地平整、土方开挖施工方案，对于能够利用的土方可选择回填，不能利用的土方按施工要求进行清除，绘制施工总平面图和土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、开挖标高、边坡坡度、排水沟位置，以及挖土的土方堆放地点
1、土方开挖前，应摸清地下管线等障碍物，并应根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。
2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）；标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须经检验合格，并办完预检手续。
3、场地表面要清理平整，做好排水坡度，在施工区域，要挖临时性排水沟。夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。
4、开挖低于地下水位的基坑、管沟时，应根据工程地质资料，采取措施降低地下水位，一般要降至低于开挖底面的50cm，然后再开挖。
5、开挖的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土外，避免二次搬运。
（二）、工艺流程
1、定位放线—计算土方量—确定开挖的顺序和坡度沿直线切出槽轮廊线—清底。
2、坡度的确定：
（1）根据基础的土质以及现场出土等条件，合理确定开挖顺序，然后分段分层平均下挖。
（2）开挖基坑（槽）或管沟，当接近地下水位时，就先完成标高最低处的挖方，以使在该处集中排水。开挖后，在挖到距槽底50cm 以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm 平线；自每条槽端部20cm 处每隔2—3m 在槽帮上钉上水平标高小木橛。在挖至接近槽底标高时，应随时检查尺量。校核槽底标高。检查槽宽尺寸，进行修正、铲平。
（3）基坑（槽）、管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方，必要时应加以保护。
（4）开挖的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。
（三）植物种植土方
1、一般规定：园林栽植土必须具有满足植物生长所需的水、肥、气的能力以及合适的酸碱性、透水性。
2、土壤理化性要求：种植土的PH 值6.0—7.5，有机质大于等于2%、。土块小于2CM，小石砾粒径大于1CM 含量小于5%。
3、对种植土壤栽种前应对土方进行土壤采样、分析。使土壤所有理化指标达到标准。
第2节 二、铺装、小品工程

园路施工一般分为7 步：即放线、土路基、铺筑水稳层、铺筑混凝土基层、放样、铺筑面层、道牙侧石。
1、放线
按园路的中线，在地面上每隔10—20m 放一中线柱，在弯道的曲线上应在曲头、曲中、曲尾各放一中线桩，并在中线桩上写明桩号，再以中心桩为准，根据园路的宽度和场地的范围定边桩，最后放出路面和场地的平面线。
2、土路基
按设计图的宽度和范围，沿边线每侧放出25cm 挖槽，槽的深度根据设计标高确定，槽底应有2%—3%的横坡度，地槽做好后，在槽底上洒水，使它潮湿，然后用蛙式打夯机夯土2—3 遍，铺地槽平度允许误差不大于2cm。
3、铺筑基层
根据设计要求准备铺筑材料，在铺筑时应注意铺筑厚度。厚度大于20cm 时采用分层摊铺，并用平板振动器捣密实。
4、铺筑找平层
用1：3 的水泥砂浆或细石混凝土做找平层，用刮尺赶平，用平板振捣器振捣密实。
5、放样
每10m 为一施工段落，根据设计标高，路面宽度、场地范围放边、中桩，用经纬仪定线在基层上打好边线、中线，打格的大小根据铺地面料和铺地形式来定，起始应依据中心向边缘测量展开。
6、面层铺筑
这是铺地施工最关键的地方，直接关系到园路质量的好坏。面层铺筑时根据预先排砖形式先铺中间及导向材料，铺砖应轻轻放平用橡胶锤敲打稳定不得损伤砖的边角，铺好砖后应沿线检查平整度，发现方砖有移动现象时，应立即整修，最后用于砂掺入1：10 的水泥，拌和均匀将砖缝灌注饱满，并在砖面泼，使灰砂混合料填实。
7、道牙、水槽块
道牙基础宜与路基同时填挖夯实、以保证有整体的均匀密实度，结合层用1：3 的砂浆2cm。安道牙要安稳，牢固后用M10 水泥砂浆匀缝，道牙背后应用灰土夯实。水槽块一般紧靠道牙设置，以利于地面排水，路面应稍稍高于槽块。
第3节 三、施工措施

施工工序
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（二）施工准备
1、材料准备
准备施工机具、基层和面层的材料、以及施工中需要的其它材料；清理施工现场。
2、场地放线
按照设计图所绘制施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点，然后以坐标桩点为准，根据设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。
（三）场地平整与找坡
1、挖方与填方施工
挖、填方工程量较大时，进行机械化施工。预留作草坪、花坛及乔灌木种植地的区域，暂时不开挖，填方区的堆填顺序，应当是先深后浅；先分层填实深处，后填浅处。每填一层就夯实一层，直到设计的标高处。
2、场地平整与找坡
挖、填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行修理。平整度变化限制在2cm 以内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡处理，保证场地内各处地面都满足设计的要求，土层松软的局部区域还应作地基加固处理。
（四）基层处理
1、挖土应由里到外，并根据土质情况，预留压实厚度，如遇到障碍物，应采取有效的措施，并及时处理。
2、整平后并压实
（五）碎石水稳层
1、碎石水稳层
碎石水稳基层是指在施工过程，依靠充分压实及和嵌缝料充分嵌挤，使碎石水稳层形成具有一定强度的结构，厚度为100—200 厘米。
2、材料
用于基层填筑的碎石， 要求大小适中，无风化现象，满足设计要求，以确保基层的强度。要求石料强度不低于8 级，软硬不同的石料不能掺用。碎石最大粒径视厚而定，一般不宜超过厚度的0.7 倍，50 毫米以上的大粒约占70—80%，0.5~20 毫米粒料约占5—15%，其余为中等粒料。选料时先将大小尺寸大致分开，分层使用。针状、片状石含量不宜超过20%，否则应就地打碎作嵌缝料用。
（六）混凝土基层施工
为保证混凝土搅拌质量，混凝土工程应遵循以下原则：
1、测定现场砂、石含水率，根据设计配合比，送有关单位做好混凝土级配，并按级配挂牌示意。
2、每天搅拌第一拌混凝土时，水泥用量应相对增倍。
3、平板振捣器震动均匀，以提高混凝土的密实度
4、严格控制砂石料的含泥量，选用良好的骨料，砂含泥量不大于3%，石子含泥量不超过2%。
5、减少环境温度差，提高混凝土抗压强度，浇筑后应覆盖一层草包在12H 后浇水养护，混凝土养护时间不少于7 天。
6、铺装砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm 左右，拌好的砂浆应当日用完。
（七）侧石安装
在混凝土垫层上安置侧石，首先检查轴线标高是否符合设计要求，并校对。圆弧处可采用20—40cm 长度的侧石拼接，以便利于圆弧的顺滑，严格控制侧石顶面的标高，接缝处留缝均匀。外侧细石混凝土浇注紧密牢固，嵌缝清晰，侧角均匀，美观。
第4节 四、绿化种植工程

一、绿化施工要求
1、苗木进场：对将要使用的苗木质量把好关，首先在购苗时到现场对落地苗做好选样并做好标记，苗木进场后验收，其标记是否完整，规格是否属实，泥球规格是否合格及树木的生长势是否良好等。
2、树木装运：轻抬、轻卸、轻装、轻放，不得拉、拖，应保证植株土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝干保持完好。
3、定位、定向放样：对主体树种尽量做到按图施工，如因特别原因引起的调整，以征得设计人员认可或技术变更单为准，树木定向应选丰满完整的面，朝向主要视线。
4、树穴的挖掘：树穴的挖掘应严格按设计施工图和施工操作规范的有关规定施工。树穴在挖掘过程，如果地下有大面积的石灰池时采取换土措施。
5、种植：树木的种植应根据树种的品种及不同特性进行种植，树木栽植深度应保证在土壤下沉后，根颈和地表面等高。
6、施工程序：土方换埴—土坡造型—场地平整—绿化栽培种植—养护一年

二、施工技术措施
1、种植环境处理
（1）乔木种植按设计要求的坑穴尺寸开挖进行换土，换土的土质要求疏松、肥沃、透气、排水良好，酸碱度适中；栽植地如属岩层、坚土、重粘土等不透气土层或排水不良，不透气的废基，应打碎或钻穿，并予以清除。
（2）施肥：
新栽树木应视生长情况和观赏要求适当施肥。为扩大树冠，可多施氮肥，为促进开花结果，可多施磷，钾肥。肥料应以有机肥为主，若施用化肥，应以复合肥为主。对生长较差或生长较慢的新栽树木，在生长季节中可每月进行根外追肥一次。
第5章 确保工程质量措施

本工程的质量目标为合格，确保树木、草皮种植成活率达到100%，为达到该目标采取具体措施如下：
第1节 一、组织保证及目标管理

本工程中标后，我公司将迅速建立组织强有力的项目领导班子，精选懂业务、精技术、会管理的各类技术人员，组建符合本工程实际的施工管理机构，组织施工队伍及先进机械配套设备，立即进入工地开展工作。对该项目实行项目法人责任制管理，项目经理为公司法人授权代理人，负责处理本项目的施工、完工交验、缺陷责任维修等与履行合同有关的一切事宜，项目经理对本工程质量负终身责任。同时，为保证工程按设计要求的质量、计划规定的进度和安全，顺利完成施工任务，将建立一套完善的施工管理制度，采用科学的管理方法，进行切实有效地工作，达到预期的目标。
第2节 二、加强对项目质量因素的控制

影响施工项目质量的因素分为五大类即人、材料、机械设备、采用的施工方法和生产生管理环境。人的因素：人作为控制对象，主要避免失误，作业控制动力要充分调动人的积极性及主导作用，从而确保质量目标，严禁无技术资格的人员上岗作业。在选择人员时从思想素质、技术素质等方面综合考虑。材料的因素：对原材料、成品、半成品、构配件等控制，主要是严格检查验收，正确使用，建立管理台帐，进行收发储运等各种环节的技术管理，严格杜绝不合格的材料使用到工程中去。
机械的因素：根据工程不同的工艺特点和技术要求选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养。
施工工艺因素：认真编制施工组织设计与专项施工方案，加强对施工工艺、技术措施等方面的控制。根据工程实际情况，解决施工难题，保证质量，加快施工进度。
环境因素：影响工程质量的环境因素较多。有工程自然环境（地质、水文、气象等）、工程管理环境（质保体系、质量管理制度、劳动环境、作业场所、工作面等）。
针对上述分析要素及工程的特点和具体条件，对影响工程质量的环境因素采取针对性的有效措施，确保工程质量。
第3节 三、建筑材料、苗木进场质量控制措施

加强材料和苗木的检查和验收工作，主要移栽树木的品种规格在采购前经业主和监理单位签证确认。对绿化苗木要做到“四验”，即验规格、验品种、验质量、验数量。
四、保证质量的主要技术控制
1、工程测量
工程的定位放线等牵涉全局性的工作，每次施工放样后，均需经工程负责人、公司技术部门的检查验收和建设方的认同，以保证定位的正确性。
2、绿化
做好苗木的质量把关工作，不符合要求的苗木一律不得种植。针对各种苗木和生长特点，在对苗木进行挖掘、种植、养护时，根据不同季节、不同情况如病虫害、旱涝等情况，采取针对性的有效措施，保证绿化效果。认真做好养护工作，根据具体养护计划进行精心养护：
（1）杂草防治：及时清除杂草，以保证保持草坪的纯度，保证苗木的正常生长，确保绿地的卫生状况。
（2）修剪：按园艺要求进行苗木及草坪修剪，及时清理枯枝，病叶，及时进行补植。
（3）水份管理：看天、看地、看苗进行适量的浇水、喷水、进行精细的水份管理，以保证树体的水份平衡，确保成活率。
（4）施肥管理：根据植物生长的需要，在不同的时期进行适当的施肥，宜少量多次。
（5）病虫害防治：经常检查病虫情况，根据病虫发生规律，及时做好防治工作。
（6）卫生保洁：及时清理垃圾、杂草、死树枯枝落叶，保持卫生，以体现结地良好的景观效果。
第6章 安全生产和文明施工措施

一、明确各项目的安全目标，建立安全组织机构
安全组织机构应明确安全负责人、临电责任人、消防责任人、安全文明施工责任人。
二、编制项目安全文明施工方案
针对本项目特点编制有效文明安全施工方案，做好现场管理，材料机具就位正确，场地清洁，水电布置合理。
三、安全文明施工检查
定期召开安全例会，工程部组织每周安全文明施工联检，现场安全员日常巡检。
四、现场施工管理规定
1、物料管理
（1）砖、砌块、钢模放稳固，高度不超过1.5M。
（2）水泥化肥严禁靠墙码放。
（3）滤布、包装材料间隔码放。
2、安全用电
（1）临时用电必须有方案，定期检查，记录存档。
（2）电线按规范架设整齐，架空线必须用绝缘导线。
（3）配电系统实行分级配电，独立的配电箱必须采用三相五线制，保护系统有效良好。
（4）电焊机设单独开关，外壳做接地保护。
（5）洒水点须远离电源，过路管应用钢管保护。
3、机械管理
（1）搅拌机：应建防砸防雨操作棚。
（2）打夯机：须两人操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴。
（3）空压机：外露旋转部分须有防护罩。
（4）打药机：药液喷洒严禁超出喷洒范围，打药时操作员要带好防护用具，并注意他人安全。
4、施工区人员安全管理：
（1）进入施工区戴安全帽。
（2）焊工应使用面罩或护目镜。
（3）特种工种持证上岗，配戴劳保用具。
5、现场设施及成品保护
（1）现场设施及原有设施（如地下管线）必须有明显标志，防止施工时损坏。
（2）成品保护必须定人定岗，必要时须有护栏、标志等设施。
6、项目开工前对上岗人员进行安全教育，并逐一签定安全协议。
五、环境管理
1、控制扬尘
（1）混凝土搅拌站和循环车道适时洒水。
（2）土方运输出入现场要苫盖，并设专人清扫遗洒。
2、控制排污
（1）混凝土搅拌站设清洗池。
3、控制噪声
木工机械操作和混凝土搅拌时，由于噪音较大，应在白天进行，晚上9 时前停止作业。
六、文明施工
文明施工是一个施工企业管理水准的标志，也是实现项目目标的必要条件。争创文明施工企业，执行文明施工条例，是我们的责任和义务，为确保本工程文明施工的要求，在目标贯彻实施中，运用 “三全”控制手段，即全员、全面、全过程地对工程从基础、结构、绿化、装饰等不同阶段实行动态地管理。从场容场貌做起，带动各项基础管理纳入标准化轨道，做到事事有标准，处处有标准。为此制订以下文明施工措施：
1、建立文明施工管理制度，建立“文明施工标准化工地”领导小组，全面负责施工现场的文明施工，实行现责、权、利相结合，责任落实到人，使整个施工现场有一个干净、整齐的工作环境，创建标准文明工地。
2、施工过程中，材料、成品、半成品和机械堆放按指定位置列，做到整洁有序，并设置标签。
3、车辆进出场地必须干净整洁，车辆运输材料用帆布遮盖，以免洒落。运输车辆严禁抛洒，违者处以重罚。
4、在施工现场周围设置醒目的文明施工标语，工地实行挂牌施工，注明工程名称、工程规模、开工竣工日期，工地负责人、责任人，明确监督电话，接受社会监督。
5、办公室内图表整齐，施工内部资料齐全。
×××× 景观工程施工项目部
2005 年04 月20 日
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