施 工 组 织 设 计

一、工程概况
· 工程名称： 
· 工程地点：铁
· 建设规模：见
· 承包方式： 
· 要求质量标准：合

· 要求日期： 
· 工程范围： 
· 业主： 
二、施工现场平面图

（按设计图纸施工）

三、施工组织机构和劳动力安排

· 施工组织机构
工 程 总 指 挥 ： 
技 术 总 顾 问： 
项 目 经 理： 
项目技术总监： 
施  工  员： 
质  检  员： 
材  料  员： 
安  全  员 ： 
· 工人配备

绿化工：50

普通工：80

四、机械配备

	序号
	设备名称
	规格
	数量（台）
	进场日期

	1
	水车
	
	2
	9.1

	2
	货车
	
	5
	9.1

	3
	搅拌机
	
	1
	9.1

	4
	发电机
	
	1
	9.1

	
	
	
	
	


五、施工前准备工作
    1、熟悉图纸，了解设计意图。

    2、进行现场调查，了解现状和障碍物情况，特别注意电缆、光缆和给排水管线，施工前做好明显标识。

    3、清查现场电源、水源，确定取水点。

    4、确定残土排放地点，同城管部门做好沟通。

    5、选好土源，确定用土土质PH值符合绿化种树的要求。

六、施工顺序


[image: image1]
七、施工方法

1.定点挖种植穴  

    进入现场后，首先按设计要求进行定点放线，以保证栽植位置的准确，然后挖种植穴。种植穴大小按设计说明提出的乔灌木掘苗移（栽）植表，根据不同树种的规格要求进行定点放线。

    2、植物质量的要求（选苗）

    苗源：因夏季植树，故就近选购于洪苗圃苗木，质量高，运距短。

1）乔木：按设计规格胸径6CM以上，根系发达完好，无病虫害，干直。对景观特殊需要者，按设计要求执行。

2）灌木：按设计要求根系发达，生长健壮，顶芽长势良好，无病虫害。对景观特殊要求的树种，高度按设计要求执行。

3.起苗

  （1）起苗时间：凌晨三点到晚上七点后，防止使水 。

  （2）起苗时要尽量不人为伤害根系，带土坨树木要使土坨完整，同时用草绳或草袋片进行包装。在搬运过程中要轻拿轻放，以防止土坨松散。

4运苗

  1）运苗时车辆加盖棚布，苗木喷水，并选择在阴天或夜间凌晨运输。

  2）所有植物都应该精心而技巧地挖掘、搬运、储备与包装，这些工作都必须符合优良园艺的习惯手法。

  3）任何时候都不允许干枯，在运输过程中所有的植物都要妥善包装，防止太阳、风和气候或季节性损伤，保证根系含有充足的水分（用草帘或帆布遮好，并适时浇水）。

  4）带土坨的树木在运输时，要保持完好的土坨，行车速度要慢，注意平稳，减少震动，防止土坨开裂。

  5）所有植物在运到现场后，当天必须栽植完毕。起、运、栽植要有很好的计划。做到当天起苗，当天运到现场，当天栽植并灌水。

5乔灌木的栽植

  1）树坑形状为圆柱形，使树木根系舒展，土质不好的要把种植穴适当放大，备足客土，树坑四壁平整垂直，坑底应水平。

  2）挖种植穴时表土放一边，回填时用，底层的生土放一边，使熟土和生土分开。

  3）灌底水

  4)熟土盖上20CM厚，踏实，然后放入苗木。

  5）继续回填熟土，填植树坑一半时，把树木扶正，然后踏实。

6）继续回填熟土至填平为止，踏实（比地面高出3CM）

7）做水圈，圆形，要结实，使水分灌透并存有足够的水量。

8）灌水，水一定要灌足，灌透。

9）浇水以后，要继续进行树木的扶正工作，树坑继续补填缺土，直至树木保持稳定。

10）特殊要求的树种，特大树木，必须要有牢固的支架，以免树木被风刮倒、刮歪（歪倒后要及时扶正）。

11）防止水分蒸发降低成活率，在阔叶或花灌木上要架设遮荫网防止水分蒸发，保证成活。

12）带土坨的树木，一定要扩大树坑，使土坨能顺利放入栽植坑，并采取措施去掉包装的草绳子等杂物。

13）乔木的截干控制在2.5M，不需截干的树木，要在栽植前进行适当的疏枝，保证较高的成活率。

14）栽植时埋深比出苗时深3-5CM，不能下凹或太浅，如果下凹则易烂根，如果太浅则易被风刮倒、刮歪。

15）所有树木加置遮荫网。

八、养护管理

1、乔木、花灌木

(1)扶正

     在栽植后，由于浇水、刮风等原因使树木歪倒的要及时扶正，并同时填上踏实。较大的树（景点用的大树）一定要有支撑以防树木歪斜。

     进行修剪整形，特别是景点用的较大树木一定要疏枝，去掉死枝和病枝，提高树木促成活率，美化株形。

    （2）浇水

     树木栽植完毕后，必须浇透水并踩实，使土壤与树木根系紧密结合。如发现有缺水现象应及时浇水，每次必须浇透，使之在生长期无缺水现象。为浇透水可将树盘内的表土锄松。

     在干旱的季节，树木需要浇水时，听从监理工程师的抗旱指令及时灌水。

     另外，夏季植树时，对树冠每天喷水。

    （3）春灌、冬灌

     在第一年栽植后的初冬（通常在11月中旬）必须进行冬灌。在第二年的春天（通常在4月初）进行冬灌。

    （4） 松土除草

     在树木的周围松土，有利于浇水和施肥工作。及时铲除树下周围的杂草，特别是藤蔓植物会影响树木的生长，除草深度为3-5CM为宜，并把树坑内的硬土即板结的土锄松即可。在干旱季要及时清除绿地内杂草，以减少水分蒸发，保证树木水分供应。

    （5）剥芽修改

     树木萌发后，树干树枝上会萌发出许多芽、幼枝，影响树冠形状，并消耗大量的养分，必须把这些萌孽芽、幼枝及时除掉。

     树枝丛生分叉影响树冠的长高、长大。特别是花灌木的修剪更为必要，要控制好修剪长度，使整体树形、大小一致。以美化株形、高整平衡、增加长枝、提高栽植成活率。

     修剪树木的工具必须锋利，使剪口平滑，剪口边缘应尽量靠近干节，否则会使枝上留下死结。但也不能太深，太深常会在树干形成树孔，应以剪口切面与树干保持平行并接近在同一平面上为好。大的树枝锯去后，最好在剪口上涂抹油漆或防腐剂。

    （6）病虫害防治

     “以防为主”“防治结合”，春季使用波美石硫合剂的处理后，接着进行农药的喷洒。每月安排病虫防治计划。

     高温、高湿天气是病虫害的易发期。在此时期要对易发生病虫害的植物进行喷药预防。

     要注意观察树木的变化，在发现病虫害时要及时对症下药。

九、质量保证措施

    本工程实行项目经理责任制。项目主管组成的生产指挥系统对工程质量负全责，并建立和完善质量保证系统，推行全员、全方位、全过程的全面质量管理模式，层层落实目标责任制，做到纵向到底，横向到边，每个环节、每道工序都有专人负责，谁的目标谁负责，谁的问题追究谁的责任。

十、安全生产文明施工

1、建立由项目经理主抓，安全生产员具体负责的安全生产管理体制。

2、施工过程中做到负责人带签，工人有醒目的安全标志，施工段两边有醒目的安全牌等安全措施。

3、由主抓文明施工的负责人对施工过程中的具体问题负责，定期开展文明竞赛活动。

十一、

1、 计划开竣工日期和施工进度表

     计划总工日数为 45 天

     2、施工进度见附表

定购苗木





起挖常绿苗木





起挖花灌木和落叶树





运苗木





定点放线





挖树





好土回运





栽常绿乔木





栽落叶乔木和花灌木





整理草坪地





残土外运








