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施工临时用电施工方案
    一、编制依据

    1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)：

    2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)；

    3、《建筑施工安全检查标准实施指南》；

    4、本工程实际设备用电量；

    5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。

    二、工程概况

本工程为×××××××工程，地址位于××××××。由××××公司开发建设，由××××××公司设计，监理单位：×××××监理咨询公司，施工单位：×××工程公司。
该工程楼层为地上×××层，地下××层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成，负一层为车库和商业用房，一层为商业用房，2-？层为住宅。建筑总高××m，该建筑物建筑等级为××级，防火等级为××级，抗震设防列度为××度，本工程总建筑面积为×××m2。全框架剪力墙结构，基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为×××m。桩孔直径为××××米，桩深约为×××米左右，共计桩×××个。桩基础持力层设计为××××。单轴天然抗强度为××××Mpa。

      三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工，场地内无地下管线和高压线路，不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室，设计总容量满足项目施工要求。 　
    从现场勘察情况看，将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择。

    四、用电初步设计

    1、施工用电设备情况

    根据本工程实际情况，为保证工程施工质量及工程进度，选用施工用电设备情况见下表。

    2、本工程现场用电由小区总配电室接入，在现场设立项目部总配电室，位置为二栋建筑物南边空地处，再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定，因此设计为移动开关箱，在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。

    3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。

    4、施工现场总用电量计算。

施工主要需用机械量统计表

	序号
	类 别
	机 械 名 称
	型 号
	单 位
	数 量
	功率

（kw）

	1
	混凝土机械
	振动棒
	ZX—50
	台
	6
	1.1

	
	
	平板振动器
	ZB—11
	台
	2
	1.1

	
	
	地  泵
	HB—60
	台
	1
	75

	2
	钢筋

加工

机械
	冷拉调直机
	JHC
	台
	1
	7.5

	
	
	弯曲机
	WJ40
	台
	2
	8

	
	
	切断机
	GQ40
	台
	2
	6

	
	
	对焊机
	UNL—100
	台
	1
	100

	3
	木 工

机 械
	木工压刨
	MB106
	台
	1
	7.5

	
	
	木工平刨
	MB 503
	台
	1
	5

	
	
	木工圆锯
	MJ105
	台
	1
	4

	
	
	砂轮切割机
	
	台
	1
	2.2

	
	
	台钻
	
	台
	1
	0.75

	5
	垂直运输机械
	塔吊
	QT60E
	台
	1
	45

	
	
	双笼电梯
	SCD100/1200
	台
	1
	11

	6
	其

它

工

程
	砂浆机
	UJ325
	台
	4
	3

	
	
	气焊工具
	
	套
	2
	0.5

	
	
	交流电焊机
	BX3-300-2
	台
	4
	50

	
	
	电锤
	
	把
	2
	0.75

	
	
	抽水泵
	
	台
	2
	2.2

	
	
	照明镝灯
	
	个
	4
	3.5

	
	
	打夯机
	
	台
	2
	2.2

	
	
	空压机
	
	台
	5
	18

	
	
	钻机
	
	台
	15
	1


 五、配电箱配置及线路、线径选择

1、项目总配电箱

设置在施工现场建筑物南端空地处，由小区总配电室引出，架空搭设。内设总闸刀（断路器）1把，总空开1个，总漏电保护器1个，分路空开3个，PE端子板一块，分别控制1#号分配电箱、2#号分配电箱和3#号分配电箱。

施工现场总用电量计算

P计=K（K 1∑P1+K2∑P2+K3∑P3）

综合考虑施工用电约占总用电量的90%，室内外照明用电约占10%，用电不均匀系数K取0.9，则上式可简化为：

P计=K1∑PC  取K1（全部施工用电设备同时使用系数）为0.75

则P计=0.75 ×637。05（∑PC为全部施工用电设备额定用量）

    =478KVA

即总用电功率Sjs=P计=478KVA
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总计算电流：Ijs=　　　　　　   =  1000×478÷(√3 ×380×0.75 )  ≈968A

查表选得从小区配电室引入工地配电室的导线截面：

Bx（铜芯橡皮线）：100mm2持续允许电流为1000A＞968A

满足要求。

2、分配电箱

根据现场情况，本工程拟采用三路供电，如图一所示。即l#、2#为动力用电，3#为照明用电。

1#:动力电

2#:动力电

3#:照明电

1）、负荷计算及导线选择

A、1#供电回路:(混凝土输送泵、钢筋弯曲切断设备、调直机、电焊机、搅拌机及抽水泵等)

I1配电箱负荷∑Pl=120+l3+4+100+13+3。。。=365kw, I线1=K×ΣP1／(3×U线×COSΦ)=l ×365× 1000／(√3× 380 × 0.75)=739A，COSΦ取0.75，查表得：95mm2，故选用YC3×95+2×35的铜蕊电缆作为从项目总配电箱到I1配电箱的导线。

对II8、16配电箱导线选择，同样经计算后，可选用YC3 ×25+2×10的铜蕊电缆作为从I1配电箱到II8、16配电箱的导线；选用YC3×16+2×16的铜蕊电缆作为从I1配电箱到II其它配电箱的导线。

B、2#供电回路(塔吊、施工电梯、楼层等)I 2配电箱负荷∑P2=45+5.5+7.5+30+5=93KW,I 2=K∑P2／3 × U线×COSΦ=l×93×1000／(1.732 ×380× O.75)=188A，查表后得25mm2，故选用YC3×25+2×35和铜蕊电缆作为从项目总配电箱到I 2配电箱的导线。

对II塔吊、外电梯配电箱的导线选择，同样须经计算手可选用YC3×35+2×10的铜蕊电缆作为从I 2配电箱到Ⅱ塔吊、外电梯配电箱的导线，选用YC3×16+2×6的铜蕊电缆作为从I2到II其它配电箱的导线。

其中Ⅱ楼层配电箱为二级配电箱，并作为每楼层施工用电的主配电箱，选用YC3×40+2×35的铜蕊电缆作为从I2到II楼层配电箱的导线，且II楼层配电箱隔2—3层设置(见“施工用电、用水立面布置图”)，均用YC3×35+2×lO的铜蕊电缆相连接。

C、 3#配电箱负荷主要为照明用电，可根据其机械强度和现场情况来确定其导线，均选用YC3×lO+2×4的铜蕊电缆作为配电箱的导线。

六、施工用电布置

1、施工用电平面布置

首先配电房引出三路线，I1配电箱设置于西南角上；I 2配电箱设置于1层内，并通过楼梯问或留洞与Ⅱ级配电箱相连接；I 3配电箱设置于南面通道处，便于照明等用电的方便，如“施工用电平面布置图”所示。

2、施工用电立面布置

利用设置于建筑物筒体楼梯间内的II总楼层配电箱，通过楼梯是或留洞向上按2—3层闻隔设置11楼层配电箱，以满足施工楼层用电需求，如施工用电、用水立面布置图”所示。

七、施工用水设计

1、该工程用水主要为生产用水、生活用水、消防用水，经计算得：

    工程施工用水量：ql。：O．96L／S

    施工机械用水量：q2==：O．02L／S

    施工现场生活用水量：q3=2L／S

    生活区生活用水量：q4=1．3L／S

    消防用水量：q5=lOL／S

    由于ql+q2+Fq3+q4=4．3L／S<q5=10L／S，且工地面积小于5万m2，

故取总用水量Q=q5=Lol/ S，取流速V=2m／s，则管径D=4Q×1000／(л×V) =4 X lO X 1000／(3．14×2)  =79．8mm≈80m，施工现场进水管管径为100m，大于80mm，因此，可满足施工现场供水要求。

2、施工用水平面布置图

由于整个生产用水、生活用水量为4．3L／S，小于消防用水量，总用水量取得是消防用水量lOL／S，因此，供水场内主管管径取80mm，支管可取25mm、40mm管径，如“施工用水平面布置图’所示，沿主管方向设置异径三通，支管采用25mm，分别供应大门处、厕所、浴室、食堂及办公用水，主管延伸至分别供应泵车、对焊及砂浆搅拌等用水，支管均用25mm管径。

3、施工用水立面布置

由于从负1层算起，整个立面供水高度在105m左右，为保证施工用水，

在地下室负1层提升机底座坑作为池一，即首先将用水放入水池一，然后利用120m扬程的抽水泵将用水送至各楼层及施工层，采用40mm的钢管作为竖向供水管，每层用一个异径三通接一个水龙头，保证施工用水，待主体结构施工至屋面后，可在屋面上设水池二，这样可先将水泵至水池二后，再往下供应各楼层装饰施工时用水，如施工用电、用水立面布置图”所示。

4、消防用水布置

因消防用水量大于总用水量，故在平面没主管间隔20一30m左右设置一个异径三通，安设消防专用龙头，立面上利用楼层水龙头兼作消防龙头，水池一、二兼作消防用水箱，可满足消防要求。见“施工用水平面布置图’’所示。

八、安全用电的技术组织措施及电气防火措施

    (一)安全用电技术措施

    1、制定安全用电责任制，做好施工用电安全技术交底。

    2、按TN—s系统设计要求调协保护接零系统，实行三相五线制，所有接零接地处必须保证可靠的电器连接，PE线必须采用绿／黄双色线，严格与相线、工作零线区别，严禁混用。

    3、在高低压线路下方，不得搭设作业棚或堆放构件。架具材料及其它杂物。

    4、设置总配电室，门向外开、配锁，并应符合下列要求：

(1)各级配电箱、开关箱应有防雨措施，有门锁，并有专人负责安装位置，周围不得有杂物。

(2)配电装置的上端距天棚不小于0.5m。

(3)配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8m。个别地点有建筑物出的部份，则此点通道的宽度不得小于0.6m。

(4)配电屏(盘)正面操作通道宽度，单列布置不小于1.5m，双列布置不小于2米。

(5)配电室的建筑物和构筑的耐火等级不应低于3级，室内应配制砂箱和绝缘灭火器。

(6)配电屏(盘)应装设有功、无功电度表，并应分路装设电流、时间性压表，电流表与计费电度不得共用一组电流互感器。

(7)配电屏(盘)应装设短路，过负荷保护装置和漏电保护器。

(8)配电屏(盘)上的各配电线路应编号，并标明用途去向。

(9)配电屏(盘)或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌，停送电必须由专人负责。

    5、配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序，送电操作：总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备，停电操作相反。

    6、各种电器安装在绝缘电器安装柜上，电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。

    7、各级配电箱必须固定设置，配电箱、开关箱应统一编号，喷上电器标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2m。

    8、配电箱或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌，停送电必须由专业电工负责。

    9、设备与开关箱间距不大于3米，与分配电箱相间距不大于30米。各级开关箱应装漏电保护器，一般场所使用的漏电保护器的额定漏电动作电流为30mA，额定漏电动作时间应小于0.1 s。特别潮湿场所，以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持电动工具应选用15mA漏电动作电流的防溅型产品。

    10、作防雷接地的电器设备，必须同时作重复接地，同一台电器设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体，所有接地电阻值4欧。

    11、保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，保护零线不得装设开关和熔断器。

    12、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜芯线，保护零线的统一标志为绿／黄双色线，在任何情况下不准使用绿、黄双色线作负荷线。

    13、在正常情况下，下列电器设备不带电的外露导电部分应作保护接零：

    (1)电机、应压器、电器、照明器具，手持电动工具的金属外壳。

    (2)电气设备传动装置的金属部件。

    (3)配电屏(箱)与控制屏的金属框架。

    (4)电力线路的金属保护管。

    14、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线的中间和末端处作重复接地。

    15、每台用电设备还有各自的专用开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁使用同一开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

    16、各种电箱的导线进出口应设在电箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处，移动式配电箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

    17、所有的配电箱、开关箱应每月检修一次，维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘手套，使用绝缘工具。

    18、一般场所应选用II类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器，若采用I类手持电动工具还必须作保护接零。

    19、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等，必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常后方可使用。

    20、对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

    (1)隧道、人防工程，有高温、导电灰灰尘或灯具离地面高度低于2．4m等场所的照明，电源电压不应超过36V。

    (2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

    (3)在特别潮湿的场所，导电良好的地面，锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

    21、施工现场的配电线路应满足下列要求：

    (1)现场所有架空线必须采用绝缘铜芯线和绝缘铝芯线。

    (2)架空线的档距不得大于35m，线间距不得大于0.3m。

    (3)施工现场内导线的弦垂距离不小子4米，线间距不应大于O.3m。

    (4)架空线中所使用的横担、角钢及杆上的其它配件应视导线的截面，杆的类型具体选用，杆的埋设，拉线的设置均应符合有关施工规范。

    22、施工现场的电缆线路应满足下列要求：

    (1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙，电杆架空敷设严禁沿地面明设。

    (2)电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

    (3)电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线。

    (4)电缆的接头应牢固可靠。绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度，并不得承受张力。

    (5)架空电缆的最大弦垂距地不得小于2.5m，水平沿墙敷设时不得小于1.8m。

    23、室内导线的敷设及照明装置应满足下列要求：

    (1)室内配线必须采用绝缘导线，采用瓷瓶、瓷夹等敷设，距地面高度不得低于2.5m。

    (2)进户线在室外处要用绝缘子固定，进户线过墙应穿套管，距地应大于2.5m，室外要做防水弯头。

(3)室内配线使用的导线截面：铝导线不得小于2.5mm2，铜导线不得小于1.5mm2。

    (4)金属灯具外壳必须作保护接零。

    (5)室外灯具距地面不得小于3米，室内灯具不得低于2.4m，插座接线应符合规范要求。

    (6)螺口灯头接线时相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端，灯火的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

    (7)各种用电设备，灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具内。

    (8)严禁将插座与搬把开关靠近装设，严禁在床上设开关。

    (二)安全用电的组织措施

    1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

    安全技术档案包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料；技术交底资料；临时用电工程检查验收表；电气设备的试、检验凭单和调试记录；接地电阻测定记录表；定期检(复)查表；电工维修工作记录。

    2、建立技术交底制度，向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，井应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

    3、建立安全检测制度，从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容有：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠并作好检测记录。

    4、建立电气维修制度，加强日常不定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

    5、建立工程拆除制度，建筑工程竣工后，临时用电工程拆除应有统一的组织和指挥，并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

    6、建立安全检查和评估制度，施工管理部门和企业要按照JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

    7、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修等分片、分块、分机，落实到人，并辅以必要的奖惩。

    8、建立安全教育和培训制度，定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训。凡上岗人员必须持有劳动部核发的上岗证书，严禁无证上岗。

    (三)电气防火措施

    根据国家对在建工程电气防火条例感规定，结合本工程实际情况，本着“预防为主、防消结合”的方针，电气防火技术采取如下措施：

    1、根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，认真选择保护装置，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作从而保护线路安全。

    2、导线架空敷设时其安全距离必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线的1.5倍。

    3、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线。接线柱要压牢、压实，各种开关触头要压接牢固。铜、铝连接时，要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

    4、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器，严格执行变压器的运行检修制度，按季度每年进行四次停电清扫和检查。

    5、现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物。发现问题及时解决，保证设备正常运转。

    6、施工场内严禁使用电炉。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于3米，室内不准使用功率超过1 00w的灯泡，严禁使用床头灯。

    7、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在任何物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

    8、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要作好防雷接地和防静电接地，以免雷击静电火花引起火灾。

    9、加强对存放易燃、易爆物品的管理和使用，仓库内的照明装置一定要使用防雷型设备，导线敷设灯具安装导线与设备连接均应按有关规范要求执行。

    1 O、配电箱、开关箱内严禁存放杂物和易燃物体，并派专人负责定期清场。

    11、做到安全用电，节约用电。施工现场做到人走灯灭，人离机停；同时加强用电巡视制度，发现电气隐患，立即消除。

    12、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立、健全安全生产用电责任制，组建一支电器防火队伍，并配备一定的消防器材。

    九、安全技术监控措施

    1、该工程因规模较大，所以项目部配备一专职安全员。其他管理人员为兼职安全员，坚决贯彻执行管生产必须管安全的精神。

    2、工程开工后，项目部应对临时用电工程组织验收，验收合格后方可投入使用。以后在项目经理的组织下，至少每半月全面检查一次，每月对用电工程检测一次，对查出的隐患，必须立即整改，对整改情况应进行复查。

    3、安全员对临时用电工程应每天巡视检查，对查出的问题应督促去整改，并作好记录；同时，专职电工应做好巡视检查记录。

    4、针对工地临时用电乱搭线的情况，项目部制定严格的奖惩制度，对未由电工而擅自接线者处以200元的罚款。临时用电的搭拆必须由电工进行。
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