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混凝土施工意外事故应急准备和响应预案
	工程名称
	

	期  限
	
	责任人
	
	编制人
	

	审核人
	
	审批人
	
	日  期
	

	为确保在突发事件影响到混凝土正常浇捣时，能迅速有效地采取正确地措施，最大限度地减少突发事件对混凝土浇捣的影响，保证工程施工质量，特制定本应急准备和响应预案。
1、 组织机构
项目部成立应急响应指挥小组，负责砼施工应急工作的指挥和协调。
组长：        
成员：         、         、        、         、         、        
   1、         负责联络，任务是根据指挥小组指令，及时布置现场抢救，保持与当地电力部门及相关部门的沟通，了解突发事件的持续时间及影响程度。
   2、         负责现场，其任务是了解、掌握突发事件情况，制定处理方案，组织指挥方案的实施。

   3、         、         的任务是组织实施方案所需的人员和物资。
   二、事故处理
  （一）、在受剪力较大不宜留施工缝的地方时的处理措施

   A、在雨、雪、台风天气条件下的处理措施：

①浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避开在下雨、下雪或台风天气浇混凝土；

②在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土用塑料布覆盖（下雪时还应做好防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土；

③及时派人将盖塑料布时在混凝土表面上留下的脚印抹平； 

④在可能的情况下，在规范允许的地方留出施工缝。如无法做到，应及时与建设、设计、监理单位联系，在混凝土施工缝处加抗剪插筋；

⑤派专人负责做好混凝土的临时收头工作。


（重要结构部位）
	B、突然停电条件下的处理措施：

①首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保证已浇捣好的混凝土的质量；

②用人工拌制或从附近其他工地运进混凝土的措施，将混凝土浇捣到规范允许留施工缝的最近的部位再留施工缝；

③派专人负责做好混凝土的临时收头工作。

C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施：

①及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应；

②调整混凝土的浇捣路线，降低浇捣强度；

③利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。

 （二）、有防水要求时的处理措施：

A、在雨、雪、台风天气条件下的处理措施：

①浇混凝土前，应注意收集天气情况信息，尽量避开在下雨、下雪或台风天气浇混凝土；

②在浇混凝土过程中突然遇到上述恶劣天气时，首先应将刚浇好的混凝土塑料布覆盖（下雪时还应做好防冻工作），防止雨水冲刷刚浇好的混凝土；

③及时派人将盖塑料布时在混凝土表面留下的脚印抹平；

④将临时施工缝留成凸凹形状；

⑤重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水条。

B、突然停电条件下的处理措施：

①首先应用人工将刚浇好的混凝土振捣密实，将混凝土表面抹平，保证已浇好的混凝土的质量；

②临时施工缝留成凸凹形状；

③重新浇捣混凝土时，将施工缝清理干净，在建设、设计单位同意的条件下，增加一条遇水膨胀止水条。

C、商品混凝土供应不上条件下的处理措施：

①及时与商品混凝土供应单位联系（必要时派人到商品混凝土供应单位现场蹲点），要求加强供应；

②调整混凝土的浇捣路线，降低浇捣强度；

③利用现场搅拌机，临时拌制混凝土，防止出现冷接头。

 （三）、施工缝重新施工时的处理措施：

 重新浇捣混凝土前，应将施工缝处松动的石子、浮浆等清理干净，用水将垃圾冲掉并套浆，施工缝接头处应仔细振捣。
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